

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről Tata Város Önkormányzata (székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.) Képviseli: Michl József polgármester, adószáma: 15729617-2-11, pénzforgalmi számlaszáma: 11500906-10005642 (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a Penta Általános Építőipari Kft., (székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e., adószám: 10452556-2-44, pénzforgalmi számlaszám: 11710002-20128249-00000000, cg.: 13-09-079473; képviselő: Nagy Gábor Lajos ügyvezető) kivitelezői nyilvántartási azon.: 34A04022) mint Vezető tag, továbbá a Westberg Építőipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor u. 47-49., adószám: 14722624-2-43, pénzforgalmi számlaszám: 11712004-29907061-00000000, cg.: 01-09-171548; képviselő: Mózes Attila ügyvezető önállóan) kivitelezői nyilvántartási azon.: 26A50092) mint tag, együttesen Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

### Előzmények

Megrendelő a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció KDOP – 3.1.1/A-09-02f-2011-0001 projekt keretében Tata város Kossuth terének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” elnevezéssel.

Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – 2015.július 07-én a szerződést ( a továbbiakban: alapszerződés) kötött.

### II. A szerződésmódosítás indoka

A felek a Kbt. 132. §-ában foglaltak figyelembevételével az alábbi indokok alapján módosítják a megkötött alapszerződésüket:

1. Felek rögzítik, hogy a 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet módosítása okán, annak 114/F.§-ában foglaltakra tekintettel, - mely szerint a 2015.október 31-e után kiállított támogatott tartalmú szállítói finanszírozású számla utófinanszírozásúvá válik - szükséges az alapszerződés további módosítása. Megrendelő a finanszírozás változása miatt Támogatási Szerződés módosítást kezdeményezett a Támogató Szervezetnél, melynek jóváhagyása megtörtént.
2. Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabánya Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának helyszíni ellenőrzései során megkövetelt, és a szerződéskötéskor még előre nem láthatóan felmerült műszaki változtatásokkal az alapszerződés közbeszerzési dokumentumainak melléklete kiegészül a változtatást érintő költségvetési tételekkel, *(1.melléklet)*, és a változtatást érintő fedvénytervekkel *(2.melléklet)*, valamint azokkal az egyenértékű nyilatkozattal *(3.melléklet)* igazolt eszközökkel *(4.melléklet)*, amelyek az ajánlatban megnevezettek helyett kerülnek beszerzésre.

A fentiek alapján látható, hogy az előre nem látható jellegű, költségvetési tételekben bekövetkező változás olyan külső körülménynek tekinthető, mely sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból állt elő, erre sem Megrendelőnek, sem Vállalkozónak befolyása nem volt.

A projekt kapcsán a Megrendelő képviselője, és a műszaki ellenőri feladatokat ellátó Molnár László az (5.számú melléklet) egyenértékűségi nyilatkozata alapján az 1.számú mellékletben szereplő költségvetési sorokat elfogadta, melyet aláírással igazolt.

A 1.számú mellékletben szereplő tételek az átalánydíjas ajánlati árat nem módosították.

Megrendelőnek érdeke fűződik ahhoz, hogy a módosítások átvezetésével és figyelembe vételével a Vállalkozó megfelelő színvonalon teljesítsen, a szerződő felek jogos érdekei ne sérüljenek, ezért az alapszerződés 2.12. pontjának módosítását kezdeményezi.

Felek kijelentik, hogy a fentiek okán a jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ kizáró körülményekbe, továbbá a fenti okok a Kbt. 132.§ (2) bekezdésében meghatározott oknak minősülnek.

### **III. Szerződésmódosítás**

Szerződő felek egyezőt akarattal a megkötött vállalkozási szerződés 2.12. pontjának szövegét az alábbiakra módosítják:

„Felek rögzítik, hogy a támogatási forrás okán – a támogatott rész vonatkozásában - a finanszírozás jellege: szállítói finanszírozás, illetve a 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet módosítása okán, annak 114/F.§-a szerint az október 31. után benyújtott támogatott tartalmú számlák esetén utófinanszírozás.”


### **IV. Egyéb rendelkezések**

1. Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással ellentétes rendelkezéseivel szemben jelen szerződésmódosításban foglaltak irányadóak.
2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ (1) bekezdésben meghatározott, a szerződésmódosítást kizáró okokba, tekintettel arra, hogy annak okai a szerződéskötéskor nem voltak ismeretek, és azok a szerződés megkötését követően váltak ismertté, továbbá – hogy a finanszírozás váltás okán - a szerződésmódosításra kógens jogszabály kötelezi a feleket, továbbá mert a szerződés módosítása nélkül az eredeti szabályozás – az elszámolás és a kifizetés ellehetetlenülése okán - a felek lényeges jogos érdekeit sértik. Felek rögzítik, továbbá, hogy sem az átalánydíjas vállalkozói díj, sem a szerződés tárgyai nem módosult, így a Kbt. 132.§ (1) b) ill. c) pontjának sérelme sem valósult meg.
3. Jelen szerződésmódosítás az alapszerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.
4. Az alapszerződés módosítása az aláírás napján lép hatályba.
5. Jelen szerződés-módosítás szövege 3 számozott oldalból áll és öt (5) darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült. A szerződés-módosítás példányaiból Vállalkozót egy (1) darab, Megrendelőt négy (4) darab eredeti példány illeti meg.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Tata, 2015. november 20.

Penta Általános Építőipari Kft.  
2100. Pösdöllő  
Kenyérgyári út 1/E.

  
.....


Megrendelő

Tata Város Önkormányzata

Michl József

polgármester




  
.....

Vállalkozó

Penta Általános Építőipari Kft.

Nagy Gábor Lajos

ügyvezető

  
.....


Vállalkozó


Westberg Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Mózes Attila

ügyvezető

WESTBERG KFT. 4  
1119 Bp., Andor u. 47-49.  
Adósz.: 14722624-2-43

Jogi ellenjegyzés:   
Dr. Kórosi Emőke

Pénzügyi ellenjegyzés:   
Lantainé Nagy Mária

Mellékletek:

1.sz.melléklet (Változtatást érintő költségvetési tételek és igazoló dokumentumok)

2.sz.melléklet (Fedvénytervek)

3.sz.melléklet (Tervező egyenértékűségi nyilatkozat)

4.sz.melléklet (Helyettesítő eszközlista)

5.sz.melléklet (Műszaki ellenőr egyenértékűségi nyilatkozat)

