

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről

név: **Tata Város Önkormányzata**
székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
adószám: 15385004-2-11
törzsszám: 385002
képv.: Michl József polgármester

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: **Vértés-Út Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság**
székhely: 2890 Tata, Agostyáni út 78.
adószám: 12581799-2-11
KSH szám: 12581799-2361-113-11
képv.: Patányi Gergely ügyvezető

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együttesen, mint Felek

I. Előzmények

- 1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 2010. április 2. napján 7142/2010 számon megjelent ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított „Tata Kocsi úti (8136 sz. orsz. közút) és Dózsa György utcai kerékpárút építése” tárgyában.
- 2./ A közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2010. május 19. napján megtartott eredményhirdetés tanúsága szerint.
- 3./ A 2. pontban meghatározott eredményhirdetés alapján Megrendelő és Vállalkozó egymással a 1. pontban meghatározott tárgyban vállalkozási szerződést kötöttek 2010. június hó 8. napján.
- 4./ A vállalkozási szerződés teljesítése során olyan, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény merült fel, amely a megkötött vállalkozási szerződésben nem szereplő, de annak tárgyát kiegészítő építési munkálat elvégzését tette szükségessé, amelyre vonatkozóan Megrendelő, mint ajánlatkérő a Kbt. 252. § (1) e) szakasza alapján a Kbt. 125. § (3) a) szakasza szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kezdeményezett 2010. július 19. napján megküldött ajánlattételi felhívással.

II. Szerződés módosítás

- 1./ Felek rögzítik, hogy az I. 3. pontban meghatározott vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

M 47

4

2./ Felek a Szerződés VI. – Teljesítési határidő - 2. – Vállalkozó által végzendő feladat teljesítési határideje – pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szövegezés:

„2./ A Vállalkozó a szerződéses feladatot legkésőbb **2010. július 23. napjáig** köteles elvégezni az I. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata szerint.,,

Módosított szövegezés:

„2./ A Vállalkozó a szerződéses feladatot legkésőbb **2010. szeptember 15. napjáig** köteles elvégezni.”

3./ Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítására a szerződés megkötésekor előre nem látható okból beállott körülmény, azaz kiegészítő munkák felmerülése miatt kerül sor, különös tekintettel arra, hogy a kiegészítő munkák befejezéséig az eredeti munkavégzés nem folytatható.

4./ Felek rögzítik, hogy a módosított teljesítési határidő az I.4./ pontban meghatározott kiegészítő építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás eredményként esedékes szerződéskötés tervezett időpontja /2010. augusztus 24./, a kiegészítő építési beruházás teljesítési határideje és a szerződés tárgya szerinti munkák azt követő elvárható teljesítési határideje figyelembe vételével került meghatározásra.

III. Vegyes rendelkezések

1./ Jelen szerződésmódosítás az I.3. pontban meghatározott szerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.


2./ Az I. 3. pontban meghatározott szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

3./ Felek a szerződésmódosítást elolvasást és megértést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.


4./ A szerződésmódosítás négy egymással tartalom és forma szerint megegyező eredeti példányban készült.

Tata, 2010. július 23. nap


Megrendelő részéről:



Tata Város Önkormányzata
képv.:
Michl József polgármester
Dr. Horvát Tivadar jegyző
Megrendelő



Vállalkozó részéről:



Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, A. osztály, 1387
Rsz.: 1200-0015603
Vértesszécsényi 1387
képv.:
Patányi Gergely
ügyvezető
Vállalkozó



2./ Felek a Szerződés VI. – Teljesítési határidő - 2. – Vállalkozó által végzendő feladat teljesítési határideje – pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szövegezés:

„2./ A Vállalkozó a szerződéses feladatot legkésőbb **2010. július 23. napjáig** köteles elvégezni az I. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata szerint.,,

Módosított szövegezés:

„2./ A Vállalkozó a szerződéses feladatot legkésőbb **2010. szeptember 15. napjáig** köteles elvégezni.”

3./ Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítására a szerződés megkötésekor előre nem látható okból beállott körülmény, azaz kiegészítő munkák felmerülése miatt kerül sor, különös tekintettel arra, hogy a kiegészítő munkák befejezéséig az eredeti munkavégzés nem folytatható.

4./ Felek rögzítik, hogy a módosított teljesítési határidő az I.4./ pontban meghatározott kiegészítő építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás eredményként esedékes szerződéskötés tervezett időpontja /2010. augusztus 24./, a kiegészítő építési beruházás teljesítési határideje és a szerződés tárgya szerinti munkák azt követő elvárható teljesítési határideje figyelembe vételével került meghatározásra.

III. Vegyes rendelkezések

1./ Jelen szerződésmódosítás az I.3. pontban meghatározott szerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.

2./ Az I. 3. pontban meghatározott szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.


3./ Felek a szerződésmódosítást elolvasást és megértést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

4./ A szerződésmódosítás négy egymással tartalom és forma szerint megegyező eredeti példányban készült.

Tata, 2010. július 23. nap


Megrendelő részéről:

Tata Város Önkormányzata
képv.:
Michl József polgármester
Dr. Horvát Tivadar jegyző
Megrendelő



Vállalkozó részéről:


Vértesszéplak Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tatabánya, Agostyán utca 17.
Rész: 1202-00-0013663-00000000
Vértesszéplak 1202-00-0013663-00000000
Patányi Gergely
ügyvezető
Vállalkozó




PM

✓


Tata, 2010. július 23. nap


.....
Hanesz József
pénzügyi irodavezető

Tata, 2010. július 23. nap


.....
Dr. Lantai Éva
Városfejlesztési és Építési mb. irodavezető

Tata, 2010. július 23. nap


.....
Dr. Fogarasi Richárd
jogi referens

