

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS 2.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA


amely létrejött egyrészről **Tata Város Önkormányzata** (székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1., Képviseli: Michl József polgármester, adószáma: 15729617-2-11, pénzforgalmi számlaszáma: 11500906-1005642), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő (ügyis mint Építető) másrészről a **Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.** (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u. 6. adószám: 11975201-2-08, pénzforgalmi számlaszám: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet: 59500155-10022836-00000000, cg.: 08-09-008709; képviselő: Szabó Gyula ügyvezető, kivitelezői nyilvántartási azon.: 34A01580) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek egyezően rögzítik, hogy Megrendelő a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. része (nemzeti eljárásrend) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „**Tata Bercsényi u. 1. alatti épület átalakítása és felújítása a KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú projekt keretében, a kiadott tervek pontosításával**” elnevezéssel.
2. Felek egyezően rögzítik, hogy az eljárás nyertese Vállalkozó lett.
3. Felek rögzítik továbbá, hogy a fenti szerződésüket a Kbt. 132.§ alapján 2014. 04. 17. napján egyező akaratnyilvánítással módosították.
4. Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítást követően – sem a szerződéskötéskor, sem a szerződésmódosításkor előre nem látható okból – felmerült és a tartalékkeret terhére megrendelt pótmunkák (földszintes részen a talpszелеmenek részleges cseréje, ill. javítása) miatt a módosított teljesítési határidő sem tartható.
5. Fentiek okán az alapszerződésüket a felek egyező akaratnyilvánítással ismételtelen módosítják akként, hogy a 2014. 04. 17-i szerződésmódosítással megállapított teljesítési határidőt 2014. 06. 05. napjára módosítják.
6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§-ban foglalt kizáró okokba.
7. Az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat a fenti szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
8. Felek rögzítik, hogy szerződéses jogviszonyukat és a módosított szerződést nem helyezik a 2013. évi V. tv. hatálya alá.
9. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői kellő átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.


Tata, 2014. május ...12...



Tata Város Önkormányzata
(képviseli : Michl József polgármester)
Megrendelő



Szabó és Társa
BELSŐÉPÍTÉSZETI KFT.
9200 Mosonmagyaróvár, Bükk utca 6.
Számlaszám: 59500155-10022836
Adószám: 11975201-2-08

Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
(képviseli: Szabó Gyula ügyvezető)
Vállalkozó


Jogi ellenjegyző: Dr. Kórosi Emőke jegyző


Pénzügyi ellenjegyző : Lantainé Nagy Mária irodavezető