

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Tata Város Önkormányzata

címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

képviseli: Michl József polgármester

adószám: 15729617-2-11

bankszámlaszám: 10036004-00341091-00000017

(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről

Heva-Trade Bau Kft.

címe: 2898 Kocs, Kossuth Lajos utca 9.)

képviseli: Henzer Róbert ügyvezető

bankszámlaszáma: 10401976-50526654-70661007

cégjegyzékszám: 11-09-022688

adószám: 24899275-2-11

(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

I. Előzmények

Felek rögzítik, hogy Tata Város Önkormányzata (címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.) mint ajánlatkérő (Megrendelő) a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 115. § alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**Könnnyűzenei Tehetségközpont kialakítása**” elnevezéssel. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a közbeszerzési eljárás eredményeképp 2018. október 02. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötött.

II. A szerződésmódosítás indoka

A felek a Kbt. 141. §. (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az alábbi indokok alapján módosítják a megkötött alapszerződésüket:

Felek megállapítják, hogy a szerződéskötést követően előre nem látható, a közbeszerzési dokumentumokban nem fellelhető, azok alapján nem tervezhető munkálatok merültek fel a kivitelezés során.

Egyes helyiségekben a burkolatok alatt nem-, vagy csak részben voltak fellelhetők a meglévő burkolatok alatti betonajzatok. E helyiségekben új aljzatbetonok készítése, illetve nagyobb vastagságú kiegyenlítés készítése vált szükségessé az alábbiak szerint:

- és a saját forráshoz tartozó szerződéses ár, mely **nettó 7.551.936,- forint**, tartalmazza az alapszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás ajánlati árának EFOP pályázatban nem szereplő **6.500.000,- forint** önerő részének és a jelen szerződésmódosítás 1.számú mellékletében szereplő munkák **1.051.936,- forint** összegét”

IV. Egyéb rendelkezések

1. Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, azzal, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással ellentétes rendelkezéseivel szemben jelen szerződésmódosításban foglaltak irányadóak.
2. Jelen szerződésmódosítás az alapszerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.
3. Az alapszerződés módosítása az aláírás napján lép hatályba.
4. Jelen szerződés-módosítás szövege 3 számozott oldalból áll és öt (5) darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült. A szerződés-módosítás példányaiból Vállalkozót egy (1) darab, Megrendelőt négy (4) darab eredeti példány illeti meg.

Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Tata, 2018. december. 3...


Tata, 2018. december. 3...



Megrendelő

Tata Város Önkormányzata

Michl József polgármester



Heva Trade Bau Kft.

2898 Kocs, Kossuth L. u. 9.

Cégi. sz.: 11-09-022688

Adószám: 24899275-2-11

K&H: 10401976-50526554-70661007

Vállalkozó

Heva-Trade Bau Kft.

Henzer Róbert ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Fesselné Harsányi Marietta adó és pénzügyi irodavezető

Jogi ellenjegyző: Dr. Kórósi Emőke jegyző

Melléklet: 1.számú: műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunka árazott költségvetése