

Iktatószám: *IKT-2016-6.2-I1-00000225/0002*Kedvezményezett neve: **Tata Város Önkormányzata**Projekt címe: **Tata Építők Parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése**Projekt azonosítószám: **TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002****1. számú Támogatási Szerződésmódosítás
(7. sz. módosítási igény)**

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok-Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.: 1305

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Wurcz Irén igazgató; Börgöndi Szilárd irodavezető; Tomasik Zoltánné osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről **Tata Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: Tata Város Önkormányzata

Székhely/Lakcím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729611

Adószám/adóazonosító jel: 15729617-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11500906-11027236-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Michl József Imre polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002** azonosító számon regisztrált, 2016.05.17. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.12.19. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogatási Szerződés megkötésére 2017.01.06-án került sor.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:



1. A Támogatási Szerződés 3.1. és 3.3. pontjainak helyébe az alábbi szövegezés lép:
 - 3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.01.09.
 - 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése
 - 3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.
A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
 - 3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.03.30.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1. pontja tartalmazza.
2. A Támogatási szerződés 3. sz. mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 3. sz. melléklete lép.
3. A Támogatási szerződés 5. sz. mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 5. sz. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

A Szerződés 2 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A szerződésmódosításhoz csatolt 2 db melléklet a Szerződésmódosítás elválaszthatatlan része.

A Támogatási Szerződés csak a jelen módosítással együtt érvényes. Az eredeti Támogatási Szerződés módosítással nem érintett részei továbbra is érvényben maradnak.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt Tatabánya, 2019. 02. 11.</p>	 <p>Közreműködő Szervezet Börgöndi Szilárd irodavezető</p> <p>Kelt Tatabánya, 2019. 02. 11.</p>
--	--

Mellékletek:

3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002
 Kedvezményezett: Tata Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2017.07.31.	<p>Projekt előkészítése: Ebben a fázisban készül el a részletes szakmai megalapozó tanulmány, továbbá a közbeszerzési eljárások alapjául szolgáló tervezői műszaki dokumentáció. Az Önkormányzat ebben a fázisban tervezi az Integrált Területfejlesztési Stratégiáját is módosítani, amelyben az akcióterület módosítását vezeti át. A módosítást követően az akcióterület és jelen projekt beavatkozási területe illeszkedni fog. Szintén ebben a fázisban történik meg a projekt költségvetését nem képező gazdaságfejlesztési fejlesztések megvalósítóival a szándéknyilatkozatok aláírása. Ebben a fázisban valósul meg a soft projekttelem véglegesítése is. A projekt előkészítése a kivitelezői közbeszerzési iratanyag előállításával zárul.</p> <p>A döntés értelmében az alábbi támogatási feltétel teljesítése szükséges:</p> <p>„2. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd a megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 \"/> </p>
2.	2018.12.31.	<p>Közbeszerzés lebonyolítása: A projekt keretében vállalt infrastrukturális fejlesztések kivitelezés és eszközbeszerzés is tartalmaznak, illetve tartalmaznak nem elszámolható költségeket is. A közbeszerzés lebonyolítása a hatályos közbeszerzési jogszabályok szerint kerül lefolytatásra, előzetesen a közbeszerzési eljáráshoz jóváhagyást kérünk. A mérföldkő végére sikeresen kiválasztásra kerül a kivitelező vállalkozás.</p>
3.	2019.03.31.	<p>Kivitelezés 25%-os teljesítése a közbeszerzési eljárás során elfogadott organizáció terv alapján. Az előrehaladást a hatályos végrehajtási rendelet előírásainak megfelelően teljesítjük. A kivitelezés mellett a soft projektelemek, a műszaki ellenőrzés, a projektmenedzsment és nyilvánosság előrehaladása is bemutatásra kerül.</p>
4.	2019.05.31.	<p>Kivitelezés 50%-os teljesítése a közbeszerzési eljárás során elfogadott organizáció terv alapján. Az előrehaladást a hatályos végrehajtási rendelet előírásainak megfelelően teljesítjük. A kivitelezés mellett a soft projektelemek, a műszaki ellenőrzés, a projektmenedzsment és nyilvánosság előrehaladása is bemutatásra kerül.</p>
5.	2019.08.31	<p>Kivitelezés 75%-os teljesítése a közbeszerzési eljárás során elfogadott organizáció terv alapján. Az előrehaladást a hatályos végrehajtási rendelet előírásainak megfelelően teljesítjük. A kivitelezés mellett</p>

		a soft projektlemek, a műszaki ellenőrzés, a projektmenedzsment és nyilvánosság előrehaladása is bemutatásra kerül.
6.	2019.11.30.	Kivitelezés 100%-os teljesítése a közbeszerzési eljárás során előgondolt organizáció lev alapján. Az előrehaladást a hatályos végrehajtási rendelet előírásainak megfelelően teljesítjük. A kivitelezés mellett a soft projektlemek, a műszaki ellenőrzés, a projektmenedzsment és nyilvánosság előrehaladása is bemutatásra kerül.
7.	2019.12.31.	Projektzárás: A projekti keretében felújított Építők parkja teljes körűen átadásra kerül a nyilvánosságnak, Tata Város Önkormányzata pedig beadja a záró elszámolást és beszámolót. A fenti határidőre a Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek c. indikátor is teljes mértékben teljesült. Az indikátor vállalás célértéke: 17.007,8 m ² .



.....
Tata Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tata, 2018. év 12. hónap 03. napján.

.....
Közreműködő Szervezet
Börgöndi Szt. Ltd
Irodavezető
P.H.

Kelt: Tatabánya, 2018. év hó napján



2019 02 14

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002
 Kedvezményezett: Tata Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2019.12.31.	430	430	430
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2020.12.31.	0	430	430
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2021.12.31.	0	430	430
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2022.12.31.	0	430	430
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2023.12.31.	0	430	430
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2024.12.31.	0	430	430
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2019.12.31.	432	432	432
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2020.12.31.	0	432	432
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2021.12.31.	0	432	432
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2022.12.31.	0	432	432
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2023.12.31.	0	432	432
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2024.12.31.	0	432	432
Megújult vagy újonnan kialakított zöldterület nagysága			2019.12.31.	9 000	9 000	9 000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldterület nagysága			2020.12.31.	0	9000	9000

Megújult vagy újonnan kialakított zöldterület nagysága		2021.12.31.	0	9000	9000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldterület nagysága		2022.12.31.	0	9000	9000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldterület nagysága		2023.12.31.	0	9000	9000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldterület nagysága		2024.12.31.	0	9000	9000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)		2019.12.31.	42	42	42
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)		2020.12.31.	0	42	42
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)		2021.12.31.	0	42	42
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)		2022.12.31.	0	42	42
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)		2023.12.31.	0	42	42
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)		2024.12.31.	0	42	42
Városi területeken létrehozott helyreállított nyitott terek (CO38)		2019.12.31.	17 008	17 008	17 008
Városi területeken létrehozott helyreállított nyitott terek (CO38)		2020.12.31.	0	17 008	17 008
Városi területeken létrehozott helyreállított nyitott terek (CO38)		2021.12.31.	0	17 008	17 008
Városi területeken létrehozott helyreállított nyitott terek (CO38)		2022.12.31.	0	17 008	17 008
Városi területeken létrehozott helyreállított nyitott terek (CO38)		2023.12.31.	0	17 008	17 008
Városi területeken létrehozott helyreállított nyitott terek (CO38)		2024.12.31.	0	17 008	17 008




Tata Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

4 Kelt: Tata, 2018. év hónap napján.

Kelt: Talabánya, 2018. év hó napján



Közműközbő Szervezet
Tomasik Zoltáné
osztályvezető

2019.02.14.