

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Tata Város Önkormányzata (székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1., adószáma: 15729617-2-11, azonosító szám(törzs-szám):15729617, pénzforgalmi számlaszáma: 11500906-10005642-00000000) képviseli:Michl József polgármester
(továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

a(z) Patányi-Szállítás Fuvarozó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2890 Tata, Agostyáni út 78., cégjegyzékszám: 11-09-008180, adószáma: 12649530-2-11, bankszámlaszáma: 10401976-50514957-56501007) képviselőjében eljáró Patányi Gergely ügyvezető, mint vállalkozó és a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2890 Tata, Agostyáni út 78 cégjegyzékszám: 11-09-007968, adószáma:12581799-2-11, bankszámlaszám:12028900-00136638-00100008) képviselőjében eljáró Patányi Gergely ügyvezető, mint vállalkozó, együttesen Vállalkozók (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

Megrendelő a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 122.§ (7) bekezdés a pontja) folytatott le „**Vállalkozási szerződés - KDOP – 3.1.1/A-09-02f-2011-0001 projekt keretében Tata város Kossuth térhez csatlakozó utak korszerűsítése**” elnevezéssel. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a közbeszerzési eljárás eredményeképp 2015. április 16. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötött, melyet 2015. június 12. napján, valamint 2015.július 04-én közös megegyezéssel módosítottak.

II. A szerződésmódosítás indoka

A felek a Kbt. 132. §-ában foglaltak figyelembevételével az alábbi indokok alapján módosítják a megkötött alapszerződésüket:

A tárgyi munka részét képezi a Fürdő utca 35 m-es szakaszának átépítése, első szakaszán aszfalt burkolattal, a jobboldalon 4 párhuzamos, a baloldalon 4 ferde állású parkolóval. A megépítendő burkolat alatt található annak a megépítésre váró csapadékcatornának a nyomvonala, mely nem képezi Vállalkozó feladatát.

A 2. számú vállalkozói szerződés határidő módosítás indokaként szerepel, hogy a kivitelezés csak akkor folytatható, ha a csatornaépítés megtörténik. A csatornát építő cég vállalkozói szerződésének aláírása 2015. július 07-én megtörtént, azonban a csatornaépítés befejezése után, 2015. július 16-ai munkakezdéssel kapta vissza Vállalkozó a munkaterületet.

A 2. szerződésmódosításban 15 nappal meghosszabbított teljesítési határidőből a csatornaépítést végző cég munkavégzéséig, a tervezettől hosszabb ideig akadályoztatva volt a kivitelező, ezért a 3. szerződésmódosítás vált indokolttá.

A 3. szerződésmódosításban a teljesítési határidő határnapja 10 nappal nő, mely az akadályoztatás időtartamából, valamint az időközben kiadott hőségriadóban foglalt kültéri munkavégzésre vonatkozó többlet munkaidőből áll.

Az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, figyelembe véve az Országos Közegészségügyi Központ ajánlását a 2015. július 17. (péntek) 0:00 órától 2015. július 20. (hétfő) 16.00 – ig kiadott harmadfokú hőségriadót július 24. (péntek) 24:00 óráig meghosszabbítja az ország egész területére vonatkozóan.

A szerződésben vállalt munkák elvégzéséhez, a teljesítési határidő meghosszabbítása szükséges, melyet az 1. számú mellékletként csatolt naplórészlet, és a 2. számú mellékletként csatolt BM - Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása tartalmaz.

Megrendelőnek érdeke fűződik ahhoz, hogy az új határidők szerződésben történő átvezetésével és figyelembe vételével a Vállalkozó időben és megfelelő színvonalon teljesítsen, a szerződő felek jogos érdekei ne sérüljenek, ezért az alapszerződés 4.1 pontjának módosítását kezdeményezi.

Felek kijelentik, hogy a fentiek okán a jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ kizáró körülményekbe, ugyanis sem a műszaki tartalom, sem a vállalkozói díj nem változik, továbbá a fenti okok a Kbt. 132.§ (2) bek-ben meghatározott oknak minősülnek.

III. Szerződésmódosítás

A Szerződő felek a megkötött vállalkozási szerződés 4.1. pontjának szövegét az alábbiakra módosítják:

„Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi végső teljesítési határideje **a szerződés aláírását követő 105 naptári nap, előteljesítés lehetséges.** Felek rögzítik, hogy a fenti határidő ún. szigorú (fix) határidő, melynek Vállalkozó általi elmulasztása a Megrendelő érdekmúlását, minden további intézkedés és ok nélkül, önmagában megalapozza.”


IV. Egyéb rendelkezések

1. Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, azzal, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással ellentétes rendelkezéseivel szemben jelen szerződésmódosításban foglaltak irányadóak.
2. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy Vállalkozók teljesítési biztosíték szolgáltatására voltak kötelezettek, melynek a sikeres átadás-átvételig kell hatályban lennie a felhívás és az alapszerződés szabályai szerint. Felek rögzítik, hogy amennyiben az alapszerződés megkötésekor szolgáltatott biztosíték hatálya a jelen szerződésmódosítás szerinti határidőt nem fedi le, akkor a Vállalkozók kötelesek jelen szerződés aláírásától számított 10 napon belül a módosított teljesítési határidőnek megfelelő biztosítékot szolgáltatni. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül.
3. Jelen szerződésmódosítás az alapszerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.
4. Az alapszerződés módosítása az aláírás napján lép hatályba.
5. Jelen szerződés-módosítás szövege 3 számozott oldalból áll és öt (5) darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült. A szerződés-módosítás példányaiból Vállalkozót egy (1) darab, Megrendelőt négy (4) darab eredeti példány illeti meg.


eltk
2

Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Tata, 2015.július 20.




Megrendelő
Tata Város Önkormányzata
Michl József
polgármester




Vállalkozó
Vértés-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Patányi Gergely
ügyvezető



Vállalkozó
Patányi-Szállítás Fuvarozó és Szolgáltató Kft.
Patányi Gergely
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:  Lantainé Nagy Mária

Jogi ellenjegyzés:  dr. Kórosi Emőke

Mellékletek:

1.sz. melléklet: Építési napló részlet

2.sz.melléklet: BM - Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása

Az építmény megnevezése: Tata Bercsényi utca és Fellner Jakab templom melletti út ,
csapadékvíz elvezetés "Értékmegőrző és funkcióbővítő
városrehabilitáció KDOP – 3.1.1/A-09-02f-2011-0001 projekt
keretében

címe: 2890 Tata, Bercsényi u.

E-főnapló megnevezése: Tata Bercsényi utca és Fellner Jakab templom melletti út ,
csapadékvíz elvezetés "Értékmegőrző és fu

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2015.07.15

Napi jelentések:

- Rögzítette: Balázs Gyula (NÜJ:726509926) - online. Rögzítés időpont: 2015.07.15. 14:06
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (től-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 20 °C, délután= 28 °C.
- Időjárás adatok. Szélérő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2015.07.15. szerda

Bejegyzés sorszám: 1

- Időpont: 15:00. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Molnár László (NÜJ:385333821) - online. Rögzítés időpont: 2015.07.16. 08:02
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Nem értelmezett). Szöveg:

A PEWE Konzorcium elhelyezte a Fürdő utca végén a burkolat alá kerülő csapadékcsatorna
elemeket, Vállalkozó akadályoztatása elhárult, az út-parkoló burkolat építések megkezdhetők.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

BM - Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Szervezetünk hírei

Meghosszabbítja a hőségriadót az országos tisztifőorvos

2015. július 20. 16:11

Az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, figyelembe véve az Országos Közegészségügyi Központ ajánlását a 2015. július 17. (péntek) 0:00 órától 2015. július 20. (hétfő) 16.00 – ig kiadott harmadfokú hőségriadót július 24. (péntek) 24:00 óráig meghosszabbítja az ország egész területére vonatkozóan. Ezekon a napokon a napi átlag hőmérséklet meghaladhatja a 29 fokot, ami fokozott óvatosságot követel minden állampolgártól saját és környezete egészsége érdekében.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban ismét erősödik a nappali felmelegedés. A hétfői gyenge hidegfront után fokozódik a hőség az ország egész területén. A napi középhőmérséklet akár a 29 fokot is meghaladhatja. Csütörtöktől egy hazánktól északnyugatra veszteglő frontzóna befolyásolja időjárásunkat, és az Alföld kivételével elszórta záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Péntektől az említett frontzóna közeledése és a záporok, zivatarok miatt az északi, északnyugati országrészben már mérséklődik a nagy meleg. Az előrejelzés szerinti napi küszöbhőmérsékletek feletti hőmérsékletek mellett magas a páratartalom, emiatt fülledtebbnek érezhetjük az időt.

Várható minimum és maximum hőmérsékletek:

Dátum	Minimum		Maximum	
	alsó	felső	alsó	felső
július 21. kedd	14	22	31	36
július 22. szerda	16	22	34	37
július 23. csütörtök	18	23	34	38
július 24. péntek	19	24	33	37

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kéri az ország lakosságát és a hazánkban tartózkodókat, hogy a nagy melegben fogyasszanak több folyadékot. Kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. 11.00-15.00 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon. Védjék bőrüket a leégés ellen megfelelő öltözködéssel és napvédő készítmények alkalmazásával. Ne hagyják a gyermekeket, állatokat tűző napon parkoló autóban.

Ajánlatos több órát légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. Azon légkondicionálóval felszerelt helyiségek listája, amelyeket – nyitva tartásuk függvényében – bárki igénybe vehet, elérhető a katasztrófavédelmi igazgatóságok weboldalán.

A tovább tartó hőség megterheli az egészséges szervezet is, de különösen veszélyeztetett helyzetben vannak a kisgyermek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Fokozott óvatossággal vezessenek az autóra kényszerülők. A déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást, valamint ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.

További információk:

https://www.antsz.hu/felso_menu/lakossagi_tajekoztatas/kozegeszsegugy/kornyezet_egeszsegugy/hoseghullam
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus_hoseg_tanacs

A hőségriasztás fokozatai, fontos tanácsok hőség idejére (video):


<http://youtu.be/EXYGuZ3GBWE>

(megszóla: Dr. Páldy Anna, főorvos, Országos Közegészségügyi Központ)

Kérjük, hogy mindenki fokozottan tartsa be az egészségmegőrzésre vonatkozó tanácsokat!

(Ilusztráció: RSOE)

Letölthető dokumentum(ok):

-  A bárki által – nyitva tartásuk függvényében – elérhető légkondicionált helyiségek listája