

Iktatószám: IKT-2016-612-11-00000292/0000113

Kedvezményezett neve: Tata Város Önkormányzata

Projekt címe: Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020

TATAI KÖZÖS INFORMÁCIÓS HIVATAL FELNEMZÉSI IKTÁTO	
Iktatva	
2021 JÚL 13.	
Szám: XII/22-30/KO1	Nyilvántartási szám: U33645
Eloszár:	Eldobandó: Soltán

7. számú Támogatási Szerződés módosítás (12. számú módosítási igény)

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Komárom - Esztergom Megyei Igazgatósága**, a továbbiakban Közreműködő Szervezet

Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.: 1305

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Vida Dóra igazgató; Börgöndi Szilárd irodavezető; Tomasik Zoltánné osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Tata Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Székhely/Lakcím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729611

Adószám/adóazonosító jel: 15729617-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10036004-00341091-00000086

Aláírásra jogosult képviselője: Michl József Imre polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül **TOP-1.4.1-15-KO1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020** azonosító számon regisztrált, **2016.05.23.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.04.12.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített. A Támogatási Szerződés megkötésére 2017.05.31-én került sor.

2. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 235 332 350,- Ft, azaz kétszázharmincötmillió-háromszázharminckettőezer-háromszázötven forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 235 332 350,- Ft, azaz kétszázharmincötmillió-háromszázharminckettőezer-háromszázötven forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 235 332 350,- Ft, azaz kétszázharmincötmillió-háromszázharminckettőezer-háromszázötven forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 235 332 350,- Ft, azaz kétszázharmincötmillió-háromszázharminckettőezer-háromszázötven forint.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

235 332 350,- Ft, azaz kétszázharmincötmillió-háromszázharminckettőezer-háromszázötven forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Szerződés 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 3 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
 Kedvezményezett
 P.H. 4

.....
 Közreműködő Szervezet
 Börgöndi Szilárd
 irodavezető P.H.
 Tomasik Zoltánné
 osztályvezető

Kelt: Tata, 2021 év 06. hó 23. nap

Kelt: Tatabánya, 2021 év 06. hó 28. nap

A módosítás az alábbi mellékleteket érinti:

- 1. melléklet – A Projekt költségvetése
- 2. melléklet – A Projekt forrásai
- 13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként , utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020

Kedvezményezett: Tata Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségek kategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegára jutó ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)	Teljes költség összesen (Ft)
Tata Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	174 786 417	47 192 333	221 978 750	221 978 750
Tata Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	1	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Tata Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	1 012 500	0	1 012 500	1 012 500
Tata Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	2 737 500	0	2 737 500	2 737 500



Tata Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége	1	600 000	162 000	762 000	762 000
Tata Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjai	1	4 680 000	1 263 600	5 943 600	5 943 600
Tata Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	148 000	0	148 000	148 000
Tata Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentumok összeállítás, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000
Összes költség							235 332 350	235 332 350

Tata Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Börgöndi Szilárd
irodavezető

Közreműködő Szervezet
Tomásik Zoltánné
osztályvezető

Magyar Államkincstár
Kormány-Értékpapír Igazgatóság
P.H.

Kelt: Tata, 2021. június 15. napján

Kelt: Tatabánya, 2021. június 15. napján

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020**

Kedvezményezett: **Tata Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	186 714 417
Projekt elszámolható költsége	186 714 417
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható ÁFA	48 617 933
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	48 617 933
IV/2. A támogatás igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége összesen	235 332 350 Ft

.....
Tata Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tata, 2021. június 15. napján

.....
Közreműködő Szervezet
Börgöndi Szilárd
irodavezető

P.H.

Kelt: Tatabánya, 2021. június 28. napján

