

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

név: **Tata Város Önkormányzata**
székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
adószám: 15385004-2-11
törzsszám: 385002
képv.: Michl József polgármester

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: **Vértes-Út Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság**
székhely: 2890 Tata, Agostyáni út 78.
adószám: 12581799-2-11
KSH szám: 12581799-2361-113-11
képv.: Patányi Gergely ügyvezető

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együttesen mint Felek

I. Előzmények

- 1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő 2010.július 19. napján megküldött ajánlattételi felhívással a hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 252. § (1) e) pontja alapján a Kbt. 125. § (3) a) pontja szerint „Tata, Kocsi úti (8136. sz. orsz. közút) és Dózsa György utcai kerékpárút építése KDOP-4.2.2.-09-2009-0003 számú pályázati projekt keretében tárgyú építési beruházás vonatkozásában kiegészítő építési beruházás kivitelezése csapadékvíz elvezetésre” tárgyában.
- 2./ A közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2010. augusztus 05. napján 17.00 órakor megtartott eredményhirdetés tanúsága szerint.
- 3./ Jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlattétel felhívása és mellékletei, 2. sz. mellékletét vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata.

II. A szerződés tárgya:

1.1./ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja „Tata, Kocsi úti (8136. sz. orsz. közút) és Dózsa György utcai kerékpárút építése című KDOP-4.2.2.-09-2009-0003 számú pályázati projekt keretében tárgyú építési beruházás vonatkozásában kiegészítő építési beruházás kivitelezése csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan” tárgyú kivitelezési munkáinak I. osztályú minőségben, határidőben történő elvégzését, az ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció

 2017



valamint a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás és műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően.

1.2./ A Megrendelő köteles szerződés szerű teljesítés esetén a munkákat átvenni és az elvégzett munkáért jelen szerződésben rögzített vállalkozói díjat megfizetni.

III. Vállalkozási díj:

1./ A megrendelő kötelezi magát arra, hogy a szerződés és a szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációban rögzített munkák elvégzéséért a Vállalkozónak a Szerződés 4. pontjában megadott számlájára átutalással jelen pontban kikötött vállalkozói díjat megfizeti.

Nettó vállalkozói díj összege: 7.110.300.- Ft

+ 25 % ÁFA : 1.777.575.- Ft

Bruttó vállalkozói díj összege: 8.887.875.- Ft

azaz Hétmillió-egyszáztízezer-háromszáz forint + Egymillió-hétszázhetvenhétezer-ötvenöt forint ÁFA azaz bruttó Nyolcmillió-nyolcszáznyolcvanhétezer-nyolcszázhetvenöt forint.

2.2. A vállalkozói díj tartalmazza:

- Az árazatlan költségvetési kiírás szerint valamennyi kivitelezési, bontási munka költségét, függetlenül attól, hogy az a tételes költségvetési kiírásban és az ajánlatban szerepel-e,
- A megvalósítás költségét a jelen szerződés részét képező, csatolt iratokban meghatározott műszaki tartalomra az azokban meghatározott minőségű anyagokkal,
- A megvalósításhoz és az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi költséget és pótlékot,
- A szükséges üzemi próbák elvégzésének, a kiértékelések, szakvélemények, műbizonylatok költségét,
- A kötelező mérések költségét (szellőzés, zaj és minden egyéb, a szerződés teljesítése során kötelezően elvégzendő mérés költségét),
- Jótállási költségeket,
- A kivitelezés időtartama alatt szükségessé váló segédszerkezetek, balesetvédelmi berendezések, világítás létesítésének, előállításának költségét, beleértve a lebontást és elszállítást is,
- Berendezések, felszerelések beszabályozásának költségét, továbbá a kivitelezéssel érintett helyiségekben készítendő érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvek készítésének költségét,
- Az eltérő munkarendben folytatott munka ill. hétvégi munkavégzés összes költségét,
- A takarítás költségét,
- Minden olyan többletmunka költségét, melyek az ajánlatkérési dokumentációban, illetve az ajánlatban valamilyen formában szerepelnek, függetlenül attól, hogy az ajánlatban a Vállalkozó feltüntette-e a költségeket,
- A kivitelezéssel kapcsolatos bekötések gépészeti, elektromos munkáival kapcsolatos költségeket, a használatbavételi engedélyhez szükséges mindennemű ügyintézésének, próbának, dokumentálásának költségeivel együtt,
- Az épületben, illetve munkaterületen lévő anyagok, eszközök, törmelék stb. elszállítása, kivitelezési munkaterület felszabadítása érdekében szükséges feladatok elvégzésének költségeit,
- A szerződés teljesítéséhez szükséges további tervdokumentációk, részletrajzok, műhelyrajzok, gyártási rajzok költségeit.

2
17

A

IV. Fizetési feltételek, pénzügyi elszámolás:

1./ A végszámlához csatolni kell a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okiratot (műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, építésnaplót).

A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén jogosult a végszámlát benyújtani.

2./ Fizetési határidő a szerződés szerű teljesítéstől számított legkésőbb 60 nap a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

3./ A Megrendelő a számla ellenértékét a Vállalkozó Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12028900-00136638-00100008 számú bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.

4./ A Felek megállapodnak abban, hogy a számla késedelmes kiegyenlítés esetén a Vállalkozó jogosult a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

5./ Felek rögzítik, hogy Megrendelő előleg- és résszámlák benyújtására nem ad lehetőséget, ajánlattevő egy végszámla benyújtására jogosult.

6./ Beszedési megbízás (Kbt. 305.§ (4))

Megrendelő által igazolt szerződés szerű teljesítés esetén, a Kbt. 305.§ (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő számlája terhére.

V. Teljesítési határidő

1./ A munkavégzés kezdete, a munkaterület átadásának tervezett időpontja: a szerződéskötést követő munkanap.

2./ A Vállalkozó a szerződéses feladatot legkésőbb **2010. szeptember 03.** napjáig köteles elvégezni az I. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata szerint.

VI. A teljesítés helye

Tata város közigazgatási területe

Tata, Kocsi úti (8136. sz. orsz. közút) és Dózsa György utcai

460/7. hrsz

460/103. hrsz

461/22. hrsz

464/2. hrsz

464/3. hrsz

464/4. hrsz

646/1. hrsz

464/5. hrsz

473/1. hrsz

473/2. hrsz.
644. hrsz.
645. hrsz.
690/1 hrsz.

VII. Teljesítés módja

1./ Vállalkozó kötelezettségei:

- Vállalkozó köteles a meghatározott tartalommal és minőségben a vállalt befejezési határidőre hiány és hibamentesen teljesíteni.
- Vállalkozó köteles a teljesítés során a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni kell. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők.
- Vállalkozó a munkáját a vonatkozó jogszabályok, szabványok valamint technológiai előírások szerint végzi, I. osztályú minőségben.
- A kivitelezés ütemezés fázisait is figyelembe véve a szükséges bekötések, gépészeti, elektromos munkáival kapcsolatos munkák használatbavételi engedélyezéséhez szükséges mindennemű ügyintézés, próba, dokumentálás a Vállalkozó feladata.
- Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében, eljárni azok elhárítására.
- Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és munkaterületről saját költségén, elszállítani. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani.
- A Vállalkozó a munkaterületén belül munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset és vagyonvédelmi felelősséggel tartozik. Az átadott munkaterület mindennemű őrzése, védelme a Vállalkozó feladata.
- A kivitelezési - megvalósítási munkákat úgy kell végezni, hogy az intézmény működése biztosítható legyen, akár a normál munkarendtől való eltéréssel is.
- Vállalkozó köteles felelős irányító személy jelenlétét a helyszínen a kivitelezési munkák ideje alatt biztosítani.
- A Vállalkozó a neki átadott dokumentációra a benyújtott ajánlatában megtette a szükséges észrevételeket, későbbi észrevételezésre nincsen módja, a terve hiányosságára kifogásként nem hivatkozhat.
- Vállalkozó a munkaterületet előzetesen megismerte, azt bejárta, az elvégzendő munkákat, zavaró körülményeket az elvárható gondossággal áttanulmányozta, fentiekre hivatkozva többletköltséget nem számolhat el.
- Az építési napló vezetése és az abba való bejegyzés a szakma szabályai szerint történik. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóban történnek.
- A Megrendelő műszaki ellenőre a munka végzését bármikor megtekintheti és észrevételeit az építési naplóba, bejegyezheti.
- Vállalkozó köteles a teljesítés során az Építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. Rendeletben foglaltak betartására
- a fejlesztés (részbeni) finanszírozására kötött támogatási szerződés tartalmi előírásai figyelembe vételével tájékoztató táblát legyártatni és a megrendelő által meghatározott helyen a munka befejezését követően, legkésőbb a műszaki átadás-átvétel időpontjáig elhelyezni.

 45



2./ Megrendelő kötelezettségei

- Megrendelő köteles a munkaterületet jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírását követően haladéktalanul, de legkésőbb az V.1.) pontban jelzett időpontban a Vállalkozónak átadni.
- Megrendelő érdekkörében felmerült, 30 napot meghaladó akadályoztatás, illetve munkaszüneteltetés esetén Megrendelő az addig elvégzett munkát, a leszállított anyagokat, szerkezeteket 15 napon belül átveszi, azok ellenértékét Vállalkozónak igazolt számla ellenében kifizeti.

3./ Átadás – átvétel, kárveszély átszállása

- Vállalkozó köteles a szerződés tárgyának megvalósítását megelőzően, a tervezett befejezési határidő előtt legalább 8 nappal Megrendelőt írásban tájékoztatni az átadás – átvétel megkezdhetőségének időpontjáról (készre jelentés). A készre jelentés alapján Megrendelő 8 napon belül kitűzi az átadás – átvétel megkezdésének napját.
- Vállalkozó köteles az átadás – átvételi eljárás megkezdéséig Megrendelő rendelkezésére bocsátani az alábbiakat:
 - a) kivitelezői, műszaki vezetői nyilatkozatot,
 - b) hatósági nyilatkozatokat,
 - c) 3 pld. Megvalósítási Dokumentációt,
 - d) a vállalkozás tárgyát képező épületgépészeti, elektromos stb. rendszerek és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáról, az előírt paraméterek szükséges hatósági ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket, egyéb dokumentumokat, a használatbavételi engedély kiadásához szükséges feltételek igazolásával,
 - e) a gépkönyveket, minőségi bizonylatokat, garancialeveleket, jótállási jegyeket, érintésvédelmi jegyzőkönyvet, stb.
- A kárveszély a munka átvételéig a Vállalkozót terheli, és csak a sikeres átadás – átvételi eljárás lezárásának időpontjában száll át a Megrendelőre.

4./ Utó-Felülvizsgálati eljárás


A felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése a Megrendelő kötelezettsége. Az utó-felülvizsgálati eljárás során, a Megrendelő részéről felmerülő esetleges garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

5./ Káresetek:

- Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető leggyorsabban jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak és a Vállalkozónak is. Amennyiben a Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napok ide nem számíthatóságával) a Vállalkozó észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben nem kérdőjelezhetők meg.
- Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében okozott károkat.
- A kivitelezés ideje alatt 3. személynek okozott károkért a Vállalkozó felelős.

VIII. Garancia, jótállás, szavatosság

1./ Jótállás a Vállalkozó részére előírt felelősségi kör, amely a kivitelezéssel



kapcsolatos valamennyi (minőségi, alkalmassági, mennyiségi) feltételt magában foglalja.

- 2./ Vállalkozó a szerződés tárgyára – rendeltetésszerű használat mellett - **36 hónap** teljeskörű jótállást vállal.
- 3./ A jótállási időn belüli meghibásodás esetén Megrendelő értesíti a Vállalkozót, és a felek 2 munkanapon belül ezzel kapcsolatban egyeztetést tartanak. A hiba jellegétől függően a Vállalkozó, amennyiben a hiba kijavítása azonnali intézkedést tesz szükségessé haladéktalanul, egyéb esetekben 3 munkanapon belül köteles a hibát kijavítani. Ha azonnali beavatkozás nem történik a Vállalkozó részéről, Megrendelő a Vállalkozó költségére a hiba kijavításáról intézkedhet.
- 4./ A Megrendelő a Ptk-ban és a 11/1985.(VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM- BkM együttes rendeletben [egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező felhasználására kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről] meghatározott határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

IX. Szerződésszegés következményei

1./ Kötér

- A Vállalkozó a szerződés 5. pontjában foglalt teljesítési határidő neki felróható okból történő elmulasztása esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a teljes bruttó szerződéses ellenérték 0,5%-a/nap.
- Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a teljes bruttó szerződéses ellenérték 0,5%-a/nap mértékű kötbér megfizetésére köteles a hiba kijavításáig.
- Megrendelő jogosult a kötbér összegét a számla összegéből visszatartani.
- Késedelem vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. Vállalkozó késedelmes/hibás teljesítés esetén köteles a Megrendelő által kitűzött póthatáridőre szerződésszerűen teljesíteni. Ha a póthatáridő eredménytelenül telik el, a Megrendelő a munkát Vállalkozó költségén elvégezetheti, vagy érdekműlés bizonyítása nélkül elállhat a szerződéstől a meghiúsulásra kikötött jogkövetkezmények mellett. A póthatáridő elmulasztásával a kötbérfizetési kötelezettség újból kezdődik.
- Amennyiben Megrendelő határidőre nem teljesíti vagy késedelmesen teljesíti jelen szerződésben vállalt feladatait, Vállalkozó vonatkozó teljesítéseinek határideje a megrendelői késedelmes napok számával megegyező mértékben meghosszabbodik.
- A szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Megrendelő a szerződés teljes bruttó ellenértékének 20%-át jogosult meghiúsulás címén Vállalkozótól követelni. A kötbér a Megrendelőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel.

A Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

2./ Azonnali hatályú felmondás

- Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:
 - a) A késedelmi/hibás teljesítésből eredő késedelem esetén fizetendő kötbér eléri jelen szerződésben kikötött maximális mértékét,
 - b) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.
- Azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó vállalja a meghiúsulási kötbér megfizetését. Meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség esetén Megrendelő késedelmi kötbért nem követelhet.



- Az azonnali hatályú felmondásnak írásban kell történnie. A szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

3./ Felelősségbiztosítás

A Kbt. 306. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevőként szerződő fél köteles megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni.

Amennyiben a vállalkozó munkálatai során alvállalkozókat is igénybe vesz, úgy a biztosítás kiterjesztése az alvállalkozókra is kötelező.

A biztosítási időszaknak ki kell terjednie a vállalkozó által vállalt jótállás időtartamára.

4./ Vis Maior

A Vállalkozó érdekkörén kívül bekövetkezett, elháríthatatlan külső ok (természeti katasztrófa, blokádnak, export- illetve importtilalom, stb) esetén Vállalkozó kártérítési, illetve kötbérfizetési kötelezettsége nem áll be. Vállalkozó az ilyen jellegű eseményről haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződés teljesítése három hónapot meghaladó késedelmet szenved, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a felek a felmerült károkat maguk viselik.

X. Képviselet, együttműködés

- Megrendelő részéről:

Név: Michl József polgármester
Cím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: 36-34-588-611
Fax: 36-34-586-480

Műszaki ellenőr:

Név: Dóczi József
Cím: 2890 Tata, Perényi u. 25/B
Telefon: 06-20-371-2815
e-mail: doczij2@freemail.hu

- Vállalkozó részéről:

Név: Patányi Gergely
Cím: 2890 Tata, Agostyáni út 78.
Telefon: 34-587-357
Fax: 34-587-358

- Felek megállapodnak abban, hogy a megvalósítás során, a közöttük felmerült értelmezési, műszaki jellegű stb. viták nem késleltethetik a szerződés tárgyának megvalósulását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket a felek menet közben illetve az átadás-átvételt követően megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik.
- Igény szerint Felek heti gyakorisággal helyszíni koordinációt tartanak.

XI. Záró rendelkezések

1./ Szerződés módosítása csak írásban, közös megegyezéssel, cégszerűen történő aláírással történhet.


2./ Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

3./ Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezése, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303.§ alapján, írásban módosítható.



4./ A Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitáikat mindenekelőtt békés úton rendezik. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a Tatai Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességet kötik ki.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Tata, 2010. augusztus 25.




Tata Város Önkormányzata
képv.:
Michl József polgármester
Dr. Horvát Tivadar jegyző
Megrendelő




Építő és Szolgáltató Kft.
Buzl: 2890 Tata, Agostyáni út 75.
Adószám: 125817905
Vértess-U...
képv.: 2
Patányi Gergely
ügyvezető
Vállalkozó

Tata, 2010. augusztus 25.




Hanesz József
pénzügyi irodavezető

Tata, 2010. augusztus 25.



Dr. Lantai Éva
Városfejlesztési és Építési mb. irodavezető

Tata, 2010. augusztus 25.


.....
Dr. Fogarasi Richárd
jogi referens

Ellenjegyeztem Tatán 2010. augusztus 25. napján





Kbt. 305.§ (4) szerinti nyilatkozat minta

FELHATALMAZÓ LEVÉL TERVEZET

Tisztelt

TAKAREKESKÖVETKEZÉSI Bank Zrt.

2890 TATA, KOSZUTH TÉR 1.
(hitelintézet neve és címe)

Tata Város Önkormányzata 2010. július 19. napján megküldött ajánlattételi felhívással hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított „Tata, Kocsi úti (8136. sz. orsz. közút) és Dózsa György utcai kerékpárút építése című KDOP-4.2.2.-09-2009-0003 számú pályázati projekt keretében tárgyú építési beruházás vonatkozásában kiegészítő építési beruházás kivitelezése csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan” tárgyában.

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen Tata Város Önkormányzata 2010. augusztus 25. napján Vállalkozási szerződést kötött Vértes-Út Építőipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni u. 78.) szervezettel, mint nyertes ajánlattevővel.

Alulírott Michl József polgármester, mint Tata Város Önkormányzata (2890 Tata, Kossuth tér 1.) képviselőjére jogosult, megbízom/megbízuk Önöket, a fenti vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítés igazolással igazolt teljes nettó vállalkozási díj, azaz szerződés szerinti fizetési határidőben meg nem jelölt része erejéig az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszédési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:


Számlatulajdonos megnevezése:	Tata Város Önkormányzata
Számlatulajdonos székhelye:	2890 Tata, Kossuth tér 1.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma:	11500906-10005642
Jogosult neve:	Vértes-Út Építőipari és Szolgáltató Kft.
Jogosult székhelye/címe:	2890 Tata, Agostyáni u. 78.
Jogosult bankszámla száma:	12028900-00136638-00100008
Jogosult számlavezetőjének megnevezése:	Raiffeissen Bank Zrt

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt : Tata, 2010. augusztus 25.

Számlatulajdonos



Záradék:

A Hitelintézet, mint Tata Város Önkormányzata (2890 Tata, Kossuth tér 1.) Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Vértes-Út Építőipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni u. 78.) a Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti a fentiek szerint.

Kelt: ...Tata, 2010. 08. 25.....

MAGYAR
TAKARÉKSZÖVETKEZETI
BANK ZRT.

22.

.....
Hitelintézet