

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.számú módosítása

Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 pályázat keretében

amely létrejött egyrészről a

Tata Város Önkormányzata

címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

képviseli: Michl József polgármester

adószám: 15729617-2-11

bankszámlaszám: 50440016-10016147, 50440016-10030651, 10036004-00341091-00000086

(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről

Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

címe: 1038 Budapest, Pusztakúti utca 1.

képviseli: Kincses Tamás ügyvezető

bankszámlaszáma: 10102103-15930200-01001006

céjegyzékszám: 01-09-468145

adószám: 12136090-2-41

(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

továbbiakban együttesen mint Felek

I. Előzmények

A Felek rögzítik, hogy Tata Város Önkormányzata (címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.) mint ajánlatkérő (Megrendelő) a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 112. § alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „**Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 pályázat keretében**” tárgyban. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a közbeszerzési eljárás eredményeképp 2021. augusztus 30. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötött. Az alapszerződés 6.9. pontja alapján a Felek a szerződésmódosítás tekintetében tudomásul vették, hogy arra közös megegyezéssel írásban és kizárólag a Kbt. 141.§-ában foglalt követelmények fennállása esetén van mód.

II. A szerződésmódosítás indoka

A munkaterület átadása 2021. augusztus 31-én megtörtént, a Vállalkozó a kivitelezési munkákat az alapszerződés által rögzített műszaki tartalom szerint megkezdte, azonban az aljzat eltakart szerkezeteinek bontásakor, a bontott szerkezet alatt a munkaterület teljes területén vízszigetelés hiánya tapasztalható. A nyirkos területen, az elbontásra kerülő aljzat alatt található csövek állapota annyira megrongálódott, néhol lyukas, hogy a vizes gerincvezeték és csapadékvíz vezeték cseréje is

szükségessé vált. A tervezett rétegrend helyett, a vízszigetelés hiánya miatt új rétegrendet kell kialakítani, és a megrongálódott vezetékhálózatot is ki kell cserélni. A tervezőkkel, a műszaki ellenőrrel és a kivitelezővel egyeztetetten a pótmunkák mennyiségei tételesen kidolgozásra kerültek. Az egyeztetéseket követően a vállalkozó elkészítette és benyújtotta pótmunka igényét, mely megalapozza az 1.számú szerződésmódosítás tényét. A pótmunkák elvégzése nélkül a kivitelezés nem folytatható, mert a kivitelezés következő munkafázisa az aljzat alatt lévő vezetékhálózat és a padló rétegrendjének kiépítése.

Felek kijelentik, hogy az 1. számú szerződésmódosítás pótmunka igénye határidő módosításra is irányul, mert az új rétegrend kiépítése és a vezetékhálózat cseréje, az új hálózat kiépítése többlet időigénnyel jár, ezért az alpszerződésben vállalt határidőt is módosítani kell. A műszaki szükségszerűségből adódó munkák – jellegükből adódóan – a Megrendelő, illetve a Vállalkozó részéről csak a kivitelezés megkezdését követően és annak folyamán váltak, illetve válhattak ismertté, így azokkal a tervezés során sem a tervező, sem pedig a Megrendelő nem számolhatott kellő gondossággal eljárva sem. A fent írtakból adódóan, a tervek felülvizsgálata tekintetében a Vállalkozót sem terheli mulasztás.

A pótmunka igény miatt felmerült műszaki tartalom változást és az abból adódó határidő módosítást, a módosult műszaki tartalom ismeretében jelen szerződésmódosítás keretében kívánják a Felek az alábbiak szerint rendezni:

1. Pótmunka miatti műszaki tartalom változás:

A fentiekben és az 1.számú mellékletben ismertetett pótmunkák elvégzése szükséges ahhoz, hogy az épület kivitelezése a technológiai sorrend betartásával folytatódhasson. A munkák elvégzését a műszaki ellenőr nyilatkozata (*1.számú melléklet*) indokolja és alátámasztja.

A kivitelező elkészítette a pótmunkára vonatkozó árajánlatát (*2.számú melléklet*), – az alapszerződésben kikötött pótmunkákra vonatkozó árképzés alapján –, mely megalapozottságának műszaki ellenőr általi vizsgálatát és aláírásával igazolt jóváhagyását követően Megrendelő elfogad.

A pótmunkaigény felmerülésekor Tata Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a kivitelezés megvalósítására bruttó 241.079.000 Ft állt rendelkezésre. A pótmunkák összege nettó 7.462.321 Ft + Áfa, azaz bruttó 9.477.148 Ft, így a szerződésmódosítással a vállalkozói díj összege nettó 191.862.321 + Áfára, azaz bruttó 243.665.148 Ft-ra nő, a fedezet biztosítására Tata Város Önkormányzata 2021.évi költségvetési rendelete 2021.10.27-én módosult. A rendelet kihirdetésekor, az 1.számú szerződésmódosítás aláírásakor a az 1.számú szerződésmódosítás vállalkozói díjának fedezete rendelkezésre áll.

2. Határidő módosítása:

Az 1.számú szerződésmódosítás aláírásának napjáig, a pótmunkák fedezetének rendelkezésre állásáig a kivitelező akadályoztatva van a munkavégzésben, melyet az építési naplóban rögzített (*3.számú melléklet*). Az alapszerződés műszaki tartalmának megvalósításához készített ütemterv (*4.számú melléklet*) szerint a teljesítési határidő a munkaterület átadástól számított 150 nap. A

pótmunkák miatti többlet napok száma 45 nap, mely miatt új ütemterv készült. (5.számú melléklet). Az új ütemtervet megalapozottságának műszaki ellenőr általi vizsgálatát és aláírásával igazolt jóváhagyását követően Megrendelő elfogad.

III. Szerződésmódosítás jogszabályi alapja

Felek az alapszerződés műszaki tartalmát, valamint a teljesítési határidőt módosítják. A módosítás jogszabályi alapja a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek megvalósulása.

A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja az alábbi előírásokat tartalmazza:

141.§(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint vizsgált, jelen szerződés módosítása az alábbiak alapján biztosított:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Felek megállapítják, hogy az épület műszaki állapotából adódó pótmunkák elvégzésének szükségességét a kivitelezési munkák közben állapíthatták meg az eltakart részek bontása után

cb) A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A szerződés általános jellege akkor változik meg, ha a megvalósítandó építési beruházásokat, beszerzendő árukat, vagy szolgáltatásokat mással helyettesítik, vagy alapvetően megváltoztatják a beszerzés fajtáját. A szerződés általános jellegének vizsgálata során az építési beruházás műszaki gazdasági szempontból funkcionális egységet képez. Az akadályoztatás, az elvégzett pótmunka, a megrendelő rendelkezésre álló fedezete miatti műszaki tartalom változás és a határidő hosszabbítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

cc) Az ellenérték növekedése a eredeti ellenérték nettó 184.400.000,- forint, az 1.számú szerződésmódosítással az ellenérték nettó 191.862.321 forinra változik, ami nem éri el az eredeti szerződés értékének 50%-os növekedését.

IV. Szerződésmódosítás

Felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés 3.2.pontja szövegrészének helyére

„3.2. A Szerződéses Ár nettó 184.400.000,- forint, azaz nettó Egyszáznyolcvannégy millió-négyezer forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott összegével.”

az alábbi szövegrész lép:

„3.2. A Szerződéses Ár nettó 191.862.321,- forint, azaz nettó Egyszázkilencvenegymillió-nyolcszázhatvankettőezer-háromszázhuszonegy forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott ajánlati árával és a pótmunkák összegével.”

2. A szerződés 4.1.pontja alábbi szövegrészének helyére

“4.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megvalósítását a munkaterület átadásától számított 150 napon belül köteles teljesíteni teljesíteni (a munkaterület átadása a szerződés hatályba lépésétől számított 10 munkanapon belül megtörténik). Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére a fenti határidőn belül sor kerül.”

az alábbi szövegrész lép:

“4.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megvalósítását a munkaterület átadásától számított 195 napon belül köteles teljesíteni teljesíteni (a munkaterület átadása a szerződés hatályba lépésétől számított 10 munkanapon belül megtörténik). Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére a fenti határidőn belül sor kerül.”

V. Egyéb rendelkezések


1. Az alapszerződés és szerződésmódosításai jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, azzal, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással ellentétes rendelkezéseivel szemben jelen szerződésmódosításban foglaltak irányadóak.
2. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy Vállalkozó a 322/2011.(X.30.) Korm. rendelet szerint vagyoni és felelősségbiztosítóra volt kötelezett, melynek hatályban kell lennie a kockázatviselés teljes időtartamára. Felek rögzítik, hogy amennyiben az alapszerződés megkötésekor

szolgáltatott biztosítás hatálya a jelen szerződésmódosítás szerinti határidőt nem fedi le, akkor a Vállalkozó köteles jelen szerződés aláírását követően, a módosított teljesítési határidőnek megfelelően a kockázatviselés időtartamát kiterjeszteni. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül.

3. Jelen szerződésmódosítás az alapszerződés és szerződésmódosításai részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.
4. Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi melléletek:
1.számú melléklet: Műszaki ellenőri nyilatkozat, *2. számú melléklet:* Árazott pótmunka, *3.számú melléklet:* Építési napló részlet, *4. számú melléklet:* Eredeti ütemterv *5. számú melléklet:* Módosított ütemterv
5. Az alapszerződés módosítása a Felek általi – eltérő időpont esetén a későbbi – aláírás napján lép hatályba.
6. Jelen szerződés-módosítás szövege 5 számozott oldalból áll és négy (4) darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült. A szerződés-módosítás példányaiból Vállalkozót egy (1) darab, Megrendelőt négy (3) darab eredeti példány illeti meg.

Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Tata, 2021. *november 2.*



Megrendelő
Tata Város Önkormányzata
Michl József polgármester



ARTTECH KFT.
1038 Bp., Pusztakúti út 1.
Tel.: 444-41-58
Adószám: 12136090-2-41
Vállalkozó

Jogi ellenjegyző: *Dr. Horváth József*

Pénzügyi ellenjegyző: Fesselné Harsányi Marietta *Fesselné*

peldányok átvettém:




Műszaki ellenőri nyilatkozat

„Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán” tárgyú projektnél szükségessé vált műszaki tartalom módosításról, illetve pótmunkákról (TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020)

Tárgyi projekt megvalósítására az Arttech Kft-vel kötött vállalkozási szerződés során felmerült műszaki tartalom módosítással és pótmunkákkal kapcsolatosan, mint a kivitelezés építési műszaki ellenőre az alábbi nyilatkozatot teszem:

A műszaki módosítások előre nem látható, a kivitelezés során megvalósult feltárások következtében, valamint megrendelő és vállalkozó hatáskörén kívül álló körülmények miatt váltak szükségessé.

1. padozati vízszigetelés hiánya

Vállalkozó a bontási területen két helyen feltárta a padozat alatti feltöltést. A korábbi megvalósulási tervek szerint feltételezett talajnedvesség elleni szigetelés az alsó aljzatbetonon nem található meg. Emiatt a tervek szerinti rétegtrend módosítása szükséges. Az új rétegtrend kiépítéséhez a padló csatornák fedlapjait el kell távolítani, a padló csatornákat fel kell tölteni. A bitumenes szigetelő lemezt a megmaradó falak felületére fel kell hajtani. Az új válaszfalak a szigetetlen alsó betonról 15 cm vtg. zsalukő szerkezettel indulnak, az új vasalt aljzat alsó síkjáig. (építési naplóbejegyzés – 2021. szeptember 28.)

2. padozat alatt lévő csapadékvíz elvezető csövek, valamint HH, H MV és cirkulációs gerincvezetékek cseréje

A padozatban feltárt csapadékvíz elvezető csövek teljesen korrodálódott állapotúak. Cseréjük haladéktalanul szükséges. A munkaterület gerinc-padlócsatornája is kitarakításra került. A HH, H MV, cirkulációs vezetékek láthatóvá váltak. A csővezetékek korrodálódtak, előregedtek. Csőtörés bármikor bekövetkezhet - a csövek cseréje halaszthatatlan, mielőbb indokolt.

3. végleges energiabetáplálás kiépítésének áramszolgáltatói késedelme

Az új konyhai gépek és berendezések miatti elektromos energia többletigényt az áramszolgáltató várhatóan nem tudja biztosítani a projekt befejezésének időpontjára. A konyha üzemelése átmenetileg a meglévő betápláláson rendelkezésre álló teljesítmény új konyhai elosztóba való átkötésével oldható meg.

A műszaki tartalom módosításban foglalt műszaki tartalom költségvetési tételeinek mennyiségét ellenőriztem, azok megfelelőek. Az érintett költségvetési tételek összegei az eredeti szerződésnek és a szerződés létrejöttét biztosító beszerzési eljárás szabályainak megfelelőek.

A műszaki tartalom módosításában foglaltak a Ptk. 6:244. § szerint pótmunkának minősülnek.

A pótmunkák elvégzésének szükségessége miatt a szerződéses teljesítési határidő 45 nappal való meghosszabbítása indokolt.

Tata, 2021. október. 21.



Komjáti Gergely

építési műszaki ellenőr

névj. sz.: ME É 11-5865

ÉPÍTÉSZET
BELSŐÉPÍTÉSZET
 1038 Budapest, Pusztakúti út 1.
 e-mail: info@arttechkft.hu
 web: www.arttechkft.hu
 Tel.: +36 1 244 4158



Pótmunkák vezérlés kitérője
 Típus, Súlyszigetelő lemezek beszállítása, felújítása, H-2890 Típus, Új út 14., Hsz. 2857/2

Vízszigetelőanyagok							
1	Fólia, HANV, HHTV vízszigetelő szigetelőanyagok (víz, kőzet, beton, szelvények szigetelésére és burkolás nélkül), polietilén csőhálójú csapárványelvezető, ragasztással illetve hőleghézagokkal lezárított, öntapadó ragasztó szalag használattal, vagy kárpesztelő szalaggal, NA 114 mm csőátmérőig, Csőhálójú (fárasztásig) 9 mm, külső csőátmérő 22 mm	30	m	1250	650	37 500 Ft	19 500 Ft
2	Fólia, HANV, HHTV vízszigetelő szigetelőanyagok (víz, kőzet, beton, szelvények szigetelésére és burkolás nélkül), polietilén csőhálójú csapárványelvezető, ragasztással illetve hőleghézagokkal lezárított, öntapadó ragasztó szalag használattal, vagy kárpesztelő szalaggal, NA 114 mm csőátmérőig, Csőhálójú (fárasztásig) 9 mm, külső csőátmérő 35 mm	30	m	1350	650	40 500 Ft	19 500 Ft
3	Fólia, HANV, HHTV vízszigetelő szigetelőanyagok (víz, kőzet, beton, szelvények szigetelésére és burkolás nélkül), polietilén csőhálójú csapárványelvezető, ragasztással illetve hőleghézagokkal lezárított, öntapadó ragasztó szalag használattal, vagy kárpesztelő szalaggal, NA 114 mm csőátmérőig, Csőhálójú (fárasztásig) 9 mm, külső csőátmérő 42 mm	30	m	1562	650	46 860 Ft	19 500 Ft
4	Vízszigetelőanyag, Öntapadó cső szigetelőanyag PE-XA/PE-Xc, PE-XA/PE-Xb, PE-XA/PE-Xd vagy PE-XA/PE-Xe anyagból, presziócsőhálószerű cső elhelyezése csővezeték nélkül, szakszerű nyomáspróbával (fárasztás) vagy padlószigetelési szerelvény (belső) (belső) DN 15 PPE-LIFE RADOPRESS PE-XA, PE-Xc cső 20x2 mm/10cm, RP20x2-100	30	m	1 650,00	1 900,00	49 500 Ft	57 000 Ft
5	Vízszigetelőanyag, Öntapadó cső szigetelőanyag PE-XA/PE-Xc, PE-XA/PE-Xb, PE-XA/PE-Xd vagy PE-XA/PE-Xe anyagból, presziócsőhálószerű cső elhelyezése csővezeték nélkül, szakszerű nyomáspróbával (fárasztás) vagy padlószigetelési szerelvény (belső) (belső) DN 25 PPE-LIFE RADOPRESS PE-XA, PE-Xc cső 32x3 mm/5cm, RP32x3-50	30	m	2 400,00	2 900,00	72 000 Ft	87 000 Ft
6	Vízszigetelőanyag, Öntapadó cső szigetelőanyag PE-XA/PE-Xc, PE-XA/PE-Xb, PE-XA/PE-Xd vagy PE-XA/PE-Xe anyagból, presziócsőhálószerű cső elhelyezése csővezeték nélkül, szakszerű nyomáspróbával (fárasztás) vagy padlószigetelési szerelvény (belső) (belső) DN 32 PPE-LIFE RADOPRESS PE-XA, PE-Xc cső 40x3,5 mm/5cm, RP40x3,5-5	30	m	4 050	3 500	145 500 Ft	105 000 Ft

ARTTECH KFT.
 1038 Bp., Pusztakúti út 1.
 Tel.: 244-41-58
 Adószám: 12103590-2-41

18	Építési időmérték, kompozitcsiszalóanyag, kerámiabíró, 5,0 ml-es konténerben	4 000 db	45000	6000	180 000 Ft	24 000 Ft
----	--	----------	-------	------	------------	-----------



ARTECH KFT.
 1038 Bp., Pusztakőr út 1.
 Tel.: 244-47-58
 Adószám: 12136090-2-41



Üllőgyeud Helyútja összesen:

		2 855 544 Ft		2 178 578 Ft		5 034 118 Ft	
Csanádkürt víz elővezetéseinek és ártérszabályozásának kivételével:							
1	Csatornák építésének kivételével	35	m	0	2 800	-	98 000 Ft
2	Csatornák felújítása kivételével, a kivételével is	27	m	0	3 500	-	94 500 Ft
3	Új PE rendszer felújítása, ártérszabályozás, kiegészítői kivételével	35	m	8 650	5 500	344 750 Ft	192 500 Ft
4	Csanádkürt víz elővezetése és ártérszabályozás	2	km	18 000,00	35 000,00	38 000 Ft	70 000 Ft
Csanádkürt víz elővezetése összesen:						380 750 Ft	455 000 Ft
Organizációs és egyéb költségek							
3	Móder WC berendezés előkészítése, szerelvények, helyi központosítással	1	db	68 000	15 000	68 000 Ft	15 000 Ft
Csanádkürt víz elővezetése összesen:						80 000 Ft	15 000 Ft
Pótmunkák mindösszesen (nettó):						4 334 744 Ft	3 127 578 Ft
Pótmunkák (27% áfa):						1 170 381 Ft	844 446 Ft
Pótmunkák mindösszesen bruttó:						5 505 124 Ft	3 972 024 Ft
							31 000 Ft
							7 462 321 Ft
							2 014 827 Ft
							9 477 148 Ft

ARTECH Kft.
 1038 Bp., Pusztakürti út 11
 Tel.: 844-41-58
 Adószám: 12136920-2-41

E-FŐNAPLÓ

Sorszám: 2021/2012/56-1
Generálkivitelezés (Arttech Kft.)

Azonosító adatok

E-napló

Építmény megnevezése:	Csillagsziget bölcsőde konyhafelújítás
Építési helyszínek	
Cím (1):	2890 Tata, Új út 14.
- típus:	Elsődleges helyszín
Naplórész-azonosító:	2021/2012/56-1 (1)
A naplórész	
- megkezdésének időpontja:	2021.08.31.
- lezárásának időpontja:	-
- állapota:	Nyitott

Nyilvántartási rész (Szerződés)

Az építés-szerelési munka

Megnevezése: Generálkivitelezés (Arttech Kft.)

Jellege: átalakítás, felújítás

Helyszínek:

Helyszín (1) Elsődleges helyszín

- hrsz.: 2557/2

- cím: 2890 Tata, Új út 14.

A szerződés főbb adatai

Kivitelező vállalkozó: Kincses Tamás (NÜJ:186811809)

Kivitelező cég: Arttech Kft. (adószám:12136090-2-41, cégjegyzékszám:01-09-468145)

Kelte: 2021.08.30.

Munkaterület átadás:

- szerződés szerint: 2021.08.31.

- tényleges: 2021.09.03.

Befejezési határidő:

- szerződés szerint: 2022.01.28.

- tényleges: -

Rögzítés időpont: 2021.08.31. 18:03:56

Szerződésmódosítások:

*** Nincsenek szerződésmódosítás adatok! ***

Részhatáridők:

*** Nincsenek részhatáridő adatok! ***

Nyilvántartási rész (Építtető/Megrendelő)

Építtető jogi személy adatai

2021-08-26 -

Név Tata Város Önkormányzata
Adószám 15729617-2-11
Cégjegyzékszám
Székhely 2890, Tata
Kossuth tér 1.
HU

Meghatalmazott

2021.08.25. -

Név Komjáti Gergely Lajos (NÜJ: 574466961)
Jogcím Meghatalmazottként

Egyéb építtető

Egyéb építtetői szerepek:

Neve: Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961)
- címe: 2890 Tata
- utca, házsám: Dornyai Béla u. 11.
- ország: Magyarország
- telefonszáma: +36306406621
- e-mail címe: komigeri@freemail.hu
- szerep: Építtető meghatalmazottja
Megbízás kezdete / vége: - / -

Műszaki ellenőr

Az építmény rendeltetése szerinti műszaki ellenőr:

Szakág: Gépészet
Név: Velencei Zoltán (NÜJ:772746304)
- cím: 2837 Vértesszőlős
- utca, házsám: Templom u. 19.
- ország: Magyarország
- telefonszám: 06306878059
- névjegyzéki bejegyzés szám: MMK - ME-G -11-5998
Megbízás kezdete / vége: 2021.09.01. / -

Az építmény megnevezése: Csillagsziget bölcsőde konyhafelújítás

címe: 2890 Tata, Új út 14.

E-főnapló megnevezése: Generálkivitelezés (Artech Kft.)

nyomtatvány verzió v1.35.0

Az építmény rendeltetése szerinti műszaki ellenőr:

Szakág:	Építészet
Név:	Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961)
- cím:	2890 Tata
- utca, házsám:	Dornyai Béla u. 11.
- ország:	Magyarország
- telefonszám:	+36306406621
- névjegyzéki bejegyzés szám:	MMK - MK-ME-É-I 11-5865
Megbízás kezdete / vége:	2021.08.31. / -
Szakág:	Épületvillamos
Név:	Kishalmi László Károly (NÜJ:950101565)
- cím:	2836 Baj
- utca, házsám:	Paulini utca 3.
- ország:	Magyarország
- telefonszám:	06202306911
- névjegyzéki bejegyzés szám:	MMK - MV-Ép/ÉV-11-5185; ME-ÉV-I.-11-5185;
Megbízás kezdete / vége:	2021.09.15. / -

Nyilvántartási rész (Vállalkozó)

A vállalkozó-kivitelező

Vállalkozó-kivitelező adatai:

Cég neve: Arttech Kft. (adószám:12136090-2-41)
- címe (székhelye): 1037 Budapest 03. ker.
- utca, házsám: Góbé utca 19
- ország: Magyarország
- MKIK regisztrációs szám: -
Vállalkozói engedély vagy cégjegyzékszám: 01-09-468145

Naplóbejegyzésért felelős képviselője:

Neve: Kincses Tamás
- telefonszáma: 06202279955
- e-mail címe: kincses.tamas@arttechkft.hu
Megbízás kezdete / vége: 2021.08.31. / -

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

Neve: Kutasi Márk (NÜJ:560263439)
- telefonszáma:
- e-mail címe: m.kutasi123@gmail.com
Megbízás kezdete / vége: 2021.09.10. / -

Felelős műszaki vezető

Az építmény rendeltetése szerinti műszaki vezető:

Szakág: Építészet
Neve: Kincses Tamás (NÜJ:186811809)
- címe: 2098 Pilisszentkereszt
- utca, házsám: Erdősor utca 23
- ország: Magyarország
- telefonszáma: 06202279955
- névjegyzéki bejegyzés száma: MMK - MV-ÉP/A-13-53391
Megbízás kezdete / vége: 2021.09.20. / -

Nyilvántartási rész (Tervező)

Tervezői művezető

Tervezői művezetők:

*** Nincsenek tervező művezető adatok! ***

Tervezők

Az építmény rendeltetése szerinti tervezők:

*** Nincsenek tervező adatok! ***

Építész tervező

Egyszerű bejelentés esetében szükséges építész tervező:

*** Nincsen építész tervező adat! ***

Mellékletek

Hatósági naplók

*** Nincsenek hatósági napló adatok! ***

Teljesítésigazolási naplók

Napló sorszáma, megnevezése: 1, vállalkezési szerződés
- típusa (kódja): kivitelezési szerződés (10)
- leírás:
- megjegyzés:
- dátum: 2021.08.31.
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:

Azonosító	Filenév / Megjegyzés	Méret
16735276	Szerződés_Artech Kft_210830.pdf	641.6 KB

- rögzítette: Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961)
- rögzítés időpontja: 2021.08.31. 06:54:51

Gyűjtőnaplók

Napló sorszáma, megnevezése: 1, Munkaterület átadása
- típusa (kódja): Munkaterület átadás-átvételi dokumentumok (12)
- leírás: Csatolmány munkaterület átadásához
- megjegyzés: Megjegyzes
- dátum: 2021.08.31.
- csatolmányok száma: 0
- rögzítette: Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961)
- rögzítés időpontja: 2021.08.31. 20:27:56

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.03.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.09.03. 17:33
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 17:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 15 °C, délután= 25 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Északnyugat (ÉNy); **égkép:** Gyengén felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	3
Műszaki	1
Összlétszám (fő):	4

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.03. pénteki bejegyzések:

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 20:27. **Típus:** online, építési munkaterület átadás-átvétele.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.08.31. 20:27
- **Szerepkör:** Építtető meghatalmazottja. **Szöveg:**

A mai napon az építési munkaterületet Vállalkozó részére átadtuk. A munkaterület átadásról külön jegyzőkönyv készült, amelyet az építési napló mellékleteként csatolunk.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentés

- **Időpont:** 17:34. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.09.03. 17:36
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Konyhai berendezések leszerelése.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.04.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 9 nappal!

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.09.13. 12:42

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

2021.09.04. szombati bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 9 nappal!

- Időpont: 08:40. Típus: offline, napi jelentés.

- Rögzítette: Kincses Tamás (NÜJ:186811809). Rögzítés időpont: 2021.09.13. 12:42

- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Munkavégzés a mai napon nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés dátum: 2021.09.05.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 8 nappal!

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.09.13. 12:42

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

2021.09.05. vasárnapi bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 8 nappal!

- Időpont: 08:40. Típus: offline, napi jelentés.

- Rögzítette: Kincses Tamás (NÜJ:186811809). Rögzítés időpont: 2021.09.13. 12:42

- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Munkavégzés a mai napon nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.06.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 7 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.09.13. 12:42
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 11 °C, délután= 20 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Kelet (K); **éghéj:** Közepesen felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	3
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	2
Műszaki	1
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.06. hétfői bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 7 nappal!

- **Időpont:** 18:40. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.09.13. 12:42
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Elektromos szerelvények óvatos bontása, áramkörök vizsgálata. Megmaradó belső nyílászárók védelme. Szaniterek, konyhai eszközök óvatos bontása, deponálása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.07.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.09.07. 21:21
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 17:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 14 °C, délután= 26 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Délnyugat (DNY); **égkép:** Gyengén felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	3
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	2
Műszaki	1
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.07. keddi bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 21:21. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.09.07. 21:23
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Elektromos szerelvények óvatos bontása, áramkörök vizsgálata. Megmaradó belső nyílászárók védelme. Szaniterek, konyhai eszközök óvatos bontása, deponálása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.08.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 5 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.09.13. 12:42
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 11 °C, délután= 20 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélérő:** Gyenge; **szélirány:** Kelet (K); **éghéj:** Közepesen felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	3
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	2
Műszaki	1
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.08. szerdai bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 5 nappal!

- **Időpont:** 18:40. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.09.13. 12:42
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Elektromos szerelvények óvatos bontása, áramkörök vizsgálata. Megmaradó belső nyílászárók védelme. Szaniterek, konyhai eszközök óvatos bontása, deponálása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.09.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.09.09. 15:51
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 17:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 14 °C, délután= 26 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélérő:** Gyenge; **szélirány:** Délnyugat (DNY); **éghéj:** Gyengén felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	3
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	2
Műszaki	1
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.09. csütörtöki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 15:51. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.09.09. 15:52
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Elektromos szerelvények óvatos bontása, áramkörök vizsgálata. Megmaradó belső nyílászárók védelme. Szaniterek, konyhai eszközök óvatos bontása, deponálása. Csempék bontása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 22:35. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.09.09. 22:37
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészeti). **Szöveg:**

A meglévő konyhából kibontott konyhatechnológiai és egyéb berendezéseket, eszközöket a mai napon Megrendelő maradéktalanul elszállította a munkaterületről.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.10.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 3 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.09.13. 12:42

- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00

- **Hőmérséklet:** délelőtt= 11 °C, délután= 23 °C.

- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Délkelet (DK); **égkép:** Közepesen felhős; **csapadék:**

Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	2
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	1
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.10. pénteki bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 3 nappal!

- **Időpont:** 19:10. **Típus:** offline, napi jelentés.

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.09.13. 12:42

- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Megkezdődtek a belső válaszfalak és az alizatok óvatos bontása, szerelvények deponálása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.11.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.09.13. 12:42

- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>

- **Hőmérséklet:** délelőtt= 11 °C, délután= 25 °C.

- **Időjárás adatok:** szélérő: Gyenge; szélirány: Délkelet (DK); **égbél:** Közepesen felhős; **csapadék:**

Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.11. szombati bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Időpont:** 14:10. **Típus:** offline, napi jelentés.

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.09.13. 12:42

- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Munkavégzés nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés dátum: 2021.09.12.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.09.13. 12:42

- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>

- **Hőmérséklet:** délelőtt= 14 °C, délután= 25 °C.

- **Időjárás adatok:** szélérő: Gyenge; szélirány: Délkelet (DK); **égbél:** Közepesen felhős; **csapadék:**

Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.12. vasárnapi bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 1 nappal!

- **Időpont:** 17:30. **Típus:** offline, napi jelentés.

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.09.13. 12:42

- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Munkavégzés nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.13.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.09.13. 09:32
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 13 °C, délután= 25 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	1
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.13. hétfői bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 09:34. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.09.13. 09:35
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

A mai napon az aljzat feltörése és a válaszfalak bontása zajlik. A konténerek cseréje folyamatos, A hulladékgyűjtő konténerekbe nem kerül veszélyes anyag.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám	Fotó név	Méret
16814437	viber_image_2021-09-13_09-28-42-597.jpg	138.6 KB

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.14.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.09.14. 20:11
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 17 °C, délután= 28 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélérő:** Teljes szélcsend; **szélirány:** Kelet (K); **égbél:** Derült égből; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	1
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.14. keddi bejegyzések:

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 19:57. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.09.14. 20:11
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

A mai napon a munkavégzést ellenőriztem. A bontási munkálatok folynak. Kérem T. Vállalkozót, hogy magasépítési és épületvillamossági szakterületre vonatkozóan a kivitelezési munkákat felelős műszaki vezető irányítása mellett végezze, a felelős műszaki vezetői szerepkört az építési naplóban haladéktalanul kiosztani szíveskedjen! A konyhai részen a bontáshoz szükséges feszültségmentesítéseket az üzemelő épületrészek áramköreinek működését biztosítandó csak oly módon lehetett elvégezni, hogy egyes áramköröket át kellett kötni. A kialakult helyzetben felmerül a meglévő villamos hálózat érintett részének korszerűsítési igénye, az elosztó helységben lévő fém tokozott elosztószekrény cseréjével együtt. Műszaki ellenőr szükségesnek tartja a működő intézményrészek eseti érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzését! Kérem a villamos munkákkal kapcsolatosan a villamos felelős műszaki vezető állásfoglalását!

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 20:11. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.09.14. 20:12
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

Kérem a munkavégzéshez fogyasztásmérővel rendelkező felvonulási villamos szekrény telepítését! A mai napon koordinációs egyeztetést tartottunk, az egyeztetésről készült jegyzőkönyvet az építési napló mellékleteként csatoljuk.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám	Fotó név	Méret
16828155	IMG_5345.jpg	620.2 KB

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2021.09.14. keddi bejegyzések:

A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám	Fotó név	Méret
16828156	IMG_5344.jpg	649.0 KB
16828157	IMG_5343.jpg	514.9 KB
16828158	IMG_5347.jpg	519.6 KB

Napi jelentés- Utólag rögzítve 3 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.09.17. 13:15

- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

A mai napon az aljzat feltörése és a válaszfalak bontása zajlik. A konténerek cseréje folyamatos, A hulladékgyűjtő konténerekbe nem kerül veszélyes anyag.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés dátum: 2021.09.15.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.09.17. 13:15

- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00

- **Hőmérséklet:** délelőtt= 18 °C, délután= 28 °C.

- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Mérsékelt; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	1
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.15. szerdai bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.09.17. 13:15

- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

A mai napon az aljzat feltörése és a válaszfalak bontása zajlik. A konténerek cseréje folyamatos, A hulladékgyűjtő konténerekbe nem kerül veszélyes anyag.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.16.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.09.16. 21:53
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 18 °C, délután= 28 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** Délnyugat (DNy); **éghéj:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	1
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.16. csütörtöki bejegyzések:

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 21:49. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.09.16. 21:53
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

A mai napon a munkavégzést ellenőriztem. Bontási munkák folynak.
Kérem, hogy a felújítandó részen a folyosói meglévő acél HMV, HH, cirkulációs gerincvezetékek műanyag vezetékre történő kiváltására T. Vállalkozó készítsen pótmunkás ajánlatot!
Kérem az építési naplóban a felelős műszaki vezetők bevonását!

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.17.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.09.17. 13:02
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 15 °C, délután= 18 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Délkelet (DK); **égkép:** Borult; **csapadék:** Eső; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	1
Műszaki	1
Segéd munkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.17. pénteki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 13:02. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.09.17. 13:02
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

A mai napon az aljzat feltörése és a válaszfalak bontása zajlik. A konténerek cseréje folyamatos, A hulladékgyűjtő konténerekbe nem kerül veszélyes anyag.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.18.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 4 nappal!

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.09.22. 09:19
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 15 °C, délután= 20 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.18. szombati bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 4 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.09.22. 09:19
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon munkavégzés nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés dátum: 2021.09.19.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 3 nappal!

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.09.22. 09:19
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 10 °C, délután= 20 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.19. vasárnapi bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 3 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.09.22. 09:19
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon munkavégzés nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.20.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.09.22. 09:19
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 10 °C, délután= 20 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** Délkelet (DK); **égbé:** Borult; **csapadék:** Kód; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	2
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	1
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2021/2012/56-2	ROAD-ROB-JOB KONTAKT KFT	6
Összlétszám (fő):		6

2021.09.20. hétfői bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.09.22. 09:19
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

A mai napon az aljzat feltörése és a válaszfalak bontása zajlik. A konténerek cseréje folyamatos, A hulladékgyűjtő konténerekbe nem kerül veszélyes anyag. Az elektromos vezetékek, szerelvények bontása és az áramkörök vizsgálata az általunk érintett területeken korábban már megtörtént. T. Megrendelő oldaláról jelezték a melegvízhiányt és az áramkimaradást. Utólag kiderült, nem a Vállalkozó irányából történt a meghibásodások oka, a javítást ettől függetlenül elvégeztük.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.21.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.09.21. 22:20
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 8 °C, délután= 15 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **éghéj:** Borult; **csapadék:** Köd; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	1
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2021/2012/56-2	ROAD-ROB-JOB KONTAKT KFT	6
Összlétszám (fő):		6

2021.09.21. keddi bejegyzések:

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 22:18. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.09.21. 22:20
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

A mai napon a munkavégzést ellenőriztem. Kérem Vállalkozót, hogy a tető csapadékvíz ejtővezetékeinek, valamint a padozat alatti csővezetékeinek cseréjére az épületből való kilépési határral ajánlatot adni szíveskedjen!
Észrevétel nem merült fel.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentés- Utólag rögzítve 1 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.09.22. 09:19
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

A mai napon az aljzat feltörése és a válaszfalak bontása zajlik. A konténerek cseréje folyamatos, A hulladékgyűjtő konténerekbe nem kerül veszélyes anyag. Az elektromos vezetékek, szerelvények bontása és az áramkörök vizsgálata az általunk érintett területeken korábban már megtörtént. Az építész K.05 terven nem szerepel a volt tojásraktárhoz tartozó "bontandó padló burkolat, padló szerkezet" felirat, valamint a GA.28 helyiséghez tartozó közlekedőnél csak a "bontandó padlóburkolat" tartozik. A további zavartalan munkavégzéshez viszont szükséges mindkét helyiségben a padló burkolat és padló szerkezet elbontása. Elszámolása a későbbiekben esedékes.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2021.09.21. keddi bejegyzések:

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!

- **Időpont:** 11:59. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.09.22. 12:00
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

A mai napon koordinációs egyeztetést tartottunk. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyv az építési napló mellékleteként csatolásra kerül.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.22.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.09.22. 09:20
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 8 °C, délután= 15 °C.
- **Időjárás adatok:** szélérő: Gyenge; szélirány: Délkelet (DK); égkép: Borult; csapadék: Eső; megjegyzés: <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	1
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2021/2012/56-2	ROAD-ROB-JOB KONTAKT KFT	6
Összlétszám (fő):		6

2021.09.22. szerdai bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 09:20. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.09.22. 09:22
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

A mai napon az aljzat feltörése és a válaszfalak bontása zajlik. A konténerek cseréje folyamatos, A hulladékgyűjtő konténerekbe nem kerül veszélyes anyag.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám	Fotó név	Méret
16874841	1.jpg	199.1 KB
16874842	2.jpg	235.0 KB
16874843	3.jpg	235.6 KB
16874844	4.jpg	210.2 KB
16874845	5.jpg	208.1 KB

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 12:00. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.09.22. 12:02
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

Az üzemeltető elmúlt percekben tett tájékoztatása szerint a felújítással összefüggésben a működő intézményrészekben az alábbi villamos rendszerekkel kapcsolatos problémák állnak fent:

A tegnapi napon a speciális csoportban a világítási és csatlakozó dugalj áramkörein nem volt feszültség - ezt Vállalkozó szerelői délutánra javították.

Az óvodai épületrészben több helyiségben a bontás megkezdésére pár nappal üzemen kívül

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2021.09.22. szerdai bejegyzések:

kerültek világítási és dugalj áramkörök. Erről az óvodai intézményi személyzet nem adott tájékoztatást, mai napon jutott tudomásunkra. Vállalkozó ezt a hibát a tegnapi napon elhárította. A mai napon reggel a speciális csoportban villamos problémára lettek figyelmesek a bölcsőde alkalmazottai: eltérő világítási kapcsolásokat tapasztaltak (áramkörök felcserélődése), majd a helyiségben durranó hanggal járó zárlat keletkezett, majd a helyiségcsoportban megszűnt az áramellátás. A problémát Vállalkozó szakemberei részben elhárították:

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 12:02. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
 - **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.09.22. 12:02
 - **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**
-

A felnőtt mosdóban még nincs áram, továbbá a klíma nem működik. A tegnapi koordináción egyeztetettek szerint kérjük a mielőbbi bontási területtel kapcsolatos villamos leválasztások elvégzését, valamint az átkötésekkel, elvégzett munkákkal kapcsolatos nyilatkozattételt (villamos életvédelmi rendszerek). Az átalakításokat követően az üzemeltető a működő intézményrészekben az érintésvédelmi felülvizsgálatot haladéktalanul elvégezteti.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.23.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.09.23. 13:21
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 12 °C, délután= 21 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Délkelet (DK); **égbé:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	1
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2021/2012/56-2	ROAD-ROB-JOB KONTAKT KFT	6
Összlétszám (fő):		6

2021.09.23. csütörtöki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 13:21. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.09.23. 13:21
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

A mai napon az aljzat feltörése és a válaszfalak bontása zajlik. A konténerek cseréje folyamatos, A hulladékgyűjtő konténerekbe nem kerül veszélyes anyag.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.24.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 10 nappal!

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:35
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 10 °C, délután= 18 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égbél:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	2
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	1
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2021/2012/56-2	ROAD-ROB-JOB KONTAKT KFT	6
Összlétszám (fő):		6

2021.09.24. pénteki bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 10 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:35
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

A mai napon az aljzat feltörése és a válaszfalak bontása zajlik. A konténerek cseréje folyamatos, A hulladékgyűjtő konténerekbe nem kerül veszélyes anyag.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.25.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 9 nappal!

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:29
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 12 °C, délután= 22 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Mérsékelt; **szélirány:** Délkelet (DK); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.25. szombati bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 9 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:29
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon munkavégzés nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés dátum: 2021.09.26.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 8 nappal!

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:29
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 10 °C, délután= 22 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.09.26. vasárnapi bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 8 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:29
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon munkavégzés nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.27.**Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 7 nappal!**

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:35
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 11 °C, délután= 21 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **éghéj:** Borult; **csapadék:** Eső; **megjegyzés:** Napközben kisebb esőzések..

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	2
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő	1
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2021/2012/56-2	ROAD-ROB-JOB KONTAKT KFT	4
Összlétszám (fő):		4

2021.09.27. hétfői bejegyzések:**Napi jelentés- Utólag rögzítve 7 nappal!**

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:35
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

A mai napon az aljzat feltörése és a válaszfalak bontása zajlik. A konténerek cseréje folyamatos, A hulladékgyűjtő konténerekbe nem kerül veszélyes anyag. Mai napon aljzatfeltárásokat készítettünk, mely során fény derült számunkra a homokos kavicságy alatti vízszigetelés hiányára.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.28.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.09.28. 23:15
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 14 °C, délután= 19 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Mérsékelt; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égkép:** Borult; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	2
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	5

Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2021/2012/56-2	ROAD-ROB-JOB KONTAKT KFT	4
Összlétszám (fő):		4

2021.09.28. keddi bejegyzések:

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 23:14. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.09.28. 23:15
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

A mai napon a munkavégzést ellenőriztem.

a.Vállalkozó a bontási területen két helyen feltárta a padozat alatti feltöltést. A korábbi megvalósulási tervek szerint feltételezett talajnedvesség elleni szigetelés az alsó aljzatbetonon nem található meg. Emiatt a tervek szerinti rétegrend módosítása szükséges. Műszaki ellenőr az alábbiak szerint javasolja a rétegrend kialakítását:

- tervezett burkolat

- min. 6 cm vastagságú esztrich beton, összefolyóval rendelkező helységekben lejtésben készítve

- technológiai PE fólia

- 8 cm vastagságú EPS150 hőszigetelés

- 1 rtg 4,5 mm vtg. modifikált bitumenes lemez

- bitumenes alapozó

- 10 cm vastag műanyagszál erősített betonajzat

A rétegrend kiépítéséhez a padló csatornák fedlapjait el kell távolítani, a padló csatornákat fel kell tölteni. A bitumenes szigetelő lemezt a megmaradó falak felületére fel kell hajtani.

Az új válaszfalak a szigeteletlen alsó betonról 15 cm vtg. zsalukő szerkezettel indulnak, az új

„vasalt” aljzat alsó síkjáig.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 23:15. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.09.28. 23:16
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2021.09.28. keddi bejegyzések:

A „vasalt” aljatról építendőek a vázkerámia válaszfalak. A fenti rétegrendet és műszaki módosítást építész tervezővel jóvá kell hagyatni, erről megrendelő intézkedik. Kérjük vállalkozót, hogy az előre nem látható, műszakilag szükségessé vált munkákra/módosított műszaki tartalomra pótmunka ajánlatot benyújtani szíveskedjen!

A meglévő csapadékvíz csatornarendszer feltárássra került. Az erősen korrodálódott acél csővezetékek funkciójukat már nem látják el megfelelően, tönkremenetelük bármikor bekövetkezhet, ezért e felújítás keretében szükséges teljes cseréjük. Kérjük Vállalkozót erre vonatkozó pótmunka ajánlatot nyújtson be megrendelőnek!

A felújítással érintett épületrész melletti speciális gondozási egységben a légkondicionáló berendezés még mindig nem működik.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentés- Utólag rögzítve 6 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:44

- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon a bejárati zónában építendő vasbeton merevítőfal megépítéséhez szükséges 50-60 cm vastag sóderágyazat kiásásása zajlott. Vízszigetelés itt sem volt tapasztalható.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.29.**Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 5 nappal!**

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:44
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 12 °C, délután= 20 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Élénk; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	2
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	5

Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2021/2012/56-2	ROAD-ROB-JOB KONTAKT KFT	4
Összlétszám (fő):		4

2021.09.29. szerdai bejegyzések:**Napi jelentés- Utólag rögzítve 5 nappal!**

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:44
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon a bejárati zónában építendő vasbeton merevítőfal megépítéséhez szükséges 50-60 cm vastag sóderágyazat kiásása zajlott.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.09.30.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 4 nappal!

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:44
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 12 °C, délután= 18 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélérő:** Mérsékelt; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **éghéj:** Borult; **csapadék:** Eső; **megjegyzés:** Kisebb esőzések..

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	5

Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2021/2012/56-2	ROAD-ROB-JOB KONTAKT KFT	2
Összlétszám (fő):		2

2021.09.30. csütörtöki bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 4 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:44
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon a bejárati zónában építendő vasbeton merevítőfal megépítéséhez szükséges vasbeton aljzatbeton eltávolítása, feltörése zajlott, a törmelékek konténerbe való deponálásával.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.01.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.01. 23:02
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 7 °C, délután= 17 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélérő:** Mérsékelt; **szélirány:** Kelet (K); **éghéj:** Borult; **csapadék:** Eső; **megjegyzés:** Kisebb eső..

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Műszaki	1
Segéd munkás	2
Összlétszám (fő):	5

Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2021/2012/56-2	ROAD-ROB-JOB KONTAKT KFT	2
Összlétszám (fő):		2

2021.10.01. pénteki bejegyzések:

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 23:01. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.10.01. 23:02
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

Kérem az építési napló folyamatos, naprakész vezetését!

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentés- Utólag rögzítve 3 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:44
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon a bejárati zónában építendő vasbeton merevítőfal megépítéséhez szükséges vasbeton aljzatbeton eltávolítása, feltörése zajlott, a törmelékek konténerbe való deponálásával.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.02.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:29
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 10 °C, délután= 18 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Kelet (K); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.02. szombati bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:29
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon munkavégzés nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés dátum: 2021.10.03.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:29
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 10 °C, délután= 18 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Mérsékelt; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.03. vasárnapi bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 1 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:29
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon munkavégzés nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.04.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:50
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 10 °C, délután= 20 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Mérsékelt; **szélirány:** Délkelet (DK); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	5

Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2021/2012/56-2	ROAD-ROB-JOB KONTAKT KFT	2
Összlétszám (fő):		2

2021.10.04. hétfői bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 13:50. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.04. 13:50
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon az építendő vasbeton merevítőfal alapozásának munkaárok földkiemelése zajlik.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.05.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.10.05. 11:17
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 12 °C, délután= 21 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Délkelet (DK); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	5

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.05. keddi bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 11:17. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.05. 11:17
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon az építendő vasbeton merevítőfal alapozásának munkaárok földkiemelése zajlik.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 22:58. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.10.05. 22:59
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

A mai napon a munkavégzést ellenőriztem. Észrevétel nem merült fel.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 23:00. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.10.05. 23:03
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

A padozatban feltárt csapadékvíz elvezető csövek teljesen korrodálódott állapotúak. Cseréjük haladéktalanul szükséges.

A munkaterület gerinc-padlásatornája is kitarításra került. A HH, HMV, cirkulációs vezetékek láthatóvá váltak. A csővezetékek korrodálódtak, elöregedtek. Csőtörés bármikor bekövetkezhet - a csövek cseréje halaszthatatlan, mielőbb indokolt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.06.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.08. 15:08
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 12 °C, délután= 16 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égbé:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

<u>Szakma megnevezése</u>	<u>Létszám (fő)</u>
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Műszaki	1
Segédmunkás	3
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.06. szerdai bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.08. 15:08
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon az építendő vasbeton merevítőfal alapozásának munkaárok földkiemelése zajlik.
Merevítőfal alatti sávalap betonacél szerelése.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.07.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.08. 15:08
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 10 °C, délután= 12 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Élénk; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égkép:** Borult; **csapadék:** Eső; **megjegyzés:** Munkafolyamatokat nem hátráltató esőzések..

Saját létszám adatok:

<u>Szakma megnevezése</u>	<u>Létszám (fő)</u>
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Műszaki	1
Segédmunkás	3
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** *Nincsenek alvállalkozói létszám adatok!* ***

2021.10.07. csütörtöki bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 1 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.08. 15:08
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon az építendő vasbeton merevítőfal alapozásának munkaárok földkiemelése zajlik.
Merevítőfal alatti sávalap betonacél szerelése.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** *Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó!* ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.08.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.10.08. 14:59
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 12 °C, délután= 19 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Kelet (K); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

<u>Szakma megnevezése</u>	<u>Létszám (fő)</u>
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Műszaki	1
Segédmunkás	3
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.08. pénteki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 15:00. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.08. 15:00
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon a merevítőfal alatti sávalap betonacél szerelése zajlott.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.09.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.11. 14:10
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 8 °C, délután= 15 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.09. szombati bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.11. 14:10
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon munkavégzés nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés dátum: 2021.10.10.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.11. 14:10
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 8 °C, délután= 14 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.10. vasárnapi bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 1 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.11. 14:10
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon munkavégzés nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.11.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.10.11. 14:05
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 9 °C, délután= 15 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélérő:** Gyenge; **szélirány:** Délkelet (DK); **éghéj:** Borult; **csapadék:** Eső; **megjegyzés:** Kisebb esőzés, munkafolyamatokat nem hátráltatta..

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Műszaki	1
Segédmunkás	3
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.11. hétfői bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 14:05. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.11. 14:06
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon a merevítőfal alatti sávalap betonacél szerelése zajlott.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.12.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.12. 21:53
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 8 °C, délután= 12 °C.
- **Időjárás adatok:** szélérő: Gyenge; szélirány: Északkelet (ÉK); égkép: Borult; csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Kőműves	1
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.12. keddi bejegyzések:

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 21:17. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.10.12. 21:53
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

A mai napon a munkavégzést ellenőriztem.

- Vállalkozó a szerződés módosítás aláírásáig csak egyes munkafolyamatokat tud végezni, ezért a mai napon akadályoztatást jelentett be Megrendelő felé;
- Az A1 jelű alaptest és talpgerenda betonacél szerelését ellenőriztem, megfelelő – a betonozás megkezdhető;
- A fal talpgerenda részén a csapadékvíz lefolyó átvezethető;
- az alap felső síkjánál a meglévő vb. lemez csak az alap szélességében került kibontásra, új vasalt aljzat építése nem indokolt;
- a speciális csoport felől a konyhába érkező NA110 KAPVC lefolyócsövet KGPVC csőre kell kiváltani;
- az épületen belüli villamos betáp nyomvonalakat egyeztetettük, a Vállalkozó birtokában lévő nyomtatott villamos alaprajzra felvezettük;

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentés- Utólag rögzítve 6 nappal!

- **Időpont:** 08:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.18. 08:30
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon kültéri tereprendezési munkálatok és beltéri tükör kialakítása zajlik. Zsalukőfal építés, válaszfalak alatt. Merevítőfal alatti gerenda zsaluzása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentés- Utólag rögzítve 6 nappal!

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2021.10.12. keddi bejegyzések:

- **Időpont:** 08:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.18. 08:39
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon a terveken szereplő minőségű transzport betonnal kiöntésre került a merevítőfal alatti vasbeton sávalap. Kérem a T.Megrendelő Megbízottját a vasalás ellenőrzésére. Létszámadatok az előző jelentésben feltüntetésre kerültek.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés dátum: 2021.10.13.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 5 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.18. 08:43
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 5 °C, délután= 12 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Teljes szélcsend; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égbé:** Borult; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	2
Kőműves	1
Műszaki	1
Segéd munkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.13. szerdai bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 5 nappal!

- **Időpont:** 08:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.18. 08:43
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon kültéri tereprendezési munkálatok és beltéri tükör kialakítása zajlik. Zsalukőfal építés, válaszfalak alatt. Merevítőfal alatti gerenda zsaluzása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.14.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.10.14. 08:12
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 9 °C, délután= 15 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélérő:** Gyenge; **szélirány:** Kelet (K); **éghéj:** Borult; **csapadék:** Nincs csapadék;
megjegyzés: <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Műszaki	1
Segéd munkás	3
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.14. csütörtöki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 08:12. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.14. 08:13
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon kültéri tereprendezési munkálatok és beltéri tükör kialakítása zajlik. Zsalukőfal építés, válaszfalak alatt. Merevítőfal alatti gerenda zsaluzása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.15.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 3 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.18. 08:43

- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00

- **Hőmérséklet:** délelőtt= 0 °C, délután= 13 °C.

- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Észak (É); **égbé:** Borult; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	2
Kőműves	1
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** *Nincsenek alvállalkozói létszám adatok!* ***

2021.10.15. pénteki bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 3 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.18. 08:43

- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon kültéri tereprendezési munkálatok és beltéri tükör kialakítása zajlik. Zsalukőfal építés, válaszfalak alatt. Merevítőfal alatti gerenda zsaluzása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** *Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó!* ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.16.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.18. 08:43
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 0 °C, délután= 14 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Dél (D); **égbé:** Borult; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.16. szombati bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.18. 08:43
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon munkavégzés nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés dátum: 2021.10.17.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.18. 08:43
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 0 °C, délután= 15 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égbé:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.17. vasárnapi bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 1 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.18. 08:43
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon munkavégzés nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.18.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.10.18. 08:27
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 8 °C, délután= 15 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Délkelet (DK); **éghéj:** Borult; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	1
Kőműves	1
Műszaki	1
Segédmunkás	3
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.18. hétfői bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 08:27. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.18. 08:28
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon kültéri tereprendezési munkálatok és beltéri tükör kialakítása zajlik. Zsalukőfal építés, válaszfalak alatt. Merevítőfal alatti gerenda zsaluzása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.19.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.10.19. 15:34
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 6 °C, délután= 16 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Dél (D); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	1
Kőműves	1
Műszaki	1
Segédmunkás	3
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.19. keddi bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 15:35. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.19. 15:35
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon kültéri tereprendezési munkálatok és beltéri tükör kialakítása zajlik. Zsalukőfal építés, válaszfalak alatt. Merevítőfal alatti gerenda zsaluzása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 21:03. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.10.19. 21:07
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

A mai napon a munkavégzést ellenőriztem. A padozati tükörkialakítás folyik. A kivitelezéssel kapcsolatosan észrevétel nem merült fel.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám	Fotó név	Méret
17049154	IMG_5843.jpg	845.9 KB
17049155	IMG_5844.jpg	1,065.0 KB
17049156	IMG_5845.jpg	1,017.4 KB
17049157	IMG_5842.jpg	1,165.4 KB

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.20.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.10.20. 09:48
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 6 °C, délután= 15 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Délkelet (DK); **égbé:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	1
Kőműves	1
Műszaki	1
Segédmunkás	3
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.20. szerdai bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 09:48. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.20. 09:48
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon kültéri tereprendezési munkálatok és beltéri tükör kialakítása zajlik. Zsalukőfal építés, válaszfalak alatt. Merevítőfal alatti gerenda zsaluzása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.21.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.10.21. 18:03
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 6 °C, délután= 14 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Mérsékelt; **szélirány:** Délkelet (DK); **égkép:** Gyengén felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	1
Kőműves	1
Műszaki	1
Segédmunkás	3
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.21. csütörtöki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 18:03. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.21. 18:03
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon kültéri tereprendezési munkálatok és beltéri tükör kialakítása zajlik. Zsalukőfal építés, válaszfalak alatt. Merevítőfal alatti gerenda zsaluzása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.22.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 5 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.27. 09:26
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 8 °C, délután= 18 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Észak (É); **égbél:** Borult; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	1
Kőműves	2
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.22. pénteki bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 5 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.27. 09:26
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon tükörkészítés és padlózati gépészszerelvények elhelyezésének munkái zajlanak.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.23.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.10.23. 13:07
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet: délelőtt=** <nincs adat!>, **délután=** <nincs adat!>.
- **Időjárás adatok: szélérő:** Gyenge; **szélirány:** Délnyugat (DNY); **égbé:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.23. szombati bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 13:07. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.23. 13:08
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon munkavégzés nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés dátum: 2021.10.24.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 3 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.27. 09:26
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 4 °C, **délután=** 13 °C.
- **Időjárás adatok: szélérő:** Gyenge; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **égbé:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.24. vasárnapi bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 3 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.27. 09:26
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon munkavégzés nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.25.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.27. 09:26

- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00

- **Hőmérséklet:** délelőtt= 2 °C, délután= 11 °C.

- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Észak (É); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	1
Kőműves	2
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** *Nincsenek alvállalkozói létszám adatok!* ***

2021.10.25. hétfői bejegyzések:

Napi jelentés- Utólag rögzítve 2 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.27. 09:26

- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon tükörkészítés és padlózati gépészszerelvények elhelyezésének munkái zajlanak. Merevítőfal alatti vasbeton gerenda zsaluzási munkálatai.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** *Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó!* ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.26.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961) - offline. **Rögzítés időpont:** 2021.10.26. 23:46
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (től-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 5 °C, délután= 10 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Északkelet (ÉK); **éghéj:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** .

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	1
Kőműves	2
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.26. keddi bejegyzések:

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 23:45. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Komjáti Gergely Lajos (NÜJ:574466961). **Rögzítés időpont:** 2021.10.26. 23:46
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

A munkavégzést ellenőriztem. Észrevétel nem merült fel.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentés- Utólag rögzítve 1 nappal!

- **Időpont:** 10:00. **Típus:** offline, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.27. 09:26
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon a merevítőfal alatti vasbeton gerenda terv szerinti méretben és betonminőségben betonozási és zsaluzási munkálatai zajlottak.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.27.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.10.27. 09:02
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 5 °C, délután= 16 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Délnyugat (DNY); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	1
Kőműves	1
Műszaki	1
Segédmunkás	3
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.27. szerdai bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 09:02. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.27. 09:04
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon tükörkészítés és padlózati gépészszerelvények elhelyezésének munkái zajlanak.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.28.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.10.28. 13:16
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 5 °C, délután= 16 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Délnyugat (DNY); **égbé:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	1
Kőműves	1
Műszaki	1
Segédmunkás	3
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.28. csütörtöki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 13:16. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kincses Tamás (NÜJ:186811809). **Rögzítés időpont:** 2021.10.28. 13:16
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mai napon tükörkészítés és padlózati gépészszerelvények elhelyezésének munkái zajlanak. A betonozási munkafolyamatot követően a beton felületének utókezelése folyamatos.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.10.29.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.10.29. 04:47
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 5 °C, délután= 14 °C.
- **Időjárás adatok:** **szélereő:** Gyenge; **szélirány:** Délkelet (DK); **égkép:** Borult; **csapadék:** Köd; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású	1
Kőműves	1
Műszaki	1
Segéd munkás	3
Összlétszám (fő):	6

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.10.29. pénteki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 04:47. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kutasi Márk (NÜJ:560263439). **Rögzítés időpont:** 2021.10.29. 04:47
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Mai napon tükörkészítés és padlózati gépészszervevények elhelyezésének munkái zajlanak. A betonozási munkafolyamatot követően a beton felületének utókezelése folyamatos.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Ütemterv BI épület

Munkafolyamat	Szeptember															Október																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1. Felmérés, döntési tervek készítése, lekerítések																																				
2. Gépjármű- és elektronos rendszerek bontása																																				
3. Vízszifonok bontása																																				
4. Padlóburkolat és homogén csapadékos burkolat																																				
5. Alapozási munkák készítése																																				
6. Gépajánál alapozások készítése a földszinten, víz/csalternál sőt																																				
7. Lágyréteg sírtyúsítás, acélaló elhelyezése																																				
8. Aljazatszint készítése																																				
9. Vízszifonok készítése																																				
10. Fűdémek alap alátámasztás szerelvények elhelyezése																																				
11. Gépajánál és elektronos alapozások készítése																																				
12. Választó munkák készítése																																				
13. Lezártak lezárásának készítése																																				
14. Kőből védőszőnyeg elhelyezése																																				
15. Fejtől munkák készítése																																				
16. Lágyréteg sírtyúsítás elhelyezése																																				
17. Kőből lezártak sírtyúsítás és fedéselőkészítés elhelyezése																																				
18. Burkolati munkák készítése																																				
19. Aljazatszint készítése																																				
20. Belső ajtók elhelyezése																																				
21. Kiegészítő munkák: eszközök, berendezések beszerzése																																				
22. Berendezés, takarítás, kompletálás																																				

2017.04.10



ARTTECH KFT.
1038 Bp., Pusztakón ut 1.
Tel.: 24 41-58
Adószám: 12 36090-2-41

5. n. melléklet

Munkafolyamat	Szeptember												Október												November											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Fűtésrendszer, gépészet tervezés, beszerzés																																				
2. Tervezés és előkészítés munkái, beszerzés																																				
3. Építési munkák																																				
4. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
5. Alapozás munkái, kábelezás																																				
6. Csomóponti ábrák elkészítése, kábelezás, szigetelés és felrakás																																				
7. Vízvezeték elvezetés, szennyvízvezetés, szennyvíztisztító állomás																																				
8. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
9. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
10. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
11. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
12. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
13. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
14. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
15. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
16. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
17. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
18. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
19. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
20. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
21. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
22. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
23. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
24. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
25. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
26. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
27. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
28. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				
29. Építési munkák, gépészet, villamosítás, kábelezás																																				

ARTECH-KFT
 1038. Bp., Pusztakúti út 1.
 Tel: 244 47 68
 Adószám: 12136090-2-41



