

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Tata Város Önkormányzata

székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

adószám: 15385004-2-11

törzsszám: 385002

képv.: Michl József polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

„Polip 2001” Kft.

székhely: 8100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3.

cégjegyzékszám: 19-09-506767

adószám: 12962422-2-19

képv.: Vanyó Miklós

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

továbbiakban együttesen: **Felek**, között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Előzmények

- I.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 2011. március 21. napján 6450/2011 számon megjelent ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított „Tatai Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ bővítése és rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében a Tatai Építéshatóság NI-930-20/2009 számú építési határozat tartalmával egyezően tűzjelző rendszer kiépítésével és 25 db parkolóhely telken belüli elhelyezésével” tárgyában.
- I.2. Az I.1. pontban meghatározott eljárás eredményeként Vállalkozó, mint ajánlattevő ajánlata került nyertes ajánlatként kihirdetésre a 2011. június 6. napján megküldött eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint.
- I.3. Az I.2. pontban meghatározott eredményhirdetés alapján Megrendelő és Vállalkozó egymással az I.1. pontban meghatározott tárgyban Vállalkozási szerződést kötöttek 2011. július 18. napján.

II. Szerződésmódosítás

- II.1. Felek rögzítik, hogy az I.3 pontban meghatározott Vállalkozási Szerződés IV.2. pontjában meghatározott teljesítési határidőt Megrendelő és a Vállalkozó közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„A szerződéses munkák végteljesítési határideje: 2011. október 27.”

- II.2. A szerződéses munkák végteljesítési határidejének módosítása az I.1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban abból kifolyólag vált szükségessé, mert az eredetileg 2011. április 26. napjára tervezett szerződéskötési határidő helyett a Vállalkozási szerződés 2011. július 18. napján került a Felek által aláírásra, tekintettel a tárgyi közbeszerzési eljárásban indult négy előzetes vitarendezési kérelemre, a D.250/13/2011. iktatószámom indult jogorvoslati eljárásra, illetve a D.301/2/2011. iktatószámom, valamint D. 409/3/2011. iktatószámom iktatott jogorvoslati kérelmeket elutasító végzésekre.

A Közbeszerzési Döntőbizottság a D. 409/3/2011. számon iktatott jogorvoslati kérelmet elutasító végzést 2011. június 30. napján hozta meg, amelyből kifolyólag korábban nem volt lehetőség a szerződés megkötésére. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott befejezés dátumához viszonyított, a Vállalkozó által vállalt előteljesítés mértéke alapján a szerződéses munkák elvégzése nem lehetséges, melyre tekintettel a Felek közös megegyezéssel módosítják a Vállalkozási szerződést.

- II.3. Felek rögzítik, hogy a végteljesítési határidő módosítására az eredeti szerződéskötési időpont (2011. április 26.) és a jogorvoslati eljárások lezárását követő szerződéskötési időpont (2011. július 18.) között eltelt időtartamra tekintettel, azzal arányosan, Vállalkozó ajánlatában vállalt teljesítési időtartamnak megfelelően került sor.

III. Vegyes rendelkezések

- III.1. Jelen szerződésmódosítás az I.3. pontban meghatározott szerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.
- III.2. Az I. 3. pontban meghatározott szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
- III.3. Felek a szerződésmódosítást elolvasást és megértést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

III.4. A szerződésmódosítás négy egymással tartalom és forma szerint megegyező eredeti példányban készült.


Tata, 2011. július 20.

.....
Tata Város Önkormányzata

képv.:

Michl József polgármester

Megrendelő



.....
Polip 2001 KFT.
8100 Vápalota, Szent Imre u. 11. tel: 06-32-19-1111
Adószám: 12962422-2-19
Cé. 19-00-506767
Bankszámla: 7200044-10010000000000000000
7200044-10010000000000000000
Tel./fax: 88-479-488
E-mail: info@polip.hu

„Polip 2001”
képv.:

Vanyó Miklós

Vállalkozó

Tata, 2011. július 20.

.....
Hanesz József
pénzügyi és városfejlesztési irodavezető

Tata, 2011. július 20.

.....
Dr. Lantai Éva
Jegyzői kabinetvezető

Tata, 2011. július 20.

.....
Dr. Kórosi Emőke
jegyző