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Tematika – Első nap

Bevezető, bemutatkozás, célok, tematika áttekintése 30’
Projektmenedzsment fogalmak, és megközelítés 30’
A projekt általános folyamata 40’
Szünet 20’
Szervezetek projektmenedzsment érettsége 15’
Játék 1. 45’
Projektszervezet, szerepek a projektekben 30’
Ebéd 60’
Projektvezető szerepe, jelentősége 20’
Projektindítás (kezdeményezés, definiálás, projektcélok meghatározása) 30’
Szünet 20’
Projektterjedelem meghatározása 20’
Játék 2. 30’
Első nap értékelése 15’
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Tematika – Második nap

Részletes projekttervezés 90’
Szünet 20’
Játék 3. 40’
Erőforrás- és költségtervezés 30’
Szünet 20’
Kommunikáció a projektekben 30’
Projektmonitoring, a végrehajtás kontrolleszközei 30’
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Az általános projektmenedzsment oktatás alapvető célja a 
közös nyelv megteremtése

Részvevők: 

Minden munkatárs, leendő projekttagok / szakértők, akik a jövőben 
várhatóan közreműködnek projektekben.

A képzés célja: 

a közös fogalomrendszer megismerése, a projektek során használatos nyelv 
elsajátítása, és a projektszerű működés sajátosságainak érzékelése;

azon alapismeretek elsajátítása, melyek révén hatékonyan tud közreműködni a 
projektekben teamtagként.
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Az általános projektmenedzsment oktatásnak NEM (közvetlen) 
célja a projektmenedzsment gyakorlat megváltoztatása

A képzésnek NEM (közvetlen) célja: 

a projektmenedzsment gyakorlatának megváltoztatása;

azon szervezeti, módszertani, és szabályozási feltételek megteremtése, melyek 
előfeltételei a projektmenedzsment eszközök hatékony alkalmazásának.
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Tartalom – Első nap

Bevezető, bemutatkozás, célok, tematika áttekintése 30’
Projektmenedzsment fogalmak, és megközelítés 30’
A projekt általános folyamata 40’
Szünet 20’
Szervezetek projektmenedzsment érettsége 15’
Játék 1. 45’
Projektszervezet, szerepek a projektekben 30’
Ebéd 60’
Projektvezető szerepe, jelentősége 20’
Projektindítás (kezdeményezés, definiálás, projektcélok meghatározása) 30’
Szünet 20’
Projektterjedelem meghatározása 20’
Játék 2. 30’
Első nap értékelése 15’
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Projektmenedzsment oktatás –
Általános áttekintés – 2. nap

Projektmenedzsment oktatás Tata Város Polgármesteri 
Hivatala részére
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Tartalom – Második nap

Részletes projekttervezés (ütemezés) 30’
Játék 3. 40’
Erőforrás- és költségtervezés 30’
Szünet 20’
Kommunikáció a projektekben 40’
Projektmonitoring, a végrehajtás kontrolleszközei 30’
Oktatás zárása, értékelése 15’
Ebéd 60’
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Projektmenedzsment oktatás – 3. nap

Projektmenedzsment oktatás Tata Város Polgármesteri 
Hivatala részére
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Tartalom – Harmadik nap

Bevezetés
Projektmonitoring, a végrehajtás kontrolleszközei

Projektzárás és értékelés

Feladatok delegálása, számonkérése

Szünet

Projekteredmények és üzleti hatások tervezése és mérése

Komplex beruházások / projektek vizsgálata: business case, megvalósíthatósági tanulmány

Ebéd

Beruházás-gazdaságossági számítások

Szünet

Beruházások érzékenységvizsgálata, kockázatkezelése

A beruházások üzemeltetése: létesítmény- és eszközgazdálkodás
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