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I.
Preambulum

A felek régzitik, hogy a Megrendelé az Eurdpai Und Hivatalos Lapjaban 2009. oktdber 1-jén
2009/S 189-271998 szémon, majd tajékoztatasul a Kozbeszerzési Ertesitd 2009. oktdber 5-én
megjelent szédmaban KE-20905/2009 szamon ajanlati felhivast tett kozzé ,Tata Varos hét
onkormanyzati épiiletén energetikai épitési felGjitasi munkalatok” targyban.
Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras eredményét 2010. januar 13. napjén kihirdette azzal,
hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozd. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
soran a Megbizé a Véllalkozd ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek a
kozbeszerzésekrol szol6 2003. évi CXXIX. tdrvény (a tovabbiakban: ~Kbt.”) 99. § (1)
bekezdése értelmében a térvényes hataridon belil szerzédést kétnek a jelen szerz6dés és az
ehhez kapcsolédé mellékletek (a tovabbiakban egyiittesen: .Szerzodés”) feltételei szerint.

A felek rogzitik tovabba, hogy a Megrendelé a KEOP-5.1.0-2008-0037 kddszamu program
szamara biztositott vissza nem téritends tamogatasbdl és sajat erébdl kivanja az
ellenszolgaltatast fedezni. A felek régzitik, hogy az Energia Kdézpont Non-profit Kft.-vel a
projektre vonatkozd tdmogatasi szerzédés megkotésre keriilt.

A Vallalkozd kételezettséget vallal arra, hogy a Jelen Szerz6dés teljesitése soran figyelembe
veszi a 2007. jdliusdban  megjelent ~Utmutaté a fenntarthaté fejldés
érvényesitéséhez”, valamint az «Esélyegyenldségi Utmutaté” eldirdsait, és az abban
foglaltaknak megfelelden jar el. (A Szerzédés jelen pontjaban hivatkozott dokumentumok
elérhetésége: a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség weboldala: www.nfu.hu).

A Vallalkozé a jelen Szerzédés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel6 altal a kdzbeszerzési
eljaras soran, illetve a Szerzédés megkétésével kapesolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, el6irasokat ismeri. A Vallalkozd a IIL. fejezet szerinti vallalkozoi dijat ezen
informacick figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési
helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. A Véllalkozd a sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette, az
ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten vallalja.
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A Vallalkozo a jelen Szerz8dés alairdsaval kijelenti, hogy:

¢ atvette a jelen SzerzGdés targyat képezd épitési munkak elvégzéséhez sziikséges
dokumentumokat, és ezek a birtokdban vannak,

elolvasta és megértette ezek tartalmat,

megkapott minden altala igényelt magyarazatot,

a jelen Szerzédés kovetelményei szerint vallalja a kivitelezési munkak megvalositasat,

az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vallalkozéd a Szerzédésbdl ereds
kételezettségeit szerzédésszer(ien teljesiteni tudja.

¢ & o o

II.
A szerz6dés targya

A Megrendel6 ajanlati felhivaséra a Véllalkozo ltal benydijtott ajanlat ismeretében a Megrendeld
megrendeli a Vallalkozdtdl, a Vallalkozé pedig elvallalja

.....

1.rész:  Geszti Ovoda energetikai épitési feldjitasi munkaiatai

Nyilaszardkkal kapcsolatos épitési munkak:
- Homlokzati nyilaszarok cseréje 120 nm

Hatarolo szerkezetek hdszigetelésével kapcsolatos épitési munkak:
- Homlokzati hdszigetel§ rendszer kiépitése 500 nm
- Lapostetd kiegészité hdszigetelése 561nm

Gépészeti, fitésrekonstrukcids épitési munkak:
- Fali parakivono késziilékek telepitése 7 db

Megvaldsitdsi helyszin: Tata, Gesztenyefasor 39.

A munkak részletes leirasat a jelen szerzédés részét képezd ajanlati dokumentacio tartalmazza
(2. sz. melléklet).

A Megrendel6 ajanlati felhivasa jelen Szerzédés 1. sz. mellékletét (a tovabbiakban: , Ajanlati
Felhivas”), az ajanlati dokumentdcié a 2. sz. mellékletét (a tovibbiakban: ~Ajanlati
Dokumentacié”), a Vallalkozd ajanlata a jelen Szerzédés 3. sz. mellékletét (a tovabbiakban:
L~Ajanlat”) képezi.

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzédés értelmében az épitési munkakat
szerzddésszerlien, teljes koriien, miiszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd
magyar eléirasoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelelden 1.
osztaly( mindségben, hataridében a szakvallalat gondossagéval elkésziteni.

A Vallalkozd kijelenti, hogy ISO 9001:2001 vagy azzal egyenértékii, kivitelezésre vonatkozd
minGségiranyitasi rendszerrel rendelkezik. Az erre vonatkozd tandsitvany a jelen Szerzodés 4.
sz. mellékletét képezi.

A Vallalkozd az épitési munkak szerzédésszerii megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

A felek megerdsitik, hogy a Megrendel§ az Ajanlati Dokumentacié részeként a Vallalkozd
rendelkezesére bocsdtotta a  tervjegyzékben  szerepld terveket, engedélyeket és
dokumentumokat.
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A tervek, meglevé engedélyek pontos leirdsat az ajanlati dokumentacid tartalmazza (a
tovabbiakban egyiittesen: ,Tervdokumentacid”).

A Kkivitelezési munkakat a jelen Szerz8dés rendelkezései, valamint a jelen Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékletekben meghatarozottak szerint kell elvégezni.

III.
A vallalkozdéi dij

A Vallalkozot a Szerzodesben meghatéarozott épitési munkak megvaldsitasért 16.542. 303,- Ft
+ AFA (tizenhatmillio-otszaznegyvenkettéezer-haromszazharom forint + afa), vagyis bruttd
20.677.879,- Ft, azaz huszmillié-hatszédzhetvenhétezer-nyolcszazhetvenkilenc forint vallalkozoi
dij (a tovébbiakban: Lvallalkozéi dij”) illeti meg.

A vallalkozdi dij atalanyosszeg, amelyet a Vallalkozd a Megrendeld igényei alapjan allapitott
meg. A Vallalkozé kijelenti, hogy a vallalkozdi dijat a létesitményeknek, a kivitelezési helyeknek,
az igénybeveendd alvallalkozok dijazésanak, a beépitendd anyagoknak és minden egyéb
relevans korilménynek az ismeretében hatdrozta meg. A vallalkozdi dij fgy a legnagyobb
gondossag mellett felbecsiilhetd Gsszes bizonytalansag kockazatanak arfedezetét tartalmazza.

A vallalkozdi dijért a Vallalkozd teljes korlien és hianytalanul vallalkozik a Szerzédés targyanak a
megvaldsitasara.

A vallalkozdi dij a Vallalkozd jelen Szerzédésben foglalt kotelezettsegel teljesitésének teljes
koltseget fedezi. A vallalkozoi dij magaban foglalja valamennyi anyag- és munkadijkoltséget,
vamot €s a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget, ideértve a felelos
miszaki vezetd altal nyljtandd szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékkoltséget (pl:
Vallalkozé ajanlata mellékletei készitésének, a biztositds, az rderglenes szolgdltatasok, a
felvonulasi terilet, az ellenérzés, az el6re nem lathaté események és jogdijak koltségeit, stb.),
fiiggetleniil azok jogcimétdl.

A vallalkozéi dij tartalmazza mindazon kézizemi dijak 6sszegét is, amelyet a munkateriilet
atadasatol a teljesités szerzédésszerli dtadasaig terjedd idétartam alatt a Vallalkozd kételes
viselni.

A Vallalkozé kételes minden esetben elvégezni a tébbletmunkat.

A Vallalkozd az elvégzett tobbletmunka utan sem a teljesitési hataridd mddositasara nem
Jogosult sem a vallalkozdi dij mddositasat nem kovetelheti, a tébbletmunka utén semmilyen
mas ellenértéket nem kovetelhet.

A Vallalkozd pétmunkat csak a Megrendeld elSzetes, irasbeli megrendelése alapjan jogosult
végezni a Kbt. 125. § (3) a) pontja figyelembevételével.

IV.
Hataridék

A Vallalkozd kételes a jelen szerzddés 2.1. pontjaban meghatérozott épitési munkakat az Ajanlat
részét kepezd épitési itemtervnek megfelelen, az alabbi részteljesitési hataridskben elvégezni,
€s az egyes letesitményeket befejezni (tovabbiakban , kivitelezési iitemek”):

- 1. litem: Az éplletek belsé hasznalatra [jzembehelyezheté zarhat6 allapot( atadasahoz
szilkséges épitési munkak, ideértve kiilénésen a miianyag nyilaszardk komplett cseréjét,
a fa nyilaszarok tokszerkezeteinek asztalos felUjitdsat, alapozasit és alapmazolasat
(szikseg esetén ideiglenesen a régi keretszerkezet megtartasaval), a nyilaszarok
tokszerkezeteivel kapcsolatos valamennyi kiilsG-belsd kdmives javitd (véséssel, (itéssel
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jaré) munkalatokat, a belso oldali teljes helyredllitast, a légzarasok kiépitését, valamint az
dsszes éplletgépészeti munkalatokat
Az 1. iitem befejezésének hatarideje a szerzédés hatalybalépésétol szamitott 52. nap.

- 2. (tem: Homlokzatok, padlas és tetd hoszigetelésével kapcsolatos komplett kivitelezési
munkalatok
A 2. item befejezésének hatarideje a szerzddés hatdlybalépésétdl szamitott 143. nap.

- 3. (befejezd) item: A tervdokumentdcié szerinti komplett kivitelezés ataddsa
(amennyiben kordbbi Gtemben nem kerllt sor ra, akkor a fa nyilaszardk uj/feldjitott
keretszerkezeteinek beépitésével)

A 3. (item befejezésének hatarideje a szerzodés hatdlybalépésétdl szamitott 2010. julius
31.

A Megrendeld a jelen Szerzédés alapjan elGteljesitést elfogad.

A szerzédésben foglalt épités-szerelési munkak végteljesitési hatarideje: 2010. julius 31. Az
épitési munkak teljesitésének idopontja minden esetben a sikeres hiba és hianymentes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontja.

A szerzbédést a Vallalkozd akkor teljesitette és a végszamlat akkor nyujthatja be, ha a végleges
teljesitési igazolas kiadasra kerdilt.

Amennyiben a Megrendel6 valamely, a jelen SzerzGdés 2.1. pontjdban meghatérozott épitési
munka tekintetében az épitési (temtervben meghatdrozottndl — nem a Vallalkozénak felrohatd
okbdl — késébb adja at az esedékes munkaterileteket a Vallalkozd részére, ugy az adott rész
miszaki atadasi hatarideje meghosszabbodik a késedelmi napok szamaval. A bekovetkezett
részhataridé modosulast az épitési naploba be kell vezetni.

V.
A Viallalkozo kotelezettségei

A Vallalkozd kotelezi magat, hogy a Szerzodés targyat a jelen Szerzédés és annak
mellékleteiben meghatarozottaknak megfeleléen, az o6voda rendeltetésszeri mikodésének
fenntartdsa mellett, valamint a mindenkor hatdlyos épitésiigyi, tlzrendészeti, balesetvédelmi,
egészséqgiigyi és egyéb vonatkozd szakhatosagi eldirdsok és az &ltaldnosan elfogadott hazai
szakmai elvarasok szerint, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek
megfeleléen, teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar
szabvanyok szerinti 1. osztalyd mindségben, és 1. osztalyl anyagok felhasznalasaval, az dtadas-
atvételi hataridSre hiba— és hidnymentesen elkésziti.

Az 1. osztaly( teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozd magyar szabvanyok és a
felhasznalasra keriilé egyes termékekre vonatkozd alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok
hatarozzak meg.

rrrrrr

jelen Szerzédés 2.1. pontjdban meghatérozott épitési munkakra osztotta. Az egyes épitési
munkak (létesitmények) tekintetében részleges miszaki és jogi atadas-atvétel torténik az
épitési temtervben és a jelen Szerz6dés 4.1. pontjdban meghatarozott idépontokban. A
karveszély az adott létesitmény vonatkozasaban valamennyi, a jelen Szerzédés 2.1. pontjaban
meghatarozott épitési munka atadas-atvételi eljardsanak befejezését kdvetben, a végleges
atadas-atvételi eljaras sikeres lezarultaval szall at a Vallalkozordl a MegrendelGre.

A fentiekkel ©sszhangban a felek a teljesités folyamara, és az egyes épitési munkakra
vonatkozoan az Ajanlat részét képez0 épitési Utemtervben és a jelen Szerz6dés 4.1. pontjéban
olyan lényeges részhataridoket hataroztak meg, amely iddpontok be nem tartdsa késedelmi
kotbérfizetési  kotelezettséget eredményez az adott kivitelezési ltem vonatkozasdban. A
végteljesitési hataridon belll tehat ezek a részhataridok is kotbérterhesek a XI. fejezetben
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foglaltak szerint. Ennek megfelelSen rogzitik a felek az épitési napldkban az egyes munkak
(részfeladatok) elvégzésének tényét, idpontjat.

A Vallatkozd kijelenti, hogy a meglévd, dtadott terveket és engedélyeket (Tervdokumentacio)
elézetesen fellilvizsgélta, tartalmukat megismerte és a kivitelezést a tervek, illetve a helyben
szokasos koriilmények ismeretében kezdi meg. A Vallalkozd kijelenti, hogy a Tervdokumentacid
miiszaki tartalmat ismeri. A felek kijelentik, hogy a Vallatkozé a helyi korilmények ismeretének
hianyara, illetve az atadott tervek nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt a
késSbbiek soran tobbletkdveteléssel nem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. Az
épitési munkak alapjat képezd miszaki dokumentacidknak megfelel§ kivitelezés pontosségaért,
teljességéért és alkalmassagaért a Vallalkozd felel.

Minden egyéb, a Tervdokumentacidban nem szerepld olyan terv és engedély elGkészitése,
szakmai részének megterveztetése, beszerzése, ugyintézése, amely a szerzddés szerinti eplteSI
munkak kivitelezéséhez sziikséges (igy kiléndsen, de nem kizardlagosan a megvaldsitas soran
felmerild munkdkhoz szikséges esetleges egyéb engedélyek beszerzése, stb.) a Vallalkozd
kotelezettsege. Az ehhez sziikséges jognyilatkozatokat a Megrendelé a Vallalkozd kérésére
megadja. Amennyiben a Vallalkozé fenti kételezettségei kozil valamelyik vegrehaJtasahoz
megvalositasahoz barmely okbdl a Megrendelé kézremiikddése (alairasa, ellenjegyzése, irdsos
megrendelése, stb.) szikséges, Ugy a Vallalkozd kotelezettsége az adott feladat minden
részletre kiterjedd, aldirdsra kész elékészitése.

A Vallalkozé az altala beszerzett engedélyeket koteles a Megrendelonek bemutatni, és a
Megrendel6vel elfogadtatni. A Megrendelé az ezekre vonatkozd nyilatkozatat 5 munkanapon
belll kiadja. Az elfogadas késedelme, illetve a nem reagdlas nem jelent elfogadast.

A Vallalkozd kételes biztositani a munkdk megvaldsitdsa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetbket és iranyitokat, tovabbd szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely a
Vallalkozd szerz6dés szerinti kdtelezettségeinek megfelelé és idében térténd teljesitése
érdekében sziikséges.

A Vallalkozd koteles biztositani valamennyi a munkak megvalositdsahoz sziikséges &rut,
anyagot, szerkezetet, vallalkozoi eszkézt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy
allandé jellegd.

A felek megallapodnak, hogy a teljesitéshez a Vallalkozd alvallalkozd igénybevételére kizardlag
abban az esetben jogosult, ha Ajanlatdban alvallalkozdk igénybevételének szandékardl
nyilatkozott. A Vallalkozd a jelen Szerzédésben megjeldlt vallalkozdi dij 10%-at meghalado
mértékben kizardlag azokat az alvallalkozdkat veheti igénybe, akiket Ajanlataban név szerint
megjelolt. Az alvallalkozd sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz szazalékat meghaladd
mértékben teljesitési segédet.

Ha szerzOdéskotést kévetben — a szerzddéskotéskor eldre nem lathatd ok kévetkeztében -
bedllott lényeges korilmény miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjelolt alvallalkozéval, a Megrendel6 mas megjeldlt szervezet (személy) kdzremiikddéséhez is
hozzéjarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozdkra meghatarozott
kovetelményeknek. Ebben az esetben a Vallalkozd koteles elézetesen bemutatni a
Megrendelének az alvéllalkozd alkalmassagat igazold, a kozbeszerzési eljdrasban eldirt
dokumentumokat. A Megrendelé a kériilmények altal lehetové tett legrévidebb idén beliil, de
legkésbb 8 munkanapon belil kételes irdsban nyilatkozni az alvélialkozd elfogadasardl vagy
elutasitasardl, illetve arrdl, hogy allasfoglaldsa kialakitdsahoz milyen tovabbi adatokra van
sziksége.

A Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozdért Ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna, a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozd tevékenységéért pedig a Ptk. 391. § (3)
bekezdése szerinti kartéritési felelésséggel tartozik, vagyis alvallalkozé jogosulatlan
igénybevetele esetén felelds minden olyan karért is, amely az adott alvallalkozd igénybevétele
nélkiil nem kovetkezett volna be.
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A Vallalkozd koteles a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzédés targyara vonatkozo
eldirasokat az alvallatkozokkal kotott szerzédésben s megfeleléen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és elGirdsok alvéllalkozok altali betartaséért a Vallalkozd a MegrendelGvel
szemben felel6sséggel tartozik. A Véllalkozd a Megrendelével szemben egyebekben teljes
mertekben felel az alvallalkozéi minden tevékenységéért és cselekedetéért,

A Vallalkozé kijelenti, hogy jelen Szerzédés teljesitése celjabol, e Szerzédésen alapuld
szerzodéseiben sajat magara vonatkozo kotelezettségként véllalja a Kbt. 305. & (1)—3)
bekezdese és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti eléirasok érvényesitését.

A Megrendel6 felhivia a Vallalkozd figyelmét, hogy jelen Szerzédés el6zményeként lefolytatott
kozbeszerzési eljards kozvetlen megvaldsitasahoz  kapcsolddéan  megkotott valamennyi
vallalkozasi szerzGdés esetében a vallalkozénak alvallalkozsjat (alvallalkozoit) tajékoztatnia kell
arrél, hogy a kozottik létrejott szerzédés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az addzas
rendjérdl szolo 2003. évi XCIL. torvény (a tovabbiakban: ,Art.”) 36/A. § rendelkezésének
hatalya ald esik (a vonatkozo Art. Rendelkezés 2009. januar 1. napjan lépett hatalyba).

A Megrendel6 felhivja a Vallalkoz6 figyelmét, hogy a fent hivatkozott tajékoztatasi kotelezettség
elmulasztasa szankcioval jar: az Art. 172. § (17) bekezdése alapjan az adézé e tajékoztatasi
kotelezettségének elmulasztasa esetén kifizetésenként a kifizetés Gsszegének 20%-ig terjedd
mulasztasi birsaggal sujthato.

A hivatkozott torvényi rendelkezés alapjan (Art. 36/A. §) a kdzbeszerzések kozvetlen
megvalositasahoz kapcsoldddan a Kbt. szerinti nyertes ajanlattevs és az alvallalkozok, valamint
a polgari jog szerinti alvallalkozdk kézott megkotott vallalkozasi szerzédések alapjan torténd, a
havonta netté mddon szamitott 200.000,-Ft-ot meghaladd kifizetésnél a vallalkozd az
igenybevett alvallalkozonak a teljesitésért abban az esetben fizethet - ide nem értve az
altaldnos forgalmi addt -, ha az alvallalkozé a kifizetés idépontjat megel6zden bemutat, atad
vagy megkiild egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiils egyiittes addigazolast,
amellyel igazolja, hogy az allami adohatdsagnal és a vamhatdsagnal nyilvantartott kéztartozasa
nincs.

A Vallalkozonak a nemlegesnek mindsiild egyiittes addigazolds &tadasa, bemutatisa vagy
megkiildése hianyaban vissza kel tartania a kifizetést. Amennyiben teljesiti a kifizetést, annak
erejéig egyetemlegesen felel az alvéllalkozét a kifizetés idSpontjaban terheld kéztartozasért.

Ha az allami adohatdsdg a kozbeszerzéshez kapcsolddd —kifizetés céljabdl igényelt
addigazolasban kéztartozdst mutat ki, az addigazolds kidllitasat kévetéen a végrehajtas
szabalyai szerint haladéktalanul intézkedik a kovetelés lefoglalasardl. A Vallalkozé a kévetelés
lefoglalasat kdvetden mentesiil az egyetemleges felelésség aldl, és a kifizetést a végrehaijtas ala
vont dsszeggel csokkentve teljesiti.

A fent hivatkozott (az Art. 36/A. §-aban foglalt) rendelkezéseket a Megrendelé és a Vallalkozd
kozott létrejott jelen vallalkozasi szerzGdésre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy
Megrendelot nem terheli a visszatartasi kotelezettség a teljesitési biztositékra, illetéleg a
Megrendel6nek egyetemleges feleléssége nem keletkezik.

Egyebekben - a fent hivatkozott jogszabalyi rendelkezések médosuldsa esetén - a mindenkor
hatalyos addjogszabalyok rendelkezései szerint kell eljarni.

A Vallalkozé koteles a munkat Ugy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozd alvallalkozdk
egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére vald teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a
munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak.

Amennyiben a Vallalkoz6 a Megrendeld &ltal igazolt kivitelezési iitem részét képezé munkarészt
végzé alvdllalkozd teljesitését nem igazolja vagy annak dijat az alvéllalkozdval kotott
szerzodésben foglalt fizetési hataridét kovetd 15 napon belil nem teljesiti, a Megrendeld
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jogosult az igazolt munkarész szerzédésszerii ellenértékét az alvéllalkozd részére kdzvetlendl
kifizetni. Az alvallalkozé részére fizetett dsszeget a MegrendelS jogosult levonni a Vallalkozd
esedékes részszamlajabal.

A Vallalkozonak korldtlan lehetSséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok
ellendrzéseket és vizsgéalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil
lehetové kell tennie a hatdsdgoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken,
amelyek a Vallalkozd feladatkdrébe tartoznak.

A MegrendelS és minden altala meghatalmazott személy szamara minden ésszer( idépontban
hozzaférhetbvé kell tenni az épitési helyszineket és az dsszes olyan helyet, ahol az épitési
anyagokat taroljak, vagy elokészitik a teljesitéshez. A Vallalkozd kételes minden segitséget
biztositani ehhez alvallalkozdinal és beszallitdinal is.

A Vallalkozd az épitSipari Kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplérdl és a kiviteli
tervdokumentaciorol szolé 290/2007. (X. 31) Korm. rendelet alapjan koteles az épitési munkak
munkatertleteinek  atadas-atvételétdl kezdve folyamatosan valamennyi munkateriilet
vonatkozasaban kilon-kilon épitési napldt vezetni és azt allanddan a kivitelezés helyszinein
tartani. A naplokat valamennyi kivitelezési helyszin tekintetében egy eredeti és két masolati
példanyban kell naprakészen vezetni, melybél a Megrendelé egy masolati példanyra jogosult. A
Vallalkozo altal vezetett épitési naplokat Megrendeld és a miiszaki ellendr legalabb 8 naponként
ellendrizni és alairni koteles.

A Vallalkozo kdteles a munkateriileteket tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyeb hulladék elszallitasardl a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. A
Vallalkozénak — amennyiben relevans - az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004.
(VIL. 26.) BM-KVVM egyiittes rendelet el6irdsai szerint kell eljarnia.

A Vallalkozd a munka befejezésekor kételes sajat kéltségén eltavolitani minden hulladékot, a
sajat vagy alvallalkozdi tulajdondt képezd eszkdzoket, szerszamokat, gépeket és anyagokat, és
koteles a munkaterileteket tiszta és biztonsagos és hasznalatba vehetd allapotban atadni.

A Vallalkozénak kell sajat koltségén gondoskodnia a teljesités soran vizrdl, energia-ellatasrol
vagy egyéb olyan haldzati csatlakozasrdl, amely a munka hatékony, kielégit és biztonsagos
végzéséhez sziikséges. Ehhez a Vallalkozé igénybe veheti mar étezé kdziizemi csatlakozasokat,
ellenszolgaltatas fejében. A koziizemi dijak a 3.5. pont szerint a Vallalkozdt terhelik.

A Vdllalkozé kételes gondoskodni a munkateriiletekre vonatkozé tiizrendészeti, munkavédelmi,
kornyezetvédelmi  (igy killondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezGdésekre vonatkozo),
balesetvedelmi, tizvedelmi és egyéb eldirdsok betartasarol. A munkateriiletek megfelelé
veédelme és Orzése a Vallalkozd kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartisabdl szarmazd
minden felelsség a Vallalkozot terheli.

A Vallalkozé kételes betartani és alvéllalkozdival betartatni a rd, illetve rajuk vonatkozé adé-,
tarsadalombiztositasi és foglalkoztatasi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetés;
kotelezettségeit. A Vallalkozonak kiilénos figyelmet kell forditania a munkaerd magyarorszagi
alkalmazasi feltételeire és mindenfajta képzettségii munkaeré alkalmazasi feltételeire vonatkozd
elbirasok, szabalyok és utasitasok kotelezd betartasara.

A Vallalkozd koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tiizvédelmi oktatasardl
gondoskodni, ezen eldirdsokat betartani, illetve betartatni.

A Vallalkozd koteles megdvni a munkateriileteket. A Véllalkozd vagy alvallalkozéi altal
esetlegesen a munkaterdleten okozott karokat a Vallalkozd koteles sajat koltségén az dtadas-
atvételig kijavitani, ennek hianyaban az dtadas-atvétel nem kezdhets meg.
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A Vallalkozé munkaja soran kiilonds gondossaggal kell, hogy dvia és védie a munkateriiletek
kornyezetét, a szomszédos ingatlanokat, az azokban okozott barminemi karért teljes
felelésséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok allapotdt az épitkezés megkezdésekor
dokumentalni és arrdl jegyzOkdnyvet felvenni koteles.

A munkateriiletek atadas-atvétele utadn a munkaterileteken a munkavédelmi, egészségvédelmi,
tlizveédelmi, vagyonvédelmi eléirdsok betartdsaért és betartatasaért Vallalkozd teljes
felelésséggel tartozik. Ezek elmulasztasaért a Megrendelét semmilyen felelésség nem terheli.

A Vallalkozd kételes a személyek biztonsagdt vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetGségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitdsi intézkedéseket tenni és azokrdl a
Megrendeldt azonnal értesiteni.

A Vdllalkozé kételes a munka megkezdésétdl szamitott 5 napon beliil a munkateriileteken
tajekoztatd tablat feldllitani, amelyen koteles feltiintetni a munka megnevezését, a tervezd
nevet, elérhetbségét, a kivitelezd nevét, elérhetdségét, az épittets nevét, elérhetdségét és a
miszaki ellendr nevét és elérhetdségét.

A Vallalkozo koteles az Eurdpai Unids elSirdsoknak megfeleléen a munkateriileteken az Uj
Magyarorszag Fejlesztési Terv arculati kézikonyvnek (letdlthetd: http://www.nfu.hu/arculatok)
megfeleld tartalmd tajékoztatd tabldkat kihelyezni, amely tabldk dijat a vallalkozasi dij
tartalmazza.

A Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy a kivitelezés soran a szerz6dés targya szerinti
valamennyi épitési munkahoz a 244/2006. (XIL.5.) Korm. rendeletben eldirt, megfeleld
jogosultsaggal rendelkezé felelés miiszaki vezetSket alkalmazza. A Vallalkozd kételes a
SzerzGdés alairasaig a felelés miszaki vezetd/vezetSk jogosultsdgat igazold iratokat a
Megrendel6nek bemutatni.

VI.
Az épitési munka megkezdése, egyiittmiikodés a kivitelezés alatt

A munkateriletek atadasa a szerzédéskotést kdvetd 3 munkanapon beliil térténik valamennyi
helyszinen.

A Vallalkozé az épitési munkak kivitelezésének helyszineit (a munkateriileteket) el§zetesen
megtekintette, az allapotot szemrevételezte.

A Megrendel6 a munkateriileteket atadas-atvétel keretében adja at a Vallalkozd részére. Az
atadas megtorténtét az épitési naplokban kételesek a felek rogziteni.

A Vallalkozé a munkak megkezdését megelGzéen koteles a kivitelezés megkezdését, minden
ilyenkor kotelezd bejelentéssel egyiitt (felelés miszaki vezetd, stb.) az illetékes épitési
hatdsagnak bejelenteni.

A jovahagyott terveket és miszaki leirasokat az épitkezés helyszinein kell tartani és azokat a
hatdsagok kérésére fel kell mutatni.

Az épitési naplokba torténd bejegyzésre a Megrendeld (képviseletében eljard, késdbbiekben
részben nevesitésre keriild személyek, szervezetek), a miiszaki ellendr, a Vallalkozd és a felelés
miszaki vezeto jogosultak.

A takarasra kerild munkak ellenGrzése érdekében, vagy szakhatdsagi ellendrzési munkak
megkezdése elStt a Vallalkozd koteles az ellendrzések és vizsgalatok varhatd idépontjat 3
munkanappal korabban az adott épitési napldba bejegyezni, és arrél a MegrendelSt és a
miiszaki ellendrt irasban Ggy értesiteni, hogy kizardlag a Megrendelé szabad doéntésén mdljon,
hogy a nevezett eseményen részt kivan-e venni.
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A Megrendel6 es a miszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési naplokba bejegyezni. A Vallalkozd koteles a
bejelentésekre 3 munkanapon belil a napldban valaszolni, és valaszait egyidejlileg telefaxon is
megktildeni.

A Megrendeldnek joga van az épitkezés kivitelezésének ellenérzése érdekében sziikség esetén
megbeszelést kitlizni, amelyen a Vallalkozé kételes részt venni. A megbeszélés eredményeirdl
jegyzokonyvet kell felvenni. A jegyzokonyvben meghatarozottak kotelezéek a Vallalkozd
szamara.

A Vallalkozd kotelezi magat arra, hogy a Szerz6dés alapjan vallalt, a 2.1. pontban
meghatarozott épitési munkakhoz felelés miszaki vezetoket alkalmaz, ezért kiilon térités nem
jar. A felelés miszaki vezetok kételesek kiilondsen, de nem kizardlagosan, folyamatosan az
épitkezések helyszinén tartdzkodni, valamint az épitési naplok, illetve a kivitelezés
lebonyolitdsdhoz szlikséges okiratok rzésérdl gondoskodni.

A Vallalkozé felelos miiszaki vezetdinek alkalmasnak kell lennitik arra, hogy a felelds szakmai
épitésvezetést az épitésligyi szabalyoknak és szabvanyelbirdsoknak megfelelden ellassik, és a
kivitelezést teljes feleldsséggel iranyitsak. A felelds miiszaki vezeték alkalmassagéra vonatkozd,
az Ajanlati Felhivasban meghatarozott igazolasokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Ha a szerzOdéskotést kovetden — a szerzddéskotéskor eldre nem lathatd ok kovetkeztében -
bedllott lényeges koriilmény miatt a Szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjelolt felelés miiszaki vezetOvel, a Megrendeld6 mas személy kozremiikodéséhez is
hozzdjarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban a felelés miiszaki vezetére
meghatarozott kdvetelményeknek / vagy — esetlegesen - az épitési hatdsag Aaltal eldirt
kovetelményeknek. Ebben az esetben a Vallatkozd koteles elGzetesen bemutatni a
Megrendeldnek a felelés miszaki vezetd alkalmassagat igazold, a kozbeszerzési eljarasban /
vagy az épitési hatésag altal eldirt dokumentumokat. A Megrendel6 a kériilmények 3ltal
lehetévé tett legrovidebb idon belll, de legkésébb 8 munkanapon beliil kételes irasban
nyilatkozni a feleldés miszaki vezetd elfogaddsardl vagy elutasitasardl, illetve arrdl, hogy
allasfoglalasa kialakitasahoz milyen tovabbi adatokra van sziiksége.

VII.
Valtoztatasok, kiegészito épitési munkak

Ha a Vallalkozé a jelen szerzédés szerinti teljesitési hataridoket, vagy miiszaki tartalmat — a
felelésségi korén kiviil esé ok miatt — el6re lathatdlag nem tudja betartani/teljesiteni, jogosult az
Ajanlati Dokumentacidban foglalt Tervdokumentécidban, illetve a jelen szerzédés az Ajanlataban
meghatarozottaktol eltérd olyan miiszaki megoldast javasolni, amely a jelen szerzédés céljanak
és az itt meghatdrozott mindségi eléirdsoknak és mas feltételeknek maradéktalanul megfelel.
Ebben az esetben a Vallalkozé koteles a szerzédésmddositas alapjaul szolgald dokumentumokat
és részletesen kidolgozott javaslatait el6zetesen a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A
Vallalkozé altal javasolt moddositdsokra kizérdlag a Megrendeld irdsos hozzajaruldsa és a
szerz8désmaodositas mindkét fél altali aldirasa utan kerllhet sor. A hozzédjarulds megadasara a
Megrendel6 nem kételes.

A Szerz8dést Felek a Kbt. 303. §-dban foglalt feltételek betartdsa mellett mddosithatjak. A
Szerz6dés mddositasabol a Megrendeldnek tobbletkoltsége nem adddhat, a III. fejezetben
meghatarozott vallalkozdi dij nem ndvelhetd. A javaslattétel elmulasztisabdl, illetve késedelmes
megtételébdl eredd karokért a Vailalkozot teljes feleldsséggel tartozik.

Amennyiben a Véllalkozo altal kezdeményezett mddositas engedélykoteles, és a modositashoz a
Megrendel6 és — amennyiben a tamogatéi dontés és/vagy a tamogatasi szerzédés alapjan
sziikséges — a tadmogatd hozzajarult, ugy a mddositott valtozat kivitelezéséhez sziikséges
engedélyek beszerzése (épitési engedély, szakhatdsagi hozzajarulasok, stb.) a Vallalkozd
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feladata és kotelezettsége, ez azonban hataridd mdédositasra nem jogosit. Barmilyen médositas
csak frasban érvényes.

Ha a Vallalkozd a Tervdokumentacidban, illetve az Ajanlatdban megnevezett anyagokat — a
felelbsségi korén kiviil esd ok miatt — beszerezni nem tudja, vagy a Tervdokumentacioban,
illetve az Ajanlatban meg nem hatarozott vagy nem a tipus pontos megjeldlésével szerepld
anyagot kényszeriil felhasznalni, Ugy csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati
paraméter(i anyagot épithet be. A Véllalkozo kételes az adott anyag mintajat és miibizonylatat
eldzetesen a Megrendeld részére megkiildeni, illetve bemutatni. A véltoztatasra és a beépitésre
kizérdlag a Megrendelé irdsos hozzajarulasa utan keriilhet sor, mely hozzajarulds megadasara
Megrendeld nem koteles. Ebbdl tobbletkoltsége a Megrendelének nem adodhat, a III. fejezet
szerinti vallalkozdi dij nem novelhetd. A Vallalkozo felel azért, hogy a helyettesitett anyag mind
minéségben, mind hasznalhatdsagaban megfelel a Szerzédés eldirasainak.

Megrendel6 felhivia a Vallalkozo figyelmét arra, hogy a késSbbiekben esetleg €lni kivan a Kbt.
125.§ (3) bekezdésének b) pontja szerinti torvényi lehetdséggel.

VIII.
A felek képviselete

A Megrendeld esetében a Megrendelé képviseletére mindenkor jogosult szemely nyilatkozhat a
Szerzédés modositasaval, pothataridé megallapitasaval, a Tervdokumentacié é€s engedélyek
jévahagyasaval, annak esetleges médositasaval, az esetlegesen felmerilé kiegészito eépitési
munkakkal kapcsolatban.

A Megrendel6 a kivitelezés ellendrzésére, illetve az épitési munkak mindségi €s mennyiségi
feliilvizsgalatara miiszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendeld
felé az épitési munkak atvételével kapcsolatosan.

A szolgdltatas atvételét kizardlag a Megrendelé vagy a nyilatkozattételre jogosult kepviselGje
jogosult igazolni.

A felek kijelentik, hogy az épitési naplokban az épitési munkakkal kapcsolatos bejegyzés nem
tekinthetd az épitési munkak atvételének.

A Megrendeld — Szerzédéssel és a szolgéltatas atvételével kapcsolatban - nyilatkozattételre
jogosult képviseldje:

Név: Michl Jozsef polgarmester
Cim: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-34-588-611

Fax: +36-34-586-480

E-mail: polgarmester@tata.hu

A miiszaki ellendr:

Név: Komjéti Lajos

Cim: 2890 Tata, Rdzsa u. 8.
Telefon: 06-30-9596079

Fax: 06-34-487-838¢]

E-mail: komjati.lajos@freemail.hu

A Vallalkozé nyitatkozattételre jogosult képviselGje:
Név: Szabd Gyula, ugyvezetd

Cim: 9200 Mosonmagyarovar, Hataror u. 14.
Telefon: +36-96-579-513
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Fax: +36-96-216-076
E-mail: info@szabobelsoepiteszet.hu

A Vallalkozd felelos miiszaki vezetdi:

Név: Schopf Marton

Cim: Szabd Es Tarsa Belséépitészeti Kft.
9200 Mosonmagyardvar, Hataror u. 14.

Telefon: +36-96-579-513

Fax: +36-96-216-076

E-mail: info@szabobelscepiteszet.hu

Név: Horvath Akos

Cim: Szabo Es Tarsa Belstépitészeti Kft.
9200 Mosonmagyarovar, Hataror u. 14.

Telefon: +36-96-579-513

Fax: +36-96-216-076

E-mail: info@szabobelsoepiteszet.hu

A fenti képviselok és vezetSk személyében bekévetkezett valtozasokrdl a felek egymast irdsban,
elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetden haladéktalanul kételesek
értesiteni.

IX.
A szolgaltatas atvétele: a teljesités

A Vallalkozd koteles az épitési munkakat — munkamegszakitdsok nélkiil — az Ajanlat részét
képezd épitési itemtervnek megfelelden elvégezni, és azokat a jelen Szerzédés 4.1 és 4.2.
pontjaiban meghatérozott hataridékre teljesiteni.

Az egyes kivitelezési iitemek akkor tekintendSek teljesitettnek, amennyiben a Vallalkozé azokat
hianytalanul és hibamentesen elkészitette, és a Megrendeld vagy nyilatkozattételre jogosult
képviselGje a miszaki ellendr javaslatdra az adott kivitelezési titemrd| kiallitott részteljesitési
igazolast alairta. Részteljesitési igazolds aldirdsara kizardlag a teljesen befejezett kivitelezési
utemek esetén van lehetGség, az eredményes miiszaki dtadas-atvételt kévetden. Amennyiben
nem torténik meg az adott kivitelezési iitem teljesitésének a fentiekben meghatérozott médon
torténd igazolasa, gy az adott kivitelezési item nem tekinthetd teljesitettnek és a Vallalkozé az
erre a merfoldkére vonatkozd részszamlajat nem dllithatia ki. A részteljesitési igazolas
kiallitasanak feltétele az adott kivitelezési iitemnek mindsiild épitési munkak soran beépitett
anyagok szallitéleveleinek, illetve azokra vonatkozd megfeleléségi nyilatkozatok masolati
példanyanak a Megrendeld rendelkezésére bocsatasa.

A Véllalkozé kételes az egyes kivitelezési itemek elkész(iltét a varhatd befejezésnél 10 nappal
korabban a Megrendel§ részére irdsban jelezni. A felek és a miiszaki ellenér kételesek a
tervezett befejezés iddpontjaban az adott kivitelezési iitemet megvizsgalni, és a jegyzSkdnyvben
valamennyi hibdt feltiintetni. A Véllalkozd koteles valamennyi, a jegyzékényvben feltiintetett
hibat a jegyz6kényvben meghatarozott id6n belil kijavitani. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos
munkak a részhataridék hosszabboddsdhoz vezetnének, Ugy a Vallalkozd koteles a
Megrendeldnek a XI. fejezet szerinti késedelmi kétbért megfizetni. Részteljesitési igazolas
kidllitdsara csak a miiszaki ellendr jovahagyasaval, a hibak maradéktalan megsziintetése esetén
kertithet sor.

A végleges dtadas-atvételi eljaras idépontjardl a Vallalkozd 10 nappal korabban kételes frasban
értesiteni a Megrendelét. A végleges atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez a Vallalkozé kiteles
a Megrendel§ rendelkezésére bocsdtani az épitési munkak megvaldsitésat  igazol6
dokumentumokat: 3 példanyban a megvaldsuldsi tervdokumentacidkat, valamint a felelSs
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

miszaki vezetSi nyilatkozatokat. Vallalkozd koteles tovabba atadni a Megrendelé részére a
beépitett anyagokra vonatkozé mindségi tandsitvanyokat, bizonylatokat, haszndlati és
karbantartasi Utmutatokat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a Szerzédés
targyanak a rendelftetésszerli és biztonsdgos hasznalatdhoz sziikséges. Ezen dokumentaciok
dtadédsanak hianyaban az atadas-atvétel meghidsul.

Az atadas-atvételi eljdras sordn a Megrendeld, illetve miszaki ellenére a Vallalkozé altal a
Szerz6dés keretében elvégzett épitési munkakat teljes kérlien megvizsgalja annak megallapitasa
érdekében, hogy az megfelel-e a szerzGdéses és jogszabalyi eldirdsoknak. Az atadas-atvételi
eljarason felfedezett hibakrdl a felek jegyzékdnyvet vesznek fel. A jegyzékonyvben rogzitett
hibakat a Vallalkozé koteles az ott meghatarozott idén belil maradéktalanul kijavitani. A
Vaéllalkozd esetleges hianypdtlasi kotelezettsége a szerz6dés teljesitésének hataridejét nem
mddositja. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkdk a hataridok hosszabbodasahoz
vezetnének, gy a Vallalkozé koteles a MegrendelSnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkezd
karat (a kotbért, valamint az azt meghaladd karat) megtériteni.

Amennyiben a Vallalkozé a javitasi kételezettségének a jegyzGkényvben meghatérozott ideig
nem tesz eleget, a Megrendeld donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a
Megrendel6 a teljesitést elfogadja, (gy a hibds teljesitéssel érintett rész vonatkozdsaban
aranyos dijcsokkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendel§ a teljesitést nem fogadja el, Ugy
jogosult a hibakat a Vallalkozd koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadas-dtvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozd teljesitése
hiba- és hianymentes, az épitési munkdk I. osztdlyl mindségben elkésziiltek, a kdrnyezo
létesitményekben, kozmivekben, utakban a Vallalkozd vagy alvallalkozdi altal esetlegesen
okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek.

Nem tagadhato meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek onmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hidnyossagokkal Gsszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkak folytan sem
akadalyozzak a Szerzédés targyanak rendeltetésszer(i hasznalatat, ha az egyekben megfelel a
jelen Szerzédésben, illetve a hatdlyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozd ezen
hibakat is koteles kijavitani az tadas-atvételkor késziilt jegyz8kdnyvekben foglalt hatariddkig. A
hibak kijavitasdig a Megrendel( visszatarthatja a hibak kijavitdsdnak Megrendelé altal becsiilt
ertékét. A Vallalkozd a részszamla dsszegét ezen értékkel csokkenteni koteles, A visszatartott
Osszeg szamlazasara és kifizetésére csak a hibdk kijavitdsat kévetSen jogosult. A hibdk
tekintetében egyekben a Megrendel6 a Ptk-ban régzitett szavatossagi jogokkal élhet.

Valamennyi atadas-atvételi eljaras befejezésekor a Megrendeld végleges teljesitési igazolast &llit
ki. A végleges teljesitési igazolds tartalmazza killondsen az dtadas-atvételre vonatkozd kifejezett
nyilatkozatot, a Megrendeldnek az atadas-atvétel soran dtadott dokumentécié felsoroldsat, az
ervényesiteni kivant igényeket (pl. dfjcsékkentés visszatartas), és mellékletként a még
meglevd, az atvételt nem akadalyozd hibakrdl és mds hidnyossagokrdl, valamint azok javitasi
hataridejérdl készilt jegyzbkdnyveket.

Az épitési munkék esetében a karveszély a Vallalkozdrdl a Megrendelére kizardlag a legutolso
részmunka (kivitelezési item) befejezését kdvetden, a teljes szerzédéses munka hiany- és
hibamentes atadas-atvételére vonatkozd végleges teljesitési igazolds Megrendels &ltali
alairasaval egyidejlleg szall at.

A felek kotelesek az atadas-atvételtd! szamitott egy éven belill a fentiekben meghatérozott
szabalyok betartasaval utd-felilvizsgalati eljarast lefolytatni.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

X.
Elszamolas, fizetési feltételek

A vallalkozdi dij kifizetése szamla ellenében térténik. A Vallalkozd a Szerzédés 1V. pontjaban
meghatarozott kivitelezési (temenként egy-egy szamlat allithat ki az alabbiakban rogzitett
fizetési itemtervben meghatarozottak szerint:

- 1. részszamla: az 1. tem szerinti munkak miiszaki ellenér altal igazolt elvégzését és
sikeres probalizemmel aldtdmasztott atadésat kdvetden a vallalkozdi dij 35%-a,

- 2. részszamla: a 2. idtem szerinti munkdk miiszaki ellenér altal igazolt elvégzését
kévetden a vallalkozdi dij 30%-a,

- 3. részszamla/végszamla: a teljes kivitelezés sikeres miiszaki atadas-atvételét kévetden a
vallalkozdi dij 35%-a.

A MegrendelS elSlegvisszafizetési garancia ellenében 10 % elSleget biztosit. Az eléleg
elszamolasa a részszamlakban térténik. A végszamlaban eléleg mar nem keriithet elszamolasra.

Az adott kivitelezési utem fizetési Utemtervben meghatarozott ellenértéke csak az iitemhez
rendelt épitési munkdk maradéktalan teljesitését kdvetden, a Megrendeld altal a IX. fejezetben
meghatarozott modon kidllitott, leigazolt teljesitési igazolas kiadasa utan keriilhet leszamlazasra.
A teljesitési igazoldsahoz a Megrendelé kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett anyagok
€s gyartmanyok tulajdonjogdnak igazoldsat. Ezen igazolds bemutatédsa hianyaban Megrendel6 a
nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

A Vallalkozé a szamlan kételes feltiintetni a TAmogatasi szerzédés szamat {KEOP-5.1.0-2008-
0037), és a Projekt megnevezését ("Komplex energiaracionalizalas Tata altalanos iskoldiban és
ovodaiban”).

A szamlaban szereplé dij aldtamasztasara szamlarészletezét kell késziteni, melyben tételenként
régzitésre kerll az elvégzett munka mennyisége és az ebbdl szamitott anyag és dijtétel.

A Megrendeld a miszakilag atvett létesitmények - jogszabalyoknak megfelelGen kiallitott, altala
ellenjegyzett — szamlajanak dsszegét a teljesitésigazolassal ellatott szamla befogadasat kovetd
30 napon belll kozvetlenil utalja a Vallalkozénak a jelen Szerz8désben meghatarozott és a
szamlan feltiintetett bankszamlajara.

Amennyiben a kozlizemi dijakhoz kapcsolddd szémldkat a szolgaltaték a Megrendeld részére
allitanak ki, Ugy a Megrendeld ezen koltségeket a Vallalkozd részére tovabbszamlizza. Ha a
Vallalkoz6 ezen Gsszeget a szamlan feltiintetett hatdridére a Megrendeld részére nem fizetné ki,
ugy hozzdjérul ahhoz, hogy a ki nem fizetett Gsszeget, valamint annak a késedelem
idotartamara a 10.6. pont mértékével azonos kamattal névelt mértékét a Megrendel6 az
esedékes szamla alapjan fizetend Gsszegbe beszamitsa, abbdl levonja.

A szamlakat minden esetben a Kbt. 305. § (3) bekezdésével Gsszhangban a Megrendeld altal
kiallitott teljesitési igazoldssal kell ellatni és egy eredeti és egy masolati példanyban kell
kiallitani, a melynek tartalmi és formai kévetelményei:

Cimzett neve: Tata Varos Onkormanyzata

Cime: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Projekt szama: KEOP-5.1.0-2008-0037

Projekt cime: Komplex energiaracionalizalds Tata altalanos iskoldiban és dvodaiban

A szamlakhoz mellékletként csatolni szilkséges az addzas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIL. torvény
36/A. §-aban meghatarozott ,nullds addigazoldst” (30 napnél nem régebbi nemlegesnek
mindsul6 egyittes addigazolast, amellyel a Vallalkozé igazolja, hogy az allami addhatdsagnal és
a vamhatoésagnal nyilvantartott koztartozésa nincs).
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10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

Kesedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdésében foglalt
rendelkezéseknek megfelelé6 mértékii késedelmi kamat megfizetésére kételezhetd.

A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptari félévet megelz4 utolsé napon
érvényes jegybanki alapkamat masfélszerese.

A kamatfizetési kotelezettség a jogosult fizetési felszdlitasdnak (szamldjanak) fizetési
hataridejété! esedékes.

A Vallalkozd kizardlag a jelen Szerzédésbdl eredd, mar kiszamlazott és befejezett szamlaval
rendelkezd kovetelést engedményezheti harmadik személy javdra a Megrendeld
hozzajarulasaval.

XI.
Kotbér

A Szerzédésben és annak részét képezd mellékletekben meghatarozott hatéridéket mindkét fél
koteles betartani. Amennyiben a Vallalkozé neki felrdhato okbdl a Szerz8dés 1V. fejezetében
meghatdrozott végteljesitési hataridd vagy az épitési itemtervben és a Szerzédés 1V.
fejezetében meghatarozott részteljesitési hataridok tekintetében késlekedik, gy a Megrendeld
késedelmi k&tbérigényt, illetve a kotbért meghaladd karigényt érvényesithet.

A késedelmi kotbér az adott, jelen Szerzédés 2.1. pontjdban meghatdrozott létesitményre
vonatkozo teljesitési rész- és véghataridd eredménytelen lejarta utani elsé naptdl jar, napi
mértéke a nettd vallalkozdi dij 0,5 %-a, de maximum a Szerz8dés teljes nettd ellenértékének 25
%-a.

A jelen szerzédésben meghatdrozott kétbér lejart kovetelésnek mindsiil, a Megrendelé az
esedékes szamlabdl azt levonhatja. Ha a szamlabdl torténd levonasra nincs lehetéség vagy a
szamla Osszege nem nyUjt fedezetet a teljes kdvetelésre, akkor az esedékes Gsszeget a
Vallalkozo koteles 10 napon beliil a MegrendelGnek atutalni, illetve a Megrendel$ vélasztasa
szerint jogosult az atnyljtott biztositékok (Teljesitési / Joteljesitési biztositék) terhére azt
érvényesiteni.

Barmely, a jelen Szerzédés 1V. fejezetében, az Ajanlat részét képezd épitési iitemtervben
meghatarozott részteljesitési vagy a végteljesitési hataridére vonatkozd, 30 napon tuli, a
Vallalkozénak felrdhaté okbdl elédlld késedelem esetén a Megrendeld azonnali hatéllyal
felmondhatja a Szerzédést, meghilsuldsi kotbért kovetelhet, és kdvetelheti az okozott kar
megtéritését. A felmondas a SzerzGdést megsziinteti. A meghilsuldsi kétbér vetitési alapja
minden esetben a Szerzédés teljes nettd ellenértéke, és mértéke a Szerzddés teljes nettd
ellenértékének 25 %-a. A Megrendeld a jelen pontban meghatdrozott eseten tdl, a jelen
Szerzédeés 15.1. és 15.2. pontjaiban meghatarozott esetekben is jogosult a jelen pont szerinti
meghiusulasi kotbért és a kotbért meghaladd karat érvényesiteni a Vallalkozéval szemben.

A Vallalkozé tudomasul veszi és elismeri, hogy a jelen Szerzédés 1V. fejezetében, az Ajanlat
részét képezo épitési litemtervben meghatarozott részteljesitési vagy a végteljesitési hataridé
be nem tartasa és ezaltal a Szerz6dés teljesitésének ebben a szerzédéses pontban
meghatarozott meghilsitdsa esetén a Megrendelének (j kdzbeszerzési eljarast kell kiirnia,
amely jelentos koltségekkel jar.

XII.
Teljesitési és joteljesitési biztositék

A Vallalkozé legkésébb a jelen Szerzédés aldirasaig koteles a Szerz8dés telies nettd
ellenértékének 10 %-at kitevd Teljesitési Biztositékot a Megrendel6 rendelkezésére
bocsatani, a Kbt. 53. § (6) bekezdésének a) pontja szerint, az Ajanlati Dokumentécidban
foglaltaknak megfelelben. A Teljesitési Biztositék a végleges teljesitési igazolas kiadasaig szdl, a
lejératon tul 60 napig tarto érvényességgel, lehivhatdsaggal.
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12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

A teljesitési biztositékot a Vallalkozé az aldbbi médon bocsatotta Megrendelé rendelkezésére
jelen Szerzédés alairdsdig: bankgarancia.

A teljesitési biztositék Megrendel rendelkezésére bocsatasat igazold dokumentum jelen
szerz6dés 5. szamu mellékletét képezi.

A Vallalkozo legkésobb az utolso kivitelezési itemre vonatkozd részteljesitési igazolas kiallitasaig
koteles a Szerzédés teljes nettd ellenértékének 5 %-at kitevd Jételjesitési Biztositékot a
Megrendelé rendelkezésére bocsatani. A joteljesitési biztositék a jotallasi iddszak kezdetétdl a
jotallasi id6szak lejartaig szdl, a lejaraton tal 30 napig tartd érvényességgel, lehivhatdsaggal, igy
annak a jotallasi idészak lejartatdl szamitott 30. napig érvényben kell maradnia.

A jotallasi biztositékot Vallalkoz6 az aldbbi mddon bocsatjia a Megrendeld rendelkezésére az
utolso kivitelezési itemre vonatkozo részteljesitési igazolas kiallitasaig: bankgarancia.

A jotallasi biztositék Megrendeld rendelkezésére bocsatasaval kapesolatos szandéknyilatkozat a
jelen szerzédés 6. szamu mellékletét képezi.

A teljesitési és jotallasi biztositék feltétlen és visszavonhatatlan kotelezettségvallalas arra az
esetre, ha a Vallalkozé jelen Szerzédésben vallalt kotelezettségeit nem szerzédésszeriien
teljesiti, €s a hidnyossagokat nem vagy csak részben orvosolja a Megrendeld &ltal a Szerzédés
alapjan megjelolt péthataridon beliil.

Amennyiben a Vallalkozo jelen SzerzGdésben vallalt kotelezettségének a Megrendelo frasbeli

felszolitasra a megadott hataridén beliil nem, vagy nem megfelelSen tesz eleget, agy:

- a bank/biztositd sajat kotelezettsége alapjén a Megrendeld irasbeli felszdlitdsara — az
alapjogviszony vizsgalata nélkil - azonnal koteles kifizetni a Megrendelének az altala
megjelolt Osszeget, a bankgarancia/kezességvallalds értékhataraig; vagy

- amennyiben a Vallalkozd a teljesitési es/vagy a joteljesitési biztositékot a Megrendeld
szamldjara torténé atutaldssal teljesiti, Ugy Megrendeld az altala megjelolt osszeget a
biztositék 6sszegébdl jogosult lehivni.

XIII1.
A szolgaltatas teljesitése alatti karesemény, biztositas

A Vallalkozd kijelenti, hogy rendelkezik - kiildnésen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben - a teljes vallalkozési szerzédés idGtartamara vonatkozd, sajat névre sz010, teljes
korl épitési és altaldnos felelésség- és vagyonbiztositdssal. A Vallalkozé tevékenységével
Osszefiiggb, illetve a szerz8dés idGtartama alatt keletkezd karokra a Megrendeld felelosséget
nem vallal és nem ny(jt kilon téritést a karok elharitasara.

A felel6sségbiztositasi kotvény masolata a jelen szerzédés 7. sz. mellékletét képezi. A
biztositas koltségét a Vallalkozé viseli, a folyamatos dijfizetést igazolnia kell a Megrendel6 felé.

Amennyiben  barmilyen kéresemény kovetkezne be a munkateriileteken, vagy az
épitdanyagok széllitdésa sordn, (gy a Vallalkozd a kareseményt, illetve annak korldlmenyeit
haladéktalanul koteles Jelezm a Megrendeldnek. Amennyiben a kar a Vallalkozd, vagy a
Vallalkozd érdekkorébe tartozd személy/alvallalkozd magatartasara vezethetd vissza, Ugy a
Vallalkozd kiilon felszdlitas nélkul koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart
teljes kérlien megtériteni, sszhangban a jelen szerz8dés V. fejezetében foglaltakkal.

A Vallalkozé kijelenti, hogy érvényes munkaadoi felelésségbiztositassal, tovabba a
munkateruletekre felvonultatott gépeire, eszkozeire szol6 biztositassal rendelkezik.

A Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a munkavallaléinak, megbizottainak, egyeb
alkalmazottainak személyére sz6ld balesetbiztositéssal, amely olyan munkahelyi baleset és
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

rokkantsagi  biztositds, amely barmely munkavallaldjdnak, megbizottjdnak, egyéb
alkalmazottjanak barmely kovetelését — bele értve a TB viszontkovetelését is — fedezi. Ezek
vonatkozasban a Vallalkoz6 a Megrendel irdnydban semmilyen koveteléssel nem léphet fel.

X1V.
Szavatossag, jotallas

A Vallalkozd feleldsségére a beépitett anyagok, nydjtott szolgaltatdsok vonatkozasaban a Polgari
Torvénykonyvrdl szold 1959. évi IV. torvény (a tovabbiakban: ,Ptk.”) szabdlyait, valamint az
egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkdak kotelezé alkalmassagi idejét meghatarozd, a
szerzédéskotéskor hatalyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozd ennek
korében szavatol az altala felhaszndlt anyagok anyagi és gyartasi hibatd! vald mentességéért,
valamint azért, hogy a vallalt munkat a Megrendeld altal dtadott terveknek, dokumentumoknak,
vonatkozé magyar szabvanyoknak megfelelGen, 1. osztalyld mindségben véqzi el.

A Vallalkozét az alabbi jotéllasi (garancidlis) kotelezettségek terhelik: teljes korl(l jétallasi
kotelezettség valamennyi épitési munka sikeres miszaki atadas-atvételét kovetden, a jelen
Szerzédés 9.9. pontjaban meghatarozott végleges teljesitési igazolas kidllitasatdl szamitott
maximum 3 évig.

A szavatossagi és jotallasi felelosség keretében a Vallalkozd koteles a feltart és a Megrendeld
altal kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstdl szamitott 15 napon beldl kijavitani vagy a
kifogdsolt részt kicseréini vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az
miszakilag nem lehetséges, 15 napon belll a javitdst megkezdeni és megszakitas nélkiil
befejezni).

A kijavitott, kicserélt részek vonatkozasdban a jotallasi id6 a kijavitds, illetve kicserélés
teljesitésének idépontjatol kezddédéen Gjra indul.

A felek a jotallasi id6szak alatt minden évben julius elsé hetében bejarast tartanak és rogzitik a
garancidlis korbe tartozd hibalistat. A vallalkozo koteles a hibalistéan felvett hibdkat 30 naptari
napon belil kijavitani.

A jotallasi ido lejarta el6tt 30 nappal a felek Gjabb vizsgalatot tartanak, és jegyzékényvben
rogzitik az esetlegesen fennalld hibakat, valamint az azok kijavitasara meghatarozott hataridét.

A teljesitéssel kapcsolatos specidlis jotallasi szabdlyok a Ptk-ban és mas hatalyos magyar
jogszabalyokban meghatarozott szavatossagi jogok érvényesitését nem érintik.

XV.
A szerzodés megszinése, felmondas, elallas

A Megrendel6 a Ptk-ban szabdlyozottakon tulmenden az aldbbi esetekben jogosult a szerzédést
azonnali hatallyal felmondani:

a) a Vallalkozé a munkat a 6.1. pontban meghatarozott hataridét koveté 15 napon beliil nem
kezdi el;

b) a Vallalkozd az épitési itemtervben, illetve a jelen Szerz6dés 1V. fejezetében foglalt
barmely hataridéhoéz képest 30 napot meghaladsd késedelembe esik;

c) a Vallalkozo altal foglalkoztatott munkavallaldk nem rendelkeznek érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerzédéssel;

d) a Vallalkozd ellen csbdeljdrdst vagy felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkozd végelszamoldsat hatdrozza el, avagy egyéb olyan kériilmény merdl fel a
Véllalkozd érdekkorében, mely a szerzGdés teljesitését meghitsithatja;
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.1.

16.2.

17.1.

17.2.

17.3.

e) a Vallalkozé atalakul, vagy tulajdonosai dsszetételében, vagyonaban olyan jelentés véltozéas
kovetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a fentiekben meghatérozott
valtozasok a jelen szerzédésben meghatdrozott kitelezettségek teljesitését veszélyeztetik:

f) A Vallalkozd a biztositékadasi / fenntartasi kotelezettségeinek nem tesz eleget.

A Megrendel6 a jelen szerzédést a Ptk-ban szabalyozottakon tilmenden akkor jogosult 15 napos
hataridével, elGzetes irdsbeli értesitést kovetden felmondani, ha erre hatdsagi kényszer (az
épitkezes hatosag részérdl torténd ledllitasa, amely a Megrendeld érdekkérén kiviil merdil fel)
okot ad.

A MegrendelS felmondasa esetén jogosult a Vallalkozé altal még el nem végzett munkat
harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a Vallalkozé szamlajabaol levonhatja,
vagy a teljesitési biztositék lehivasaval egyenlitheti ki. Az ezt meghaladd 6sszeget a Vallalkozd
koteles 10 napon belll a Megrendelonek atutalni.

A 15. 1 és 15.2. pontokban foglalt esetekben a Megrendel6 jogosult a XI. fejezet (11.3. pont)
szerinti meghitsuldsi kotbér és az azt meghaladd kéranak érvényesitésére.

A 15.2. pontban foglalt esetben a Vallalkozé a mar elvégzett munkéjanak megfelelé vallalkozdi
dijra jogosult.

A Megrendeld a Szerzédestd! elallhat, ha a teljesitési hataridé elStt nyilvanvalova vélik, hogy a
Vallalkoz6 a munkat csak szamottevé késéssel tudja elvégezni. Az elallds a Szerzddést felbontja.
Ebben az esetben a Megrendeld a szerzédésszegésre vonatkozd szabalyok szerinti kartéritésre

jogosult.

XVI.
Jogvitak, Birosag

A felek a Szerzédés teljesitése soran keletkezett vitdikat kdzvetlen targyaldsok soran kisérelik
meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén a felek szakértdi véleményt kérnek és a
tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.

A peren kivili targyaldsok sikertelensége esetén a szerz3dé felek alavetik magukat perértektdl
figgéen a Tatai Varosi Birdsdg vagy a Komarom-Esztergom Megyei Birdsdg kizardlagos
illetékességének.

XVII.
Zarod rendelkezések

A Szerzidés teljesitése érdekében a felek kotelesek egyiittmUikédni, a teljesités szempontjabol
relevans valamennyi jelentds tényrdl egymast értesiteni.

Amennyiben a jelen Szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azza
valna, ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kotelesek ebben az esetben mindent
megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan
rendelkezessel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés
gazdasagi tartalmahoz legkézelebb all.

A jelen Szerzidés csak a Felek kozos megegyezésével, irdsban médosithatd. A Szerzédésnek a
kozbeszerzési eljaras Ajanlati Felhivdsdban és Ajanlati Dokumentéciéjaban meghatarozott
feltételeit, illetve a Vallalkozo Ajanlatanak tartalma alapjan meghatérozott részét a Kbt. 303. §—
a alapjan a felek kizérolag akkor moddosithatjdk, ha a szerzGdéskotést kovetben - a
szerzodéskoteskor elére nem lathatd ok kovetkeztében - bedllott koriilmény miatt a Szerzdés
valamelyik fél [ényeges jogos érdekét sérti.
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17.4. Esetleges ellentmondéasok, illetve értelmezési kérdések esetén a Szerzédést alkotd
dokumentumok sorrendje a kdvetkezé (azaz a sorban megel6z6 dokumentum feliilirja a sorban
hatrébballd dokumentumot):

(1) ajelen Szerzédés;
(2)  tervdokumentacio;
(3) Ajanlati Felhivas
(4) Vallalkozod Ajanlata.

17.5. A jelen Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a vonatkozd hatalyos
magyar jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

17.6. Jelen szerz6dés nyolc (8) azonos, a felek altal cégszer(ien aldirt eredeti példanyban késziilt
magyar nyelven, melybdl két példany a Vallalkozdé, hat példany a Megrendeléé.

Tata, 2010. januar 28.

allatkozd
Spviseletében
Szabo Gyula lgyvezetd

Az alabb felsorolt mellékletek jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik:

e

7 Megtendel6 \"
képviseletében

Michl Jézsef polgarmester.

Mellékletek:

1. szamd melléklet: Ajanlati Felhivas

2. szamu melléklet: Ajanlati Dokumentécid (benne: Tervdokumentacid)

3. szamu melléklet: Vdllalkozé Ajanlata (benne: épitési itemterv)

4. szamu( melléklet: ISO 9001:2001 vagy azzal egyenértékii, kivitelezésre vonatkozd
mindségiranyitasi rendszerrdl sz6lé tandsitvany

5. szamu melléklet: A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazoldsa

6.  szamu melléklet: A joteljesitési  biztositék  rendelkezésre  bocsatisardl  szdlg
szandéknyilatkozat

7.  szamu melléklet Vallalkozo felel6sségbiztositasi kdtvényének/kotvényeinek masolata.
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