

IFUA HORVÁTH & PARTNERS
MANAGEMENT CONSULTANTS

Berlin • Barcelona • Boston • Budapest
Bucharest • Düsseldorf • Munich
Stuttgart • Vienna • Zurich

www.ifua.hu

Palotai Bálint

Tata, 2009. április 27.



Tematika – Első nap

■ Bevezető, bemutatkozás, célok, tematika áttekintése	30'	→
■ Projektmenedzsment fogalmak, és megközelítés	30'	→
■ A projekt általános folyamata	40'	→
■ Szünet	20'	
■ Szervezetek projektmenedzsment érettsége	15'	→
■ Játék 1.	45'	→
■ Projektszervezet, szerepek a projektekben	30'	→
■ Ebéd	60'	
■ Projektvezető szerepe, jelentősége	20'	→
■ Projektindítás (kezdeményezés, definiálás, projektcélok meghatározása)	30'	→
■ Szünet	20'	
■ Projektterjedelem meghatározása	20'	→
■ Játék 2.	30'	→
■ Első nap értékelése	15'	→

Tematika – Második nap

■ Részletes projekttervezés	90'	➔
■ Szünet	20'	
■ Játék 3.	40'	➔
■ Erőforrás- és költségtervezés	30'	➔
■ Szünet	20'	
■ Kommunikáció a projektekben	30'	➔
■ Projektmonitoring, a végrehajtás kontrolleszközei	30'	➔

Az általános projektmenedzsment oktatás alapvető célja a közös nyelv megteremtése

Részvevők:

Minden munkatárs, leendő projektagok / szakértők, akik a jövőben várhatóan közreműködnek projektekben.

A képzés célja:

- a közös fogalomrendszer megismerése, a projektek során használatos nyelv elsajátítása, és a projektszerű működés sajátosságainak érzékelése;
- azon alapismeretek elsajátítása, melyek révén hatékonyan tud közreműködni a projektekben teamtagként.

Az általános projektmenedzsment oktatásnak NEM (közvetlen) célja a projektmenedzsment gyakorlat megváltoztatása

A képzésnek NEM (közvetlen) célja:

- a projektmenedzsment gyakorlatának megváltoztatása;
- azon szervezeti, módszertani, és szabályozási feltételek megteremtése, melyek előfeltételei a projektmenedzsment eszközök hatékony alkalmazásának.

Tartalom – Első nap

■ Bevezető, bemutatkozás, célok, tematika áttekintése	30'	➔
■ Projektmenedzsment fogalmak, és megközelítés	30'	➔
■ A projekt általános folyamata	40'	➔
■ Szünet	20'	
■ Szervezetek projektmenedzsment érettsége	15'	➔
■ Játék 1.	45'	➔
■ Projektszervezet, szerepek a projektekben	30'	➔
■ Ebéd	60'	
■ Projektvezető szerepe, jelentősége	20'	➔
■ Projektindítás (kezdeményezés, definiálás, projektcélok meghatározása)	30'	➔
■ Szünet	20'	
■ Projektterjedelem meghatározása	20'	➔
■ Játék 2.	30'	➔
■ Első nap értékelése	15'	➔

Berlin • Barcelona • Boston • Budapest
Bucharest • Düsseldorf • Munich
Stuttgart • Vienna • Zurich

www.ifua.hu

Berky Tamás
Fibinger Anita
dr. Kupás Tibor
Palotai Bálint

Tardos, 2009. április 27-28.



Projektmenedzsment oktatás Tata Város Polgármesteri
Hivatala részére

Projektmenedzsment oktatás – Általános áttekintés – 2. nap



Tartalom – Második nap

■ Részletes projekttervezés (ütemezés)	30'	→
■ Játék 3.	40'	→
■ Erőforrás- és költségtervezés	30'	→
■ Szünet	20'	
■ Kommunikáció a projektekben	40'	→
■ Projektmonitoring, a végrehajtás kontrolleszközei	30'	→
■ Oktatás zárása, értékelése	15'	→
■ Ebéd	60'	

Berlin • Barcelona • Boston • Budapest
Bucharest • Düsseldorf • Munich
Stuttgart • Vienna • Zurich

www.ifua.hu

Berky Tamás
Fibinger Anita
Porubcsánszki Katalin

Tardos, 2009. május 28.



Projektmenedzsment oktatás Tata Város Polgármesteri
Hivatala részére

Projektmenedzsment oktatás – 3. nap



Tartalom – Harmadik nap

■ Bevezetés

- Projektmonitoring, a végrehajtás kontrolleszközei
- Projektzárás és értékelés
- Feladatok delegálása, számonkérése
- *Szünet*
- Projekteredmények és üzleti hatások tervezése és mérése
- Komplex beruházások / projektek vizsgálata: business case, megvalósíthatósági tanulmány
- *Ebéd*
- Beruházás-gazdaságossági számítások
- *Szünet*
- Beruházások érzékenységvizsgálata, kockázatkezelése
- A beruházások üzemeltetése: létesítmény- és eszközgazdálkodás