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I.
Preambulum

A felek rogzitik, hogy a Megrendelé az Eurdpai Und Hivatalos Lapjaban 2009. oktdber 1-jén
2009/S 189-271998 szamon, majd tajékoztatasul a Kozbeszerzési Ertesité 2009. oktdber 5-én
megjelent szamaban KE-20905/2009 szamon ajanlati felhivast tett kozzé ,Tata Varos hét
onkormanyzati épiiletén energetikai épitési felujitasi munkalatok” targyban.
Megrendeld a kozbeszerzési eljards eredményét 2010. januar 13. napjan kihirdette azzal,
hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozd. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
soran a Megbizd a Vallalkozd ajanlatdt fogadta el, ennek megfeleléen a felek a
kozbeszerzésekrdl szold 2003. évi CXXIX. torvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) 99. § (1)
bekezdése értelmében a torvényes hataridon belil szerzédést kotnek a jelen szerzddés és az
ehhez kapcsolddd mellékletek (a tovabbiakban egyiittesen: ,Szerzodés”) feltételei szerint.

A felek rogzitik tovabbd, hogy a Megrendelé a KEOP-5.1.0-2008-0037 kddszamu program
szamara biztositott vissza nem téritendé tamogatasbdl és sajat erébdl kivanja az
ellenszolgaltatast fedezni. A felek rogzitik, hogy az Energia Kozpont Non-profit Kft.-vel a

projektre vonatkozd tamogatasi szerzédés megkétésre kerdilt.

A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Szerzodés teljesitése soran figyelembe
veszi a 2007. jdliusdban megjelent ,Utmutaté a fenntarthato fejlodés
érvényesitéséhez”, valamint az ,Esélyegyenloségi Utmutato” eléirasait, és az abban
foglaltaknak megfeleléen jar el. (A Szerzdés jelen pontjaban hivatkozott dokumentumok
elérhetésége: a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség weboldala: www.nfu.hu).

A Vallalkozd a jelen Szerzodés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld altal a kdzbeszerzési
eljaras soran, illetve a Szerzédés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelsségére ellenérizte, az azokban foglalt
tényeket, elGirdsokat ismeri. A Vallalkozd a III. fejezet szerinti vallalkozéi dijat ezen
informaciok figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési
helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. A Vallalkozo a sziikséges kivitelezési munkakat
kalkuldini tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette, az
ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten vallalja.



1.5 A Vallalkozo a jelen Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy:

e atvette a jelen SzerzGdés targyat képezd épitési munkak elvégzéséhez szikséges
dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak,

« elolvasta és megértette ezek tartalmat,

e megkapott minden altala igényelt magyarazatot,

e ajelen Szerz6dés kovetelményei szerint vallalja a kivitelezési munkak megvaldsitasat,

e az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vallalkozd a Szerzodésbdl eredd
kotelezettségeit szerzédésszerlien teljesiteni tudja.

II.
A szerzodés targya

2.1. A Megrendel6 ajanlati felhivasara a Vallalkozd altal benydjtott ajanlat ismeretében a Megrendeld
megrendeli a Vallalkozdtdl, a Vallalkozd pedig elvallalja

.....

2.rész:  Uj Uti (Piros) Ovoda energetikai épitési feltjitasi munkalatai

Nyilaszardkkal kapcsolatos épitési munkak:
- Homlokzati nyilaszarok cseréje 521 nm
- Tetd felulvilagitok hoszigetelése 54 nm

Hatarolo szerkezetek hészigetelésével kapcsolatos épitési munkak:
- Homlokzati hészigetel6 rendszer kiépitése 1.613 nm
- Lapostet6 kiegészitd hoszigetelése 2.213 nm

Gépészeti, fltésrekonstrukcios épitési munkak:

- Fali parakivond késziilékek telepitése 23 db

- Holeaddk alsd-, fels-szelepeinek cseréje termosztatikus —szabalyozasi
lehetOséggel 32 db

- Termosztatikus szabalyozofej felszerelése szelepcsere nélkiil 110 db

- FUitdkorok idojarasfliggo es programozhato kialakitasa és szabalyozasa 1 épiilet
Megvalositasi helyszin: Tata, Uj it 14/A.

A munkak részletes leirasat a jelen szerzédés részét képezd ajanlati dokumentécié tartalmazza
(2. sz. melléklet).

A Megrendeld ajanlati felhivasa jelen Szerzédés 1. sz. mellékletét (a tovabbiakban: ,Ajanlati
Felhivas”), az ajanlati dokumentacidé a 2. sz. mellékletét (a tovadbbiakban: ,Ajanlati
Dokumentacié”), a Vallalkozé ajanlata a jelen Szerzédés 3. sz. mellékletét (a tovabbiakban:
JLAjanlat”) képezi.

2.2, A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzédés értelmében az épitési munkakat
szerzédésszer(ien, teljes kor(ien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd
magyar eloirasoknak, mliszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelelden 1.
osztalyd minéségben, hataridében a szakvallalat gondossagaval elkésziteni

2.3. A Vallalkozo kijelenti, hogy ISO 9001:2001 vagy azzal egyenértéku, kivitelezésre vonatkozd
mindségiranyitasi rendszerrel rendelkezik. Az erre vonatkozo tanusitvany a jelen Szerzddés 4.
sz. mellékletét képezi.

2.4. A Vallatkozd az épitési munkdk szerzodésszerli megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/garancidlis/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.



2.5.

2.6.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

A felek megerdsitik, hogy a Megrendel6 az Ajanlati Dokumentacié részeként a Vallalkozd
rendelkezésére  bocsatotta a tervjegyzékben szerepld terveket, engedélyeket és
dokumentumokat.

A tervek, meglévd engedélyek pontos leirasat az ajanlati dokumentacid tartalmazza (a
tovabbiakban egyuttesen: , Tervdokumentacio”).

A Kkivitelezési munkdkat a jelen Szerzédés rendelkezései, valamint a jelen Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékletekben meghatarozottak szerint kell elvégezni.

III.
A vallalkozéi dij

A Vallalkozét a Szerzbdésben meghatarozott épitési munkak megvaldsitasért, valamint a
kapcsolédd engedélyeztetésért 57.730.874,- Ft + AFA (Gtvenhétmillié-hétszazharmincezer-
nyolcszazhetvennégy forint + &fa), vagyis bruttdé 72.163.593,- Ft, azaz hetvenkettdémillid-
szazhatvanharomezer-6tszazkilencvenharom forint vallalkozéi dij (a tovabbiakban: ,vallalkozdi
dij”) illeti meg.

A vallalkozdi dij ataldnydsszeg, amelyet a Vallalkozd a Megrendeld igényei alapjan allapitott
meg. A Vallalkozd kijelenti, hogy a vallalkozdi dijat a létesitményeknek, a kivitelezési helyeknek,
az igénybeveendd alvallalkozok dijazésanak, a beépitendd anyagoknak és minden egyéb
relevans korilménynek az ismeretében hatdrozta meg. A vallalkozéi dij igy a legnagyobb
gondossag mellett felbecsiilhetd dsszes bizonytalansag kockazatéanak arfedezetét tartalmazza.

A vallalkozoi dijért a Vallalkozo teljes korlien és hianytalanul vallalkozik a Szerzddés targyanak a
megvalositasara.

A vallalkozéi difj a Vallalkozo jelen Szerzddésben foglalt kételezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi. A vallalkozoi dij magaban foglalja valamennyi anyag- és munkadijkoltséget,
vamot és a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget, ideértve a felelGs
miszaki vezetd altal nyUjtandd szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékkoltséget (pl: a
Vallalkozd ajanlata mellékletei készitésének, a biztositdas, az ideiglenes szolgéltatdsok, a
felvonulasi teriilet, az ellendrzés, az elére nem lathatd események és jogdijak koltségeit, stb.),
fliggetlentl azok jogcimétol.

A vallalkozoi dij tartalmazza mindazon koziizemi dijak &sszegét is, amelyet a munkateriilet
atadasatdl a teljesités szerzodésszer(l atadasaig terjedd idétartam alatt a Vallalkozd koteles
viselni.

A Vallalkozd koteles minden esetben elvégezni a tGbbletmunkat.

A Vallalkozé az elvégzett tobbletmunka utan sem a teljesitési hataridd mddositasiara nem
jogosult, sem a vallalkozdi dij modositasat nem kovetelheti, a tobbletmunka utdn semmilyen
mas ellenértéket nem kovetelhet.

A Vdllalkozé pdtmunkat csak a Megrendelé elGzetes, irasbeli megrendelése alapjan jogosult
végezni a Kbt. 125. § (3) a) pontja figyelembevételével.

Iv.
Hataridok

A Vallalkozd koteles a jelen szerzédés 2.1. pontjdban meghatarozott épitési munkakat az Ajanlat
részét képezd épitési itemtervnek megfelelGen, az aldbbi részteljesitési hatariddkben elvégezni,
és az egyes létesitményeket befejezni (tovabbiakban , kivitelezési litemek”):



4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

- 1. (item: Az épliletek bels6 hasznalatra lizembehelyezhetd zarhato allapot atadasihoz
sziikséges épitési munkak, ideértve kiilondsen a mlanyag nyilaszardk komplett cseréjét,
a fa nyilaszarok tokszerkezeteinek asztalos fel(jitasét, alapozasat és alapmazolasat
(sziikség esetén ideiglenesen a régi keretszerkezet megtartdsaval), a nyildszarok
tokszerkezeteivel kapcsolatos valamennyi kiils6-belsé kémiives javitd (véséssel, (itéssel
jaro) munkalatokat, a bels6 oldali teljes helyredllitast, a légzarasok kiépitését, valamint az
osszes épliletgépészeti munkalatokat
Az 1. item befejezésének hatérideje a szerzGdés hatalybalépésétdl szamitott 80. nap.

- 2. Utem: Homlokzatok, padlas és tet6 hoszigetelésével kapcsolatos komplett kivitelezési
munkalatok
A 2. litem befejezésének hatarideje a szerzodés hatalybalépésétdl szamitott 154. nap.

- 3. (befejezd) utem: A tervdokumentacié szerinti komplett kivitelezés atadasa
(amennyiben korabbi itemben nem kerllt sor ra, akkor a fa nyilaszardk uj/feldjitott
keretszerkezeteinek beépitésével)

A 3. Utem befejezésének hatarideje a szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 2010. jdlius
31.

A Megrendeld a jelen Szerzédés alapjan elételjesitést elfogad.

A szerzGdésben foglalt épités-szerelési munkak végteljesitési hatarideje: 2010. julius 31. Az
épitési munkak teljesitésének idopontja minden esetben a sikeres hiba és hidnymentes muiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontija.

A szerzédést a Vallalkozd akkor teljesitette és a veégszamlat akkor nydjthatja be, ha a végleges
teljesitési igazolas kiadasra keriilt.

Amennyiben a Megrendel6 valamely, a jelen Szerzédés 2.1. pontjdban meghatarozott épitési
munka tekintetében az épitési Utemtervben meghatarozottnal — nem a Vallalkozdnak felrdhato
okbdl — késdbb adja at az esedékes munkateriileteket a Vallalkozd részére, gy az adott rész
miiszaki atadasi hatarideje meghosszabbodik a késedelmi napok szamaval. A bekovetkezett
részhataridé modosulast az épitési napldba be kell vezetni.

V.
A Vallalkozé kotelezettségei

A Vallalkozd kotelezi magat, hogy a SzerzGdés targyat a jelen Szerzddés és annak
mellékleteiben meghatarozottaknak megfeleléen, az oévoda rendeltetésszerli miikodésének
fenntartasa mellett, valamint a mindenkor hatdlyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi,
egészségiigyi és egyéb vonatkozd szakhatdsagi elGirdsok és az altalanosan elfogadott hazai
szakmai elvardsok szerint, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek
megfelelden, teljes korlen, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar
szabvanyok szerinti I. osztalyd mindségben, és 1. osztaly anyagok felhasznalasaval, az atadas-
atvételi hataridére hiba- és hianymentesen elkésziti.

Az 1. osztdlyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozd magyar szabvényok és a
felhasznaldsra kerll6 egyes termékekre vonatkozd alkalmassagi engedélyek, tandsitvanyok
hatarozzak meg.

A felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédés targyat képezé épitési munkakat a Megrendeld a
jelen Szerzédes 2.1. pontjaban meghatarozott épitési munkakra osztotta. Az egyes épitési
munkak (létesitmények) tekintetében részleges miszaki és jogi atadas-atvétel torténik az
épitési Utemtervben és a jelen SzerzGdés 4.1. pontjaban meghatarozott idOpontokban. A
karveszély az adott létesitmény vonatkozasaban valamennyi, a jelen Szerzddés 2.1. pontjaban
meghatarozott épitési munka atadas-atvételi eljarasanak befejezését kiovetben, a végleges
atadas-atvételi eljaras sikeres lezarultaval szall at a Vallalkozordl a MegrendelGre.



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

A fentiekkel GOsszhangban a felek a teljesités folyamara, és az egyes épitési munkakra
vonatkozoan az Ajanlat részét képezé épitési itemtervben és a jelen Szerzédés 4.1. pontjaban
olyan lényeges részhatariddket hataroztak meg, amely idSpontok be nem tartasa késedelmi
kotberfizetési kotelezettséget eredményez az adott kivitelezési iitem vonatkozdsaban. A
vegteljesitési hatariddn belil tehdt ezek a részhatariddk is kotbérterhesek a XI. fejezetben
foglaltak szerint. Ennek megfeleléen rogzitik a felek az épitési napldkban az egyes munkak
(részfeladatok) elvégzésének tényét, idépontjat.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a meglévs, atadott terveket és engedélyeket (Tervdokumentécio)
elézetesen feliilvizsgalta, tartalmukat megismerte és a kivitelezést a tervek, illetve a helyben
szokasos koriilmények ismeretében kezdi meg. A Vallalkozo kijelenti, hogy a Tervdokumentacié
miiszaki tartalmat ismeri. A felek kijelentik, hogy a Vallalkozd a helyi kériilmények ismeretének
hianyara, illetve az atadott tervek nem megfeleld ismeretére visszavezetheté okok miatt a
késGbbiek soran tébbletkoveteléssel nem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. Az
épitesi munkak alapjat képezé miiszaki dokumentécioknak megfeleld kivitelezés pontossagaért,
teljességéért és alkalmassagaért a Vallalkozo felel.

Minden egyéb, a Tervdokumentacidban nem szerepld olyan terv és engedély eldkészitése,
szakmai részének megterveztetése, beszerzése, lgyintézése, amely a szerzédés szerinti épitési
munkak kivitelezéséhez sziikséges (igy kiléndsen, de nem kizardlagosan a megvaldsitas soran
felmerilé munkakhoz szilkséges esetleges egyéb engedélyek beszerzése, stb.) a Vallalkozd
kotelezettsége. Az ehhez szilkséges jognyilatkozatokat a Megrendeld a Vallalkozd kérésére
megadja. Amennyiben a Vallalkozd fenti kotelezettségei kozll valamelyik végrehajtasahoz,
megvalositasahoz barmely okbdl a Megrendel6 kozremiikodése (aldirasa, ellenjegyzése, irdsos
megrendelése, stb.) sziikséges, ugy a Vallalkozd kotelezettsége az adott feladat minden
részletre kiterjedo, alairasra kész eldkészitése.

A Vallalkozé az altala beszerzett engedélyeket koteles a MegrendelSnek bemutatni, és a
Megrendelével elfogadtatni. A Megrendel6 az ezekre vonatkozd nyilatkozatat 5 munkanapon
bellil kiadja. Az elfogadas késedelme, illetve a nem reagalas nem jelent elfogadast.

A Vallalkozé koteles biztositani a munkak megvaldsitdsa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetoket és iranyftokat, tovabbd szakképzett, betanitott és segéd munkaerét, amely a
Vallalkozo szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idSben torténd teljesitése
érdekében sziikséges.

A Vallalkozé koteles biztositani valamennyi, a munkdk megvaldsitasdhoz sziikséges arut,
anyagot, szerkezetet, vallalkozéi eszkézt €s minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy
allandé jelleg.

A felek megallapodnak, hogy a teljesitéshez a Vallalkozé alvéllalkozd igénybevételére kizardlag
abban az esetben jogosult, ha Ajanlatdban alvallalkozok igénybevételének szandékardl
nyilatkozott. A Vallalkozé a jelen Szerzédésben megjeldlt vallalkozdi dij 10%-at meghaladé
mértékben kizardlag azokat az alvallalkozokat veheti igénybe, akiket Ajanlataban név szerint
megjelolt. Az alvallalkozd sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz szazalékat meghaladd
meértékben teljesitési segédet.

Ha szerzOdéskotést kovetben — a szerzOdéskotéskor elbre nem lathatd ok kovetkeztében -
beallott Iényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjeldlt alvallalkozéval, a Megrendel6 mas megjeldlt szervezet (személy) kdzrem(ikbdéséhez is
hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozdkra meghatarozott
kovetelményeknek. Ebben az esetben a Vallalkozd koteles elézetesen bemutatni a
Megrendeldnek az alvallalkozd alkalmassagat igazold, a kdzbeszerzési eljarasban eldirt
dokumentumokat. A Megrendelé a kortilmények altal lehetévé tett legrévidebb idén beliil, de
legkésobb 8 munkanapon beliil kételes irdsban nyilatkozni az alvallalkozd elfogadasarol vagy
elutasitasardl, illetve arrdl, hogy alldsfoglalasa kialakitasdhoz milyen tovabbi adatokra van
sziksége.



5.9.

5.10.

5.11.

A Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért dgy felel, mintha a munkat maga végezte
volna, a jogosulatlanul igénybevett alvéllalkozd tevékenységéért pedig a Ptk. 391. § (3)
bekezdése szerinti kartéritési feleldsséggel tartozik, vagyis alvallalkozd jogosulatlan
igénybevetele esetén felelés minden olyan karért is, amely az adott alvallalkozé igénybevétele
nélkil nem kovetkezett volna be.

A Vallalkozé kételes a jelen szerzGdés rendelkezéseit és a szerzédés tirgyara vonatkozd
eldirasokat az alvéllalkozokkal kotott szerzédésben is megfelelden érvényesiteni, ezen
rendelkezések és eldirasok alvallalkozok altali betartasaért a Vallalkozd a MegrendelSvel
szemben feleldsséggel tartozik. A Vallalkozd a Megrendelével szemben egyebekben teljes
mérteékben felel az alvallalkozdi minden tevékenységéért és cselekedetéért.

A Vallalkozd kijelenti, hogy jelen Szerz6dés teljesitése céljiabdl, e Szerzédésen alapuld
szerzGdéseiben sajat magdra vonatkozd kotelezettségként vallalia a Kbt. 305. § (1)-(3)
bekezdése €s a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti eléirdsok érvényesitését.

A MegrendelS felhivia a Vallalkozé figyelmét, hogy jelen Szerzédés elézményeként lefolytatott
kozbeszerzési eljaras kozvetlen megvaldsitasahoz  kapesoldddan  megkotott  valamennyi
vallalkozési szerzédés esetében a véllalkozénak alvéllalkozdjat (alvallalkozdit) tajékoztatnia kell
arrol, hogy a kézottik létrejott szerzddés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az addzas
rendjérdl szol6 2003. évi XCII. térvény (a tovébbiakban: ,Art.”) 36/A. § rendelkezésének
hatalya ala esik (a vonatkozé Art. Rendelkezés 2009. janudr 1. napjan lépett hatalyba).

A Megrendel§ felhivia a Vallalkozé figyelmét, hogy a fent hivatkozott tajékoztatdsi kotelezettség
elmulasztasa szankcidval jar: az Art. 172. § (17) bekezdése alapjan az adézé e tajékoztatasi
kételezettsegének elmulasztasa esetén kifizetésenként a kifizetés dsszegének 20%-ig terjedé
mulasztasi birsaggal sujthato.

A hivatkozott torvenyi rendelkezés alapjan (Art. 36/A. §) a kozbeszerzések kézvetlen
megvaldsitasahoz kapcsoldddan a Kbt. szerinti nyertes ajanlattevé és az alvallalkozdk, valamint
a polgari jog szerinti alvallalkozék kézétt megkotott vallalkozasi szerzddések alapjan torténd, a
havonta netté moédon szamitott 200.000,-Ft-ot meghaladé kifizetésndl a  vallalkozd  az
igénybevett alvéllalkozdnak a teljesitésért abban az esetben fizethet - ide nem értve az
altalanos forgalmi addt -, ha az alvallalkozé a kifizetés idSpontjat megelézéen bemutat, atad
vagy megkild egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek minGsilé egyiittes addigazoldst,
amellyel igazolja, hogy az éllami addhatésagnal és a vamhatdsagnal nyilvantartott kéztartozasa
nincs.

A Vdllalkozénak a nemlegesnek mindsilé egyiittes addigazolds &taddsa, bemutatisa vagy
megkiildése hianyaban vissza kell tartania a kifizetést. Amennyiben teljesiti a kifizetést, annak
erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozét a kifizetés idSpontjaban terheld kéztartozasért.

Ha az allami adohatésdg a kozbeszerzéshez kapcsolddd kifizetés  céljabdl igényelt
adoigazolasban koztartozast mutat ki, az addigazolds kiallitdsét kovetSen a végrehajtas
szabalyai szerint haladéktalanul intézkedik a kovetelés lefoglalasardl. A Vallalkozo a kévetelés
lefoglalasat kovetben mentesil az egyetemleges felelGsség aldl, és a kifizetést a végrehajtas ala
vont 6sszeggel csokkentve teljesiti.

A fent hivatkozott (az Art. 36/A. §-dban foglalt) rendelkezéseket a Megrendel6 és a Vallalkozé
kozott létrejott jelen vallalkozasi szerzédésre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy
Megrendeldt nem terheli a visszatartasi kotelezettség a teljesitési biztositékra, illetéleg a
Megrendelonek egyetemleges feleldssége nem keletkezik.

Egyebekben - a fent hivatkozott jogszabalyi rendelkezések modosulasa esetén - a mindenkor
hatalyos addjogszabélyok rendelkezései szerint kell eljarni.
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A Véllalkozo koteles a munkat ugy megszervezni, hogy a munkaterileten dolgozé alvallalkozok
egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hatéridére valo teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a
munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak.

Amennyiben a Vallalkozd a Megrendel$ altal igazolt kivitelezési iitem részét képezd munkarészt
vegzo  alvdllalkozd teljesitését nem igazolja vagy annak dijat az alvéllalkozéval kétott
szerzédésben foglalt fizetési hataridét kévetd 15 napon beliill nem teljesiti, a Megrendel0
jogosult az igazolt munkarész szerzédésszer( ellenértékét az alvallalkozd részére kdzvetleniil
kifizetni. Az alvallalkozd részére fizetett osszeget a Megrendeld jogosult levonni a Vallalkozd
esedékes részszamlajabdl.

A Vallalkozénak korlatlan lehetséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban Ezen felil
lehetéve kell tennie a hatdsdgoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellenGrzéseken,
amelyek a Vallalkoz6 feladatkorébe tartoznak.

A Megrendel6 és minden &ltala meghatalmazott szemely szamara minden ésszer(i id6pontban
hozzaférhetové kell tenni az épitési helyszineket és az Osszes olyan helyet, ahol az épitési
anyagokat taroljdk, vagy el6készitik a teljesitéshez. A Vallalkozd koteles minden segitséget
biztositani ehhez alvallalkozdinal és beszallitdinal is.

A Vallalkozé az épitdipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplérdl és a kiviteli
tervdokumentaciorol szolé 290/2007. (X. 31) Korm. rendelet alapjan kételes az épitési munkak
munkaterileteinek  atadas-atvételétdl  kezdve folyamatosan valamennyi munkatertilet
vonatkozasdban kilon-kilon épitési napldt vezetni és azt allanddan a kivitelezés helyszinein
tartani. A naplokat valamennyi kivitelezési helyszin tekintetében egy eredeti és két masolati
példanyban kell naprakészen vezetni, melybd! a Megrendelo egy masolati példanyra jogosult. A
Vallalkozé altal vezetett épitési naplokat Megrendel6 és a miszaki ellendr legaldbb 8 naponkeént
ellendrizni és alairni koteles.

A Vallalkozd koteles a munkateriileteket tiszta és biztonsagos &llapotban tartani, a keletkezett
epitési €s egyéb hulladék elszallitasardl a munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni. A
Véllalkozénak —~ amennyiben relevans - az épitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004.
(VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

A Vallalkozé a munka befejezésekor koteles sajat koltségén eltdvolitani minden hulladékot, a
sajat vagy alvéllalkozéi tulajdonat képezd eszkdzoket, szerszamokat, gépeket és anyagokat, és
koteles a munkatertuleteket tiszta és biztonsagos és hasznalatba vehetd allapotban atadni.

A Vallalkozénak kell sajat koltségén gondoskodnia a teljesités soran vizrdl, energla -ellatasrol
vagy egyeb olyan haldzati csatlakozasrdl, amely a munka hatekony, kielégité és biztonsagos
végzéséhez sziikséges. Ehhez a Vallalkozd igénybe veheti mar létezd koziizemi csatlakozasokat,
ellenszolgdltatas fejében. A koziizemi dijak a 3.5. pont szerint a Vallalkozdt terhelik.

A Vallalkozo kételes gondoskodni a munkateriiletekre vonatkozé tlizrendészeti, munkavédelmi,
kérnyezetvédelmi (igy kilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezédésekre vonatkozo),
balesetvédelmi, tlzvédelmi és egyéb elSirdsok betartdsardl. A munkateriiletek megfelelo
védelme és 6rzése a Vallalkozd kételezettsége. Ezen intézkedések be nem tartasabdl szarmazé
minden felelGsség a Vallalkozdt terheli.

A Vallalkozo koteles betartani és alvéllalkozdival betartatni a rd, illetve rajuk vonatkozd ado-,
tarsadatombiztositasi és foglalkoztatasi jogszabatyokat, teIJes:tem az ezzel kapcsolatos fizetési
kotelezettségeit. A Vallalkozdnak kiilonos figyelmet kell forditania a munkaerd magyarorszagi
alkalmazasi feltételeire és mindenfajta képzettségii munkaerd alkalmazasi feltételeire vonatkozd
elGirdsok, szabalyok és utasitasok kdtelezd betartasara.
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A Vallalkozd koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tlzvédelmi oktatasardl
gondoskodni, ezen eldirasokat betartani, illetve betartatni,

A Vallalkozd koteles megévni a munkateriileteket. A Vallalkozé vagy alvallalkozdi altal
esetlegesen a munkaterileten okozott karokat a Vallalkozo kételes sajat koltségén az atadas-
atvételig kijavitani, ennek hidnyaban az dtadas-atvétel nem kezdhetd meg.

A Vallalkozé munkaja sordn kilénos gondossaggal kell, hogy dvia és védje a munkateriiletek
kérnyezetét, a szomszédos ingatlanokat, az azokban okozott barminem{ karért teljes
feleldsséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok &llapotat az épitkezés megkezdésekor
dokumentalni és arrdl jegyzokonyvet felvenni kételes.

A munkatertiletek atadas-atvétele utan a munkateriileteken a munkavédelmi, egészségvédelmi,
tiizvédelmi, vagyonvédelmi elSirasok betartdsaért és betartatasaért Vallalkozd teljes
feleldsseéggel tartozik. Ezek elmulasztaséért a Megrendelét semmilyen feleldsség nem terheli.

A Vallalkozd koteles a személyek biztonsdgat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetSségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrél a
Megrendel6t azonnal értesiteni.

A Vallalkozd koteles a munka megkezdésétdl szamitott 5 napon beliil a munkateriileteken
tajékoztatd tablat feldllitani, amelyen koteles feltintetni a munka megnevezését, a tervezd
nevét, elérhetéségét, a kivitelezd nevét, elérhetdségét, az épittetd nevét, elérhetéségét és a
miiszaki ellendr nevét és elérhetdségét.

A Vdllalkozd koteles az Eurdpai Unids elSirasoknak megfeleléen a munkateriileteken az Uj
Magyarorszag Fejlesztési Terv arculati kézikdnyvnek (letdlthetd: http://www.nfu.hu/arculatok)
megfeleld tartalmd tajékoztatd tabldkat kihelyezni, amely tablak dijat a vallalkozasi dij
tartalmazza.

A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés soran a szerzédés targya szerinti
valamennyi épitési munkdhoz a 244/2006. (XIL.5.) Korm. rendeletben eloirt, megfelels
jogosultsaggal rendelkezé felelés miszaki vezetSket alkalmazza. A Vallalkozé kételes a
Szerz6dés aldirasaig a felelés miiszaki vezetd/vezetdk jogosultsagat igazold iratokat a
Megrendel6nek bemutatni.

VI.
Az épitési munka megkezdése, egyiittmiikédés a kivitelezés alatt

A munkaterilletek atadasa a szerz8déskdtést kévetd 3 munkanapon beliil torténik valamennyi
helyszinen.

A Véllalkozd az épitési munkak kivitelezésének helyszineit (a munkateruleteket) eldzetesen
megtekintette, az allapotot szemrevételezte.

A Megrendeld a munkateriileteket dtadds-atvétel keretében adja at a Vallalkozd részére. Az
atadas megtorténtét az épitési naplokban kételesek a felek rogziteni.

A Vallalkozo a munkdk megkezdését megelSzben kiteles a kivitelezés megkezdését, minden
ilyenkor kotelezS bejelentéssel egyiitt (felelds miiszaki vezetS, stb.) az illetékes épitési
hatdsédgnak bejelenteni.

A jovahagyott terveket és miiszaki leirdsokat az épitkezés helyszinein kell tartani és azokat a
hatésagok kérésére fel kell mutatni.
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Az épitési naplokba torténd bejegyzésre a Megrendels (képviseletében eljard, késébbiekben
részben nevesitésre keril személyek, szervezetek), a miszaki ellendr, a Vallalkozd és a felelés
muszaki vezetd jogosultak.

A takarasra keriil6 munkdk ellenérzése érdekében, vagy szakhatosagi ellendrzési munkak
megkezdése el6tt a Vallalkozd koteles az ellendrzések és vxzsgalatok varhato ldopontjat 3
munkanappal korabban az adott épitési napldba bejegyezni, és arrdl a Megrendel6t és a
miszaki ellendrt irasban (gy értesiteni, hogy kizardlag a Megrendeld szabad déntésén muljon,
hogy a nevezett eseményen részt kivan-e venni.

A Megrendelé és a miszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési napldkba bejegyezni. A Véllalkozd kételes a
bejelentésekre 3 munkanapon beliil a napléban vélaszolni, és valaszait egyidejiileg telefaxon is
megkuldeni.

A MegrendelOnek joga van az épitkezés kivitelezésének ellenérzése érdekében szlikség esetén
megbeszélést kitlizni, amelyen a Vallalkozé koteles részt venni. A megbeszélés eredményeirdl
Jegyzokonyvet kell felvenni. A jegyzOkonyvben meghatirozottak kotelezéek a Vallalkozo
szamara.

A Vallalkozd kételezi magat arra, hogy a Szerzédés alapjan vallalt, a 2.1. pontban
meghatarozott épitési munkdakhoz felelds miszaki vezetoket alkalmaz, ezért kiilén térités nem
jar. A felelés miszaki vezetdk kotelesek kiiléndsen, de nem kizardlagosan, folyamatosan az
épitkezések helyszinén tartézkodni, valamint az épitési naplok, illetve a kivitelezés
lebonyolitadsdhoz sziikséges okiratok 6rzésér6! gondoskodni.

A Véllalkozé felelés miiszaki vezetdinek alkalmasnak kell lenniiik arra, hogy a felelés szakmai
épitésvezetést az épitésiigyi szabalyoknak és szabvanyelSirasoknak medfeleléen elldssak, és a
kivitelezést teljes felelosséggel iranyitsak. A felelés miiszaki vezeték alkalmassagara vonatkozd,
az Ajanlati Felhivdsban meghatarozott igazolasokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Ha a szerzédéskotést kovetben — a szerzbdéskotéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében -
beallott lényeges korlilmény miatt a Szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjelolt felelés miszaki vezetével, a Megrendeld mas személy kozremikodéséhez is
hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzés: eljarasban a felelés miiszaki vezetdre
meghatarozott kévetelményeknek / vagy - esetlegesen - az épitési hatdsag altal eléirt
kovetelményeknek. Ebben az esetben a Vallalkozd koteles elézetesen bemutatni a
Megrendelonek a felelés miszaki vezetd alkalmassagat igazold, a kdzbeszerzési eljarasban /
vagy az épitési hatdsag altal eldirt dokumentumokat. A Megrendel6 a korilmények altal
lehetove tett legrovidebb id6n beliil, de legkésébb 8 munkanapon bellil kételes irasban
nyilatkozni a felelos miszaki vezeté elfogadasardl vagy elutasitasardl, illetve arrdl, hogy
allasfoglalasa kialakitasahoz milyen tovabbi adatokra van szliksége.

VII.
Valtoztatasok, kiegészitd épitési munkak

Ha a Vallalkozé a jelen szerzédés szerinti teljesitési hatariddket, vagy muszaki tartalmat — a
feleldssegi korén kivill es6 ok miatt — elbre Ithatdlag nem tudja betartani/teljesiteni, jogosult az
Ajanlati Dokumentacioban foglalt Tervdokumentécidban, illetve a jelen szerzédés az Ajanlataban
meghatarozottaktol eltérd olyan muszaki megoldast Javasolm amely a jelen szerz6dés céljanak
és az itt meghatarozott mindségi eldirdsoknak és mas feltételeknek maradéktalanul megfelel.
Ebben az esetben a Vallalkozd kételes a szerz8désmédositas alapjaul szolgalé dokumentumokat
és részletesen kidolgozott javaslatait elézetesen a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A
Vallalkozé altal javasolt modositasokra kizardlag a MegrendelS irdsos hozzdjarulasa és a
szerz6désmaodositas mindkét fél altali alairasa utan kerilhet sor. A hozzajarulas megadasara a
Megrendel6 nem kételes.
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A SzerzGdést Felek a Kbt. 303. §-aban foglalt feltételek betartasa mellett mddosithatjak. A
Szerz6dés modositasébol a Megrendeldnek tobbletkdltsége nem adddhat, a III. fejezetben
meghatérozott vallalkozdi dij nem novelhetd. A javaslattétel elmulasztasabdl, illetve késedelmes
megtételébdl eredd karokért a Vallalkozot teljes feleldsséggel tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé altal kezdeményezett modositas engedélykételes, és a mddositashoz a
Megrendel6 és — amennyiben a tamogatoi dontés és/vagy a tdmogatdsi szerzédés alapjan
sziikséges — a tamogatd hozzajarult, ugy a moddositott valtozat kivitelezéséhez sziikséges
engedélyek beszerzése (épitési engedély, szakhatdsagi hozzdjaruldsok, stb.) a Vallalkozo
feladata és kotelezettsége, ez azonban hataridé modositasra nem jogosit. Barmilyen médositas
csak irasban érvényes.

Ha a Vallalkozé a Tervdokumentécidban, illetve az Ajanlatdban megnevezett anyagokat — a
felelosségi korén kiviil esé ok miatt — beszerezni nem tudja, vagy a Tervdokumentacidban,
illetve az Ajanlatban meg nem hatarozott vagy nem a tipus pontos megjeldlésével szerepld
anyagot kényszeril felhasznalni, (gy csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati
paraméterii anyagot épithet be. A Vallalkozd koteles az adott anyag mintajat és miibizonylatat
eldzetesen a Megrendeld részére megkiildeni, illetve bemutatni. A véltoztatasra és a beépitésre
kizarolag a Megrendel6 irdsos hozzajaruldsa utan kerllhet sor, mely hozzajarulds megadasara
Megrendel6 nem koteles. EbbdI tobbletkoltsége a Megrendeldnek nem adddhat, a III. fejezet
szerinti vallalkozdi dij nem ndvelhet6. A Vallalkozo felel azért, hogy a helyettesitett anyag mind
mindségben, mind hasznalhatdosdgaban megfelel a Szerzddés elbirasainak.

Megrendeld felhivja a Vallalkozd figyelmét arra, hogy a késdbbiekben esetleg élni kivan a Kbt.
125.8 (3) bekezdésének b) pontja szerinti torvényi lehetdséggel.

VIII.
A felek képviselete

A Megrendelé esetében a Megrendeld képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat a
SzerzGdés modositasaval, péthataridé megadllapitasaval, a Tervdokumentécié és engedélyek
jovahagyasaval, annak esetleges médositasaval, az esetlegesen felmeriild kiegészitt épitési
munkakkal kapcsolatban.

A Megrendel6 a kivitelezés ellendérzésére, illetve az épitési munkdk mindségi és mennyiségi
fellilvizsgalatara miiszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendel
felé az épitési munkak atvételével kapcsolatosan.

A szolgaltatas atvételet kizardlag a Megrendeld vagy a nyilatkozattételre jogosult képviselSje
jogosult igazolni.

A felek kijelentik, hogy az épitési napldkban az épitési munkakkal kapcsolatos bejegyzés nem
tekinthetd az épitési munkak atvételének.

A Megrendel6 — Szerzédéssel és a szolgaltatas atvételével kapcsolatban - nyilatkozattételre
jogosult képviselGje:

Név: Michl Jozsef polgarmester
Cim: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-34-588-611

Fax: +36-34-586-480

E-mail: polgarmester@tata.hu

A muszaki ellenor:

Név: Komjati Lajos
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Cim: 2890 Tata, Rozsa u. 8.
Telefon: 06-30-9596079

Fax: 06-34-487-838+]

E-mail: komjati.lajos@freemail.hu

A Vallalkozé nyilatkozattételre jogosult képviseldje:

Név: Szucs Istvan, lgyvezets
Cim: 8200 Veszprém, Pillér u. 11.
Telefon: +36-88-423-033

Fax: +36-88-406-278

E-mail: vemevszer@vemevszer.hu

A Vallalkozo felelés miiszaki vezetéi:

Név: Molnar Andras

Cim: 8200 Veszprém, Pillér u. 11.
Telefon: +36-88-423-033

Fax: +36-88-406-278

E-mail: vemevszer@vemevszer.hu
Név: Staub Jozsef

Cim: 8200 Veszprém, Pillér u. 11.
Telefon: +36-88-423-033

Fax: +36-88-406-278

E-mail: vemevszer@vemevszer.hu

A fenti képviseldk és vezetSk személyében bekdvetkezett valtozasokrél a felek egymast irdsban,
elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a véltozdst kovetSen haladéktalanul kételesek
értesiteni.

IX.
A szolgaltatas atvétele: a teljesités

A Vallalkozé koteles az épitési munkakat — munkamegszakitasok nélkil — az Ajanlat részét
képezé épitési Utemtervnek megfeleléen elvégezni, és azokat a jelen Szerzédés 4.1 és 4.2.
pontjaiban meghatarozott hatdridékre teljesiteni.

Az egyes kivitelezési Gtemek akkor tekintendéek teljesitettnek, amennyiben a Vallalkozé azokat
hianytalanul és hibamentesen elkészitette, és a Megrendel6 vagy nyilatkozattételre jogosult
kepviselbje a miiszaki ellendr javaslatara az adott Kivitelezési itemré| kidllitott részteljesitési
igazolast alairta. Részteljesitési igazolds aldirasara kizardlag a teljesen befejezett kivitelezési
Utemek esetén van lehetdség, az eredményes miiszaki atadas-atvételt kévetden. Amennyiben
nem torténik meg az adott kivitelezési iitem teljesitésének a fentiekben meghatarozott mddon
tortend igazoldsa, gy az adott kivitelezési titem nem tekinthetd teljesitettnek és a Vallalkozo az
erre a merféldkdre vonatkozd részszamlajat nem allithatjia ki. A részteljesitési igazols
kiallitasanak feltétele az adott kivitelezési iitemnek min&siild épitési munkdk soran beépitett
anyagok szdllitdleveleinek, illetve azokra vonatkozd megfeleloségi nyilatkozatok mdasolati
példanyanak a Megrendeld rendelkezésére bocsatasa.

A Vallalkozd kételes az egyes kivitelezési iitemek elkésziiltét a varhatd befejezésnél 10 nappal
korabban a Megrendel§ részére irasban jelezni. A felek és a miszaki ellendr kételesek a
tervezett befejezés idGpontjaban az adott kivitelezési iitemet megvizsgalni, és a jegyzSkdnyvben
valamennyi hibat feltiintetni. A Vallalkozé kételes valamennyi, a jegyz6kényvben feltiintetett
hibat a jegyz6koényvben meghatérozott idén belil kijavitani. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos
munkdk a részhatdridék hosszabbodasahoz vezetnének, Ugy a Vallalkozd koteles a
Megrendeldnek a XI. fejezet szerinti késedelmi kdtbért megfizetni. Részteljesitési igazolas
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9.4.

S.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

5.10.

9.11.

kiallitasara csak a miszaki ellendr jévahagyasaval, a hibak maradéktalan megszlintetése esetén
kerilhet sor.

A végleges atadés-atvételi eljaras idépontjardl a Vallalkozé 10 nappal kordbban kételes frdsban
értesiteni a MegrendelSt. A végleges atadds-atvételi eljaras megkezdéséhez a Vallalkozé kételes
a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani az épitési  munkak megvaldsitasat  igazold
dokumentumokat: 3 példédnyban a megvaldsulasi tervdokumentdcidkat, valamint a felelés
miszaki vezetSi nyilatkozatokat. Vallalkozé kételes tovabba atadni a Megrendel6 részére a
beépitett anyagokra vonatkozé minéségi tanusitvanyokat, bizonylatokat, hasznalati és
karbantartasi Utmutatokat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a Szerzédés
targyanak a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatihoz szilkséges. Ezen dokumentacidk
atadasanak hidnyaban az atadas-atvétel meghitsul.

Az dtadas-atvételi eljaréds sordn a Megrendels, illetve miiszaki ellendre a Vallalkozé altal a
SzerzGdés keretében elvégzett épitési munkakat teljes kériien megvizsgalja annak megallapitasa
érdekében, hogy az megfelel-e a szerzédéses és jogszabalyi elGirdsoknak. Az atadas-atvételi
eljdrason felfedezett hibakrdl a felek jegyzékonyvet vesznek fel. A jegyzdkonyvben régzitett
hibdkat a Vallalkozd kételes az ott meghatérozott idén belil maradéktalanul kijavitani. A
Vallalkozd esetleges hidnypdtlasi kotelezettsége a szerzédés teljesitésének hataridejét nem
modositia. Ha a hiba kijavitdsaval kapcsolatos munkdk a hataridék hosszabbodasahoz
vezetnének, Ugy a Vallalkozd kételes a MegrendelSnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkezd
karat (a kotbért, valamint az azt meghaladé kérat) megtériteni.

Amennyiben a Vallalkozé a javitasi kételezettségének a jegyzékdnyvben meghatarozott ideig
nem tesz eleget, a Megrendel6 donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a
Megrendel a teljesitést elfogadja, Ugy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban
aranyos dijcsékkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelé a teljesitést nem fogadja el, Ugy
jogosult a hibakat a Vallalkozé koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozé teljesitése
hiba- és hidnymentes, az épitési munkék 1. osztalyd minségben elkésziiltek, a kornyezd
létesitményekben, koézmiivekben, utakban a Vallalkozé vagy alvallalkozéi altal esetlegesen
okozott kdrok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hidnyossagokkal dsszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkdk folytan sem
akadalyozzék a Szerzédés targyanak rendeltetésszer(i hasznalatat, ha az egyekben megfelel a
jelen Szerzdésben, illetve a hatalyos jogszabdlyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé ezen
hibakat is kételes kijavitani az dtadds-atvételkor késziilt jegyzOkonyvekben foglalt hataridokig. A
hibdk kijavitdsdig a Megrendelé visszatarthatja a hibak kijavitasdnak Megrendeld altal becsiilt
értékét. A Vallalkozé a részszamla &sszegét ezen értékkel csokkenteni kételes. A visszatartott
Osszeg szamlazasara és kifizetésére csak a hibak kijavitasat kévetden jogosult. A hibdk
tekintetében egyekben a Megrendelé a Ptk-ban régzitett szavatossagi jogokkal élhet.

Valamennyi dtadas-atvételi eljaras befejezésekor a Megrendels végleges teljesitési igazoldst allit
ki. A végleges teljesitési igazolas tartalmazza kiilondsen az atadas-atvételre vonatkozd kifejezett
nyilatkozatot, a Megrendelének az dtadas-atvétel sordn atadott dokumentacid felsorolasat, az
érvényesiteni kivént igényeket (pl. dijcsokkentés, visszatartas), és mellékletként a még
meglévd, az atvételt nem akadalyozd hibakrdl és méas hidnyossagokrdl, valamint azok javitsi
hataridejérdl késziilt jegyz&konyveket.

Az épitési munkdk esetében a karveszély a Vallalkozérdl a Megrendeldre kizérdlag a legutolsd
részmunka (kivitelezési Utem) befejezését kévetden, a teljes szerzédéses munka hidny- és
hibamentes  atadas-atvételére vonatkozd végleges teljesitési igazols Megrendeld altali
aldirasaval egyidejlileg szall at.

A felek kotelesek az atadas-atvételtdl szémitott egy éven beliil a fentiekben meghatarozott
szabdlyok betartasaval uté-feliilvizsgalati eljarast lefolytatni.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

X.
Elszamolas, fizetési feltételek

A vallalkozéi dij kifizetése szamla ellenében torténik. A Véllalkozd a Szerzédés IV. pontjaban
meghatarozott kivitelezési itemenként egy-egy szamlat allithat ki az alabbiakban rogzitett
fizetési itemtervben meghatarozottak szerint:

- 1. részszamla: az 1. (tem szerinti munkék miszaki ellenér altal igazolt elvégzését és
sikeres probatizemmel aldtamasztott atadasét kévetden a vallalkozdi dij 35%-a, .

- 2. részszamla: a 2. Utem szerinti munkék miszaki ellenér altal igazolt elvégzését
kovetéen a vallalkozoi dij 30%-a,

- 3. részszémla/végszémia: a teljes kivitelezés sikeres miiszaki atadas-atvételét kdvetden a
vallalkozéi dij 35%-a.

A Megrendeld elSlegvisszafizetési garancia ellenében 10 % elSleget biztosit. Az elleg
elszdmolasa a részszamlakban torténik. A végszamlaban eléleg mar nem keriilhet elszamoldsra.

Az adott kivitelezési item fizetési Utemtervben meghatarozott ellenértéke csak az itemhez
rendelt épitési munkak maradéktalan teljesitését kévetéen, a Megrendeld altal a IX. fejezetben
meghatarozott médon kidllitott, leigazolt teljesitési igazolas kiaddsa utan keriilhet leszamldzasra.
A teljesitési igazoldsadhoz a Megrendeld kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett anyagok
és gyartmanyok tulajdonjogénak igazolasat. Ezen igazolds bemutatasa hidnydban Megrendels a
nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

A Vallalkozé a szémlén koteles feltiintetni a Tamogatasi szerzédés szamat (KEOP-5.1.0-2008-
0037), és a Projekt megnevezését ("Komplex energiaracionalizalds Tata altaldnos iskoldiban és
ovodaiban”).

A szamlaban szereplé dij aldtdmasztaséra szémlarészletezét kell késziteni, melyben tételenként
régzitésre kerll az elvégzett munka mennyisége és az ebbdl szamitott anyag és dijtétel.

A Megrendel6 a miiszakilag atvett Iétesitmények - jogszabalyoknak megfeleléen kidllitott, altala
ellenjegyzett — szamlajanak Gsszegét a teljesitésigazoldssal ellatott szémla befogadasat kévets
30 napon belll kdzvetlenul utalja a Vallalkozénak a jelen Szerzédésben meghatérozott és a
szamlan feltiintetett bankszamlajara.

Amennyiben a kozuzemi dijakhoz kapcsolddd szémldkat a szolgéltatok a Megrendels részére
allitandk ki, gy a Megrendel ezen koltségeket a Vallalkozd részére tovabbszamidzza. Ha a
Vallalkozé ezen Gsszeget a szamlan feltiintetett hataridére a Megrendeld részére nem fizetné ki,
ugy hozzajarul ahhoz, hogy a ki nem fizetett Gsszeget, valamint annak a késedelem
idStartaméara a 10.6. pont mértékével azonos kamattal novelt mértékét a Megrendel6 az
esedékes szamla alapjan fizetend 6sszegbe beszamitsa, abbdl levonja.

A szémlakat minden esetben a Kbt. 305. § (3) bekezdésével Gsszhangban a Megrendeld altal
kidllitott teljesitési igazoldssal kell elldtni és egy eredeti és egy masolati példanyban kell
kiallitani, a melynek tartalmi és formai kdvetelményei:

Cimzett neve: Tata Véros Onkormanyzata

Cime: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Projekt szama: KEOP-5.1.0-2008-0037

Projekt cime: Komplex energiaracionalizalas Tata altalanos iskoldiban és dvodaiban

A szamlakhoz mellékletként csatolni sziikséges az addzas.rendjérél szélé 2003. évi XCII. torvény
36/A. §-dban meghatérozott ,nullds addigazoldst” (30 napndl nem régebbi nemiegesnek
mindsild egyiittes addigazolast, amellyel a Vallalkozé igazolja, hogy az allami addhatdsagnal és
a vamhatoésagnal nyilvéntartott koztartozasa nincs).
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10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendels a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdésében foglalt
rendelkezeseknek megfeleld mérték{i késedelmi kamat megfizetésére kételezhetd.

A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptari félévet megel6z6 utolsd napon
érvényes jegybanki alapkamat masfélszerese.

A kamatfizetési kotelezettség a jogosult fizetési felszdlitasanak (szémldjanak) fizetési
hataridejétdl esedékes.

A Vallalkozé kizardlag a jelen Szerzédésbdl eredd, mar kiszamlazott és befejezett szamléval
rendelkezd  kovetelést engedményezheti harmadik  személy javdra a Megrendeld
hozzajarulasaval.

XI.
Kotbér

A Szerzldésben és annak részét képezé mellékletekben meghatérozott hataridéket mindkét fél
kételes betartani. Amennyiben a Vallalkozd neki felréhatd okbdl a Szerzédés 1V. fejezetében
meghatarozott végteljesitési hataridé vagy az épitési itemtervben és a Szerzédés IV.
fejezetében meghatérozott részteljesitési hataridék tekintetében késlekedik, Ugy a Megrendelé
késedelmi kotbérigényt, illetve a kétbért meghaladd karigényt érvényesithet,

A késedelmi kétbér az adott, jelen Szerzédés 2.1. pontjdban meghatarozott létesitményre
vonatkozd teljesitési rész- és véghataridé eredménytelen lejarta utani elsd naptdl jar, napi
mértéke a nettd vallalkozdi dij 0,5 %-a, de maximum a Szerz6dés teljes nettd ellenértékének 25
%-a.

A jelen szerzédésben meghatdrozott ktbér lejart kévetelésnek minsiil, a Megrendelé az
esedekes szamlabol azt levonhatja. Ha a szamldbol torténd levonasra nincs lehetéség vagy a
szamla Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes Osszeget a
Vallalkozo koteles 10 napon belll a Megrendelének atutalni, illetve a MegrendelG valasztasa
szerint jogosult az atnyUjtott biztositékok (Teljesitési / Joteljesitési biztositék) terhére azt
érvényesiteni,

Barmely, a jelen Szerzédés 1V. fejezetében, az Ajdnlat részét képez épitési Utemtervben
meghatarozott részteljesitési vagy a végteljesitési hataridére vonatkozd, 30 napon tdli, a
Vallalkozénak felréhaté okbdl elalls késedelem esetén a Megrendeld azonnali hatallyal
felmondhatja a Szerz6dést, meghilsuldsi kotbért kovetelhet, és kovetelheti az okozott Kar
megtéritését. A felmondds a SzerzGdést megsziinteti. A meghilsuldsi kotbér vetitési alapja
minden esetben a Szerzddés teljes nettd ellenértéke, és mértéke a Szerzédés teljes netté
ellenértékének 25 %-a. A Megrendeld a jelen pontban meghatarozott eseten tal, a jelen
SzerzGdés 15.1. és 15.2. pontjaiban meghatarozott esetekben is jogosult a jelen pont szerinti
meghilsulasi kétbért és a kétbért meghaladd karat érvényesiteni a Vallalkozéval szemben.

A Vallalkozé tudomasul veszi és elismeri, hogy a jelen Szerzédés IV. fejezetében, az Ajanlat
részét keépezd €pitési litemtervben meghatarozott részteljesitési vagy a végteljesitési hataridd
be nem tartasa és ezaltal a Szerzb6dés teljesitésének ebben a szerzédéses pontban
meghatarozott meghilsitdsa esetén a MegrendelSnek (j kdzbeszerzési eljarast kell kiirnia,
amely jelentds koltségekkel jar.

XII1.
Teljesitési és joteljesitési biztositék
A Vallalkozé legkésdbb a jelen Szerzédés aldirdsaig koteles a Szerzédés teljes netto

ellenértékének 10 %-at kitevé Teljesitési Biztositékot a Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, a Kbt. 53. § (6) bekezdésének a) pontja szerint, az Ajénlati Dokumentacidban
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12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

foglaltaknak megfelelden. A Teljesitési Biztositék a végleges teljesitési igazolas kiadasaig szdl, a
lejaraton tdl 60 napig tarté érvényességgel, lehivhatdsaggal.

A teljesitési biztositékot a Véllalkozd az aldbbi mddon bocsatotta Megrendeld rendelkezésére
jelen Szerzédés aldiraséig: bankgarancia.

A teljesitési biztositék Megrendeld rendelkezésére bocsatasat igazold dokumentum jelen
szerz6dés 5. szamu mellékletét képezi.

A Vallalkozo legkésébb az utolsé kivitelezési itemre vonatkozd részteljesitési igazolas kiallitasaig
koteles a SzerzGdés teljes nettd ellenértékének 5 %-at kitevd Jételjesitési Biztositékot a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A joteljesitési biztositék a jotallasi idészak kezdetétd! a
jotallasi idészak lejartaig szdl, a lejaraton tul 30 napig tarté érvényességgel, lehivhatdsaggal, igy
annak a jotallasi id6szak lejartatdl szamitott 30. napig érvényben kell maradnia.

A jotallasi biztositékot Vallalkozd az aldbbi médon bocsdtja a Megrendeld rendelkezésére az
utolso kivitelezési litemre vonatkozo részteljesitési igazols kiallitdsaig: bankgarancia.

A jotallasi biztositék Megrendelé rendelkezésére bocsatasaval kapcsolatos szandéknyilatkozat a
jelen szerzddés 6. szamu mellékletét képezi.

A teljesitési és jotallasi biztositék feltétlen és visszavonhatatlan kotelezettségvallals arra az
esetre, ha a Vallalkozé jelen Szerzédésben véllalt kotelezettségeit nem szerzédésszeriien
teljesiti, €s a hidnyossagokat nem vagy csak részben orvosolja a Megrendeld altal a Szerzédés
alapjan megjelolt péthataridén beliil.

Amennyiben a Vallalkozé jelen Szerzédésben véllalt kételezettségének a Megrendeld irdsbeli

felszolitasra a megadott hataridén beliil nem, vagy nem megfelelSen tesz eleget, ugy:

- a bank/biztositd sajét kotelezettsége alapjan a MegrendelS irasbeli felszdlitasara — az
alapjogviszony vizsgalata nélkiil - azonnal koteles kifizetni a Megrendelének az altala
megjelolt Gsszeget, a bankgarancia/kezességvallalds értékhataraig; vagy

- amennyiben a Vallalkozé a teljesitési és/vagy a jételjesitési biztositékot a Megrendeld
szamlajéra torténd atutaldssal teljesiti, (gy Megrendeld az altala megjeldit osszeget a
biztositék 6sszegébdl jogosult lehivni.

XIII.
A szolgaltatas teljesitése alatti karesemény, biztositas

A Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik - kiildnésen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben - a teljes vallalkozasi szerz8dés idGtartamara vonatkozd, sajdt névre szdld, teljes
korl épitési és altaldnos felelésség- és vagyonbiztositassal. A Vallalkozd tevékenységével
Osszefuggo, illetve a szerz6dés idétartama alatt keletkezd karokra a Megrendel felelosséget
nem vallal és nem nyujt kiilén téritést a karok elharitasara.

A felel6sségbiztositasi kotvény masolata a jelen szerzédés 7. sz. mellékletét képezi. A
biztositas kéltségét a Vallalkozé viseli, a folyamatos dijfizetést igazolnia kell a Megrendeld felé.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkaterileteken, vagy az
épitdanyagok szallitésa soran, gy a Véllalkozé a kareseményt, illetve annak koriilményeit
haladéktalanul koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a Véllalkozd, vagy a
Vallalkozé érdekkérébe tartozd személy/alvéllalkozé magatartasara vezethetd vissza, dgy a
Vallalkozo kiilon felszotitds nélkil kiteles a keletkezett hibdt kijavitani, és az okozott kart
teljes korlien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerz6dés V. fejezetében foglaltakkal.

A Vallalkozo  kijelenti, hogy érvényes munkaaddi felel8sségbiztositassal, tovabba a
munkaterlletekre felvonuitatott gépeire, eszkdzeire szold biztositassal rendelkezik.
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13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

A Vallalkozo  kijelenti, hogy rendelkezik a munkavallaldinak, megbizottainak, egyéb
alkalmazottainak személyére szolé balesetbiztositdssal, amely olyan munkahelyi baleset és
rokkantsagi  biztositds, amely barmely munkavéllaléjanak, megbizottjanak, egyéb
alkalmazottjanak barmely kovetelését — bele értve a TB viszontkévetelését is — fedezi. Ezek
vonatkozasban a Vallalkozé a Megrendeld irdnyaban semmilyen koveteléssel nem Iéphet fel.

XIV.
Szavatossag, jotallas

A Vdllalkozo felelésségére a beépitett anyagok, nydijtott szolgaltatasok vonatkozasaban a Polgari
Torvénykonyvrdl sz0l6 1959. évi IV. torvény (a tovabbiakban: ,Ptk.”) szabalyait, valamint az
egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak kotelezd alkalmassagi idejét meghatarozo, a
szerzédéskotéskor hatélyos jogszabdlyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé ennek
korében szavatol az dltala felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatdl vald mentességéért,
valamint azért, hogy a vallalt munkat a Megrendel§ altal 4tadott terveknek, dokumentumoknak,
vonatkozd magyar szabvanyoknak megfeleléen, 1. osztalyd minéségben végzi el.

A Vallalkozét az alabbi jotalldsi (garancidlis) kotelezettségek terhelik: teljes kori jotallasi
kotelezettség valamennyi épitési munka sikeres miiszaki atadas-atvételét kovetden, a jelen
Szerzédés 9.9. pontjdban meghatérozott végleges teljesitési igazolas kidllitasatol szamitott
maximum 3 évig.

A szavatossagi és jotallasi felel6sség keretében a Vallalkozé koteles a feltart és a Megrendel6
altal kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstél szamitott 15 napon beliil kijavitani vagy a
kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az
miszakilag nem lehetséges, 15 napon beliil a javitist megkezdeni és megszakitas nélkdl
befejezni).

A kijavitott, kicserélt részek vonatkozasdban a jotallasi id6 a kijavitds, illetve kicserélés
teljesitésének idépontjatdl kezdédden Gjra indul.

A felek a jotallasi idGszak alatt minden évben jilius elsd hetében bejarast tartanak és rogzitik a
garancilis korbe tartozd hibalistat. A vallalkozd kételes a hibalistan felvett hibakat 30 naptari
napon beliil kijavitani.

A jotdllasi id6 lejarta elétt 30 nappal a felek Ujabb vizsgdlatot tartanak, és jegyzSkényvben
rogzitik az esetlegesen fenndllé hibdkat, valamint az azok kijavitésara meghatérozott hataridét.

A teljesitéssel kapcsolatos specidlis jotallasi szabalyok a Ptk-ban és mas hatalyos magyar
jogszabalyokban meghatdrozott szavatossagi jogok érvényesitését nem érintik.

XV,
A szerz6dés megsziinése, felmondas, elallas

A Megrendeld a Ptk-ban szabalyozottakon tilmenéen az alabbi esetekben jogosult a szerzédést
azonnali hatallyal felmondani:

a) a Vallalkozé a munkat a 6.1. pontban meghatarozott hataridét kovetd 15 napon beliil nem
kezdi el;

b) a Vallalkozo az épitési iitemtervben, illetve a jelen Szerzédés IV. fejezetében foglalt
barmely hatarid6héz képest 30 napot meghaladé késedelembe esik;

¢) a Vallalkozo altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerzédéssel;

d) a Vallalkozd ellen csddeljarast vagy felszamolasi eljdrast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkozd végelszamoldsdt hatarozza el, avagy egyéb olyan koriilmény merll fel a
Véllalkozé érdekkorében, mely a szerzGdés teljesitését meghidsithatja; '
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.1.

16.2.

17.1.

17.2.

17.3.

e) a Vallalkozo atalakul, vagy tulajdonosai 6sszetételében, vagyondban olyan jelentSs valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendelé megitélése szerint a fentiekben meghatarozott
valtozasok a jelen szerzédésben meghatarozott kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

f) A Vallalkozo a biztositékadasi / fenntartdsi kételezettségeinek nem tesz eleget.

A Megrendeld a jelen szerzédést a Ptk-ban szabalyozottakon tdlmenden akkor jogosult 15 napos
hataridovel, elézetes irdsbeli értesitést kovetSen felmondani, ha erre hatdsagi kényszer (az
épitkezés hatdsdg részérdl torténd ledllitdsa, amely a Megrendeld érdekkoérén kiviil meriil fel)
okot ad.

A Megrendeld felmonddsa esetén jogosult a Vallalkozé altal még el nem végzett munkat
harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a Vallalkozd szamlajabdl levonhatia,
vagy a teljesitési biztositék lehivasaval egyenlitheti ki. Az ezt meghaladd dsszeget a Vallalkozd
koteles 10 napon belill a Megrendeldnek atutalni.

A 15.1. és 15.2. pontokban foglalt esetekben a Megrendel6 jogosult a XI. fejezet (11.3. pont)
szerinti meghilsulasi kothér és az azt meghaladd karanak érvényesitésére.

A 15.2. pontban foglalt esetben a Vallalkozd a mar elvégzett munkajanak megfeleld vallalkozoi
dfjra jogosult.

A Megrendeld a Szerzédéstdl elallhat, ha a teljesitési hatéridé elbtt nyilvanvaldva valik, hogy a
Vallalkozd a munkat csak szamottevé késéssel tudja elvégezni. Az eldllds a Szerzédést felbontja.
Ebben az esetben a Megrendel6 a szerzédésszegésre vonatkozd szabélyok szerinti kartéritésre
jogosult.

XVI.
Jogvitak, Birdsag

A felek a Szerzédés teljesitése sordn keletkezett vitaikat kozvetlen targyaldsok soran kisérelik
meg rendezni. A targyaldsok eredménytelensége esetén a felek szakértdi véleményt kérnek és a
tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.

A peren kiviili targyalasok sikertelensége esetén a szerzddé felek aldvetik magukat perértéktdl
figgben a Tatai Varosi Birdsag vagy a Komarom-Esztergom Megyei Birdsdg kizardlagos
illetékességének.

XVII.
Zaro rendelkezések

A Szerzidés teljesitése érdekében a felek kételesek egylttmikadni, a teljesités szempontjabdl
relevans valamennyi jelentds tényrdl egymast értesiteni.

Amennyiben a jelen Szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azza
vélna, Ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kotelesek ebben az esetben mindent
megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan
rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés
gazdasagi tartalmahoz legkézelebb all.

A jelen Szerzédés csak a Felek kéz6s megegyezésével, irdsban mddosithatd. A Szerzédésnek a
kozbeszerzési eljards Ajanlati Fethivdsaban és Ajanlati Dokumentdcidjdban meghatérozott
feltételeit, illetve a Vallalkozd Ajénlatanak tartalma alapjén meghatarozott részét a Kbt. 303. §—
a alapjan a felek kizardlag akkor modosithatidk, ha a szerzodéskotést kovetben — a
szerzédéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében - bedllott kérilmény miatt a Szerzédés

valamelyik fé| lényeges jogos érdekét sértj.
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17 4. Esetleges ellentmondasok, illetve értelmezési  kérdések esetén a Szerzédést alkotd
dokumentumok sorrendje a kovetkezd (azaz a sorban megel6z6 dokumentum feliilirja a sorban
hatrébballé dokumentumot):

(1) ajelen Szerzddés;
(2) tervdokumentacio;
(3) Ajanlati Felhivas
(4) Vallalkozd Ajénlata.

17.5. A jelen Szerz8désben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a vonatkozé hatalyos
magyar jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

17.6. Jelen szerzddés nyolc (8) azonos, a felek altal cégszerlien alairt eredeti példanyban késziilt
magyar nyelven, melybdl két példany a Vallalkozéé, hat példany a Megrendeldé.

T Ay

. it8. &5 Szereldipari Kit
mgms,mgw»% '

~ Megrendel6 Vallalkozd
képviseletében képviseletében
Michl Jozsef polgarmester Sziics Istvan lUgyvezets igazgatd

Az alabb felsorolt mellékletek jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik:

Mellékletek:

1. szamu( melléklet: Ajanlati Felhivas

2. szamu melléklet: Ajanlati Dokumentacio (benne: Tervdokumentéacid)

3. szamu melléklet: Véllalkozd Ajanlata (benne: épitési itemterv)

4.  szamU melléklet: ISO 9001:2001 vagy azzal egyenértékl, Kkivitelezésre vonatkozd
mindségiranyitasi rendszerrdl szolé tandsitvany

5. szam( melléklet: A teljesttési biztositék rendelkezésre bocsatdsanak igazolasa

6.  szamu melléklet: A joteljesitési  biztositék  rendelkezésre  bocsatasarol  szolo
szandéknyilatkozat

7. szamu melléklet Vallalkozd feleldsségbiztositasi kotvényének/kétvényeinek masolata.
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