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1.
Preambulum

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az Eurdpai Uno Hivatalos Lapjdban 2009. oktéber 1-jén
2009/S 189-271998 szamon, majd tajekoztatasul a Kdzbeszerzési Ertesitd 2009. oktéber 5-én
megjelent szamaban KE-20905/2009 szamon ajanlati felhivast tett kozzé , Tata Varos hét
onkormanyzati épiiletén energetikai épitési feldjitasi munkalatok” targyban.
Megrendelé a kozbeszerzési eljards eredményét 2010. januadr 13. napjan kihirdette azzal,
hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozd. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
soran a Megbizd a Vallalkozd ajanlatdt fogadta el, ennek megfelelden a felek a
kézbeszerzesekrdl szolo 2003. évi CXXIX. torvény (a tovadbbiakban: ,Kbt.”) 99. § (1)
bekezdése értelmében a térvényes hataridon belll szerzédést kotnek a jelen szerzddés és az
ehhez kapcsolddd mellékletek (a tovabbiakban egyiittesen: ,Szerz6dés”) feltételei szerint.

A felek rogzitik tovabba, hogy a Megrendel6 a KEOP-5.1.0-2008-0037 kddszam( program
szédmara biztositott vissza nem téritendd tdmogatdsbdl és sajat erdbdl kivanja az
ellenszolgaltatast fedezni. A felek rogzitik, hogy az Energia Kézpont Non-profit Kft.-vel a
projektre vonatkozo tamogatasi szerz6dés megkétésre kerdilt.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Szerzédés teljesitése soréan figyelembe
veszi a 2007. jlliusaban megjelent ,Utmutaté a fenntarthatdé fejlédés
érvényesitéséhez”, valamint az ,Esélyegyenldségi Utmutaté” elSirdsait, és az abban
foglaltaknak megfelelGen jar el. (A SzerzGdés jelen pontjaban hivatkozott dokumentumok
elérhetésége: a Nemzeti Fejlesztési Ugynikség weboldala: www.nfu.hu).

A Vallalkozd a jelen Szerzédés aldiraséval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a kdzbeszerzési
eljaras soran, illetve a Szerzédés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, elbirdsokat ismeri. A Vallalkozd a III. fejezet szerinti véllalkozdi dijat ezen
informaciok figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapasztalatdra alapozva és az épitési
helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. A Vallalkozod a szlikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette, az
ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockézatokat kifejezetten véllalja.
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A Vallalkoz6 a jelen Szerzddés alairasaval kijelenti, hogy:

e atvette a jelen SzerzOdés targydt képezO épitési munkak elvégzéséhez szikséges
dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak,

elolvasta és megértette ezek tartalmat,

megkapott minden altala igényelt magyarazatot,

a jelen Szerzddés kovetelményei szerint vallalja a kivitelezési munkak megvaldsitasat,

az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vallalkozd a Szerzédésbdl eredd
kotelezettségeit szerzodésszerlien teljesiteni tudja.

® & o @

II.
A szerzddés targya

A Megrendel6 ajanlati felhivésara a Véllalkozo altal benydjtott ajanlat ismeretében a Megrendel
megrendeli a Vallalkozdtdl, a Vallalkozé pedig elvallalja

.....

3.rész:  Kokati Altalanos Iskola energetikai épitési feltjitasi munkalatai

Nyilaszarokkal kapcsolatos épitési munkak:
- Homlokzati nyildszardk cseréje 1354 nm

Hatarolo szerkezetek hészigetelésével kapcsolatos épitési munkéak:
- Homlokzati hoszigeteld rendszer kiépitése 2127 nm
- Lapostet0 kiegészitd hbszigetelése 2.448 nm

Gépeészeti, fltésrekonstrukcios épitési munkak:

- Fali parakivono késziilékek telepitése 68 db

- Holeadok alsod-, fels6-szelepeinek cseréje termosztatikus —szabalyozasi
lehetéséggel 239 db

- Fltokorok idéjarasfiiggd és programozhatd kialakitasa és szabalyozasa 1 épiilet
Megvaldsitasi helyszin: Tata, Kokat koz 2.

A munkak részletes leirdsat a jelen szerzGdés részét képezd ajanlati dokumentacio tartalmazza
(2. sz. melléklet).

A Megrendel6 ajanlati felhivasa jelen Szerzédés 1. sz. mellékletét (a tovabbiakban: ,Ajanlati
Felhivas”), az ajanlati dokumentacié a 2. sz. mellékletét (a tovabbiakban: ,Ajanlati
Dokumentacid”), a Vallalkozo ajanlata a jelen Szerzodés 3. sz. mellékletét (a tovabbiakban:
LAjanlat”) képezi.

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzodés értelmében az épitési munkakat
szerz6désszerlien, teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo
magyar eldirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai alldsanak megfelelden 1.
osztalyu mindségben, hataridében a szakvallalat gondossagaval elkésziteni.

A Vallalkozd kijelenti, hogy ISO 9001:2001 vagy azzal egyenértékd, kivitelezésre vonatkozd
mindségiranyitasi rendszerrel rendelkezik. Az erre vonatkozo tandsitvany a jelen Szerzédés 4.
sz. mellékletét képezi.

A Vallalkoz6 az épitési munkék szerzGdésszerli megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/garancidlis/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

A felek megerdsitik, hogy a Megrendeld az Ajanlati Dokumentécid részeként a Vallalkozé
rendelkezésére bocsdtotta a tervjegyzékben szerepld terveket, engedélyeket és
dokumentumokat.
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A tervek, meglévd engedélyek pontos leirdsdt az ajanlati dokumentdcié tartalmazza (a
tovabbiakban egyittesen: ,Tervdokumentacié™).

A kivitelezési munkakat a jelen Szerzddés rendelkezései, valamint a jelen Szerzddes
elvalaszthatatlan részét képezd mellékletekben meghatarozottak szerint kell elvégezni,

III1.
A vallalkozéi dij

A Vallalkozot a Szerzédésben meghatarozott épitési munkak megvaldsitasért, valamint a
kapcsolodd — engedélyeztetésért 131.325.303,- Ft + AFA (egyszazharmincegymillio-
haromszazhuszonotezer-haromszazharom forint + afa), vagyis brutté 164.156.629,- Ft, azaz
egyszazhatvannégymillio-szazotvenhatezer-hatszazhuszonkilenc  forint  vallalkozdi dij (a
tovabbiakban: ,vallalkozéi dij”) illeti meg.

A vallalkozoi dij dtalanyGsszeg, amelyet a Vallalkozé a Megrendel§ igényei alapjan allapitott
meg. A Vallalkozd kijelenti, hogy a véllalkozdi dijat a létesitményeknek, a kivitelezési helyeknek,
az igénybeveendd alvallalkozok dijazdsénak, a beépitendé anyagoknak és minden egyéb
relevans korilménynek az ismeretében hatdrozta meg. A véllalkozdi dij igy a legnagyobb
gondossag mellett felbecsiilhetd dsszes bizonytalansag kockazaténak arfedezetét tartalmazza.

A vallalkozoi dijért a Vallalkozd teljes koriien és hidnytalanul vallalkozik a Szerzédés targyanak a
megvalodsitasara.

A vallalkozoi dij a Vallalkozd jelen Szerzédésben foglalt kételezettségei teljesitésének teljes
koltseget fedezi. A véllalkozdi dij magaban foglalia valamennyi anyag- és munkadijkéltséget,
vamot és a véllalkozas teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget, ideértve a felelés
miszaki vezetd altal nyujtandd szolgaltatasokat is €s minden egyéb mellékkoltséget (pl: a
Vallalkozé ajanlata mellékletei készitésének, a biztositds, az ideiglenes szolgaltatasok, a
felvonulasi teriilet, az ellenérzés, az el6re nem lathaté események és jogdijak koltségeit, stb.),
fuggetlentl azok jogcimétdl.

A véllalkozéi dij tartalmazza mindazon koziizemi dijak Gsszegét is, amelyet a munkaterlet
atadasatdl a teljesités szerz8désszer(i atadasdig terjedd idétartam alatt a Vallalkozd kdteles
viselni.

A Vallalkozo kételes minden esetben elvégezni a tobbletmunkat.

A Vdllalkozd az elvégzett tobbletmunka utdn sem a teljesitési hataridé modositdsira nem
jogosult, sem a vallalkozoi dij médositasat nem kovetelheti, a tébbletmunka utan semmilyen
mas ellenértéket nem kovetelhet.

A Vallalkozd pétmunkat csak a Megrendelé el6zetes, irasbeli megrendelése alapjan jogosult

végezni a Kbt. 125. § (3) a) pontja figyelembevételével.

1v.
Hataridok

A Vallalkozo koteles a jelen szerzGdés 2.1. pontjaban meghatarozott épitési munkakat az Ajanlat

részét képezd épitési Utemtervnek megfelelSen, az aldbbi részteljesitési hataridékben elvégezni,

€s az egyes létesitményeket befejezni (tovabbiakban ,kivitelezési titemek”):

- 1. dtem: Az épliletek bels6 haszndlatra Uzembehelyezhetd zérhaté allapotd atadasahoz
sziikséges épitési munkak, ideértve kilonésen a miianyag nyilaszarok komplett cseréjét,
a fa nyilaszarok tokszerkezeteinek asztalos feldjitasat, alapozasdt és alapmazolasat
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(szilkség esetén ideiglenesen a regi keretszerkezet megtartasaval), a nyildszarok
tokszerkezeteivel kapcsolatos valamennyi kils6-belsé kémives javitod (véséssel, (téssel
jard) munkalatokat, a belsd oldali teljes helyreallitast, a légzardsok kiépitését, valamint az
dsszes épiiletgépészeti munkalatokat

Az 1. (item befejezésének hatarideje a szerzOdés hatalybalépésétdl szamitott 94. nap.

- 2. item: Homlokzatok, padlas és tetd hdszigetelésével kapcsolatos komplett kivitelezési
munkalatok
A 2. item befejezésének hatarideje a szerzédés hatalybalépésétol szamitott 192. nap.

- 3. (befejezd) iitem: A tervdokumentdcio szerinti komplett kivitelezés atadasa
(amennyiben korabbi temben nem keriilt sor ra, akkor a fa nyilaszarok Uj/feldjitott
keretszerkezeteinek beépitésével)

A 3. Utem befejezésének hatarideje a szerzédés hatélybalépésétdl szamitott 2010. julius
31.

A Megrendeld a jelen Szerzédés alapjan el6teljesitést elfogad.

A szerzbdésben foglalt épités-szerelési munkdk végteljesitési hatarideje: 2010. julius 31. Az
épitési munkak teljesitésének idépontja minden esetben a sikeres hiba és hidnymentes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontja.

A szerzédést a Vallalkozd akkor teljesitette és a végszamlat akkor nyUjthatja be, ha a végleges
teljesitési igazolas kiadasra kerdilt.

Amennyiben a Megrendelé valamely, a jelen Szerzodés 2.1. pontjaban meghatarozott épitési
munka tekintetében az épitési Utemtervben meghatarozottndl — nem a Vallalkozonak felrdhatd
okbdl — késébb adja at az esedékes munkaterileteket a Vallalkozd részére, ugy az adott rész
miiszaki atadasi hatérideje meghosszabbodik a késedelmi napok szamaval. A bekovetkezett
részhatarido modosulast az épitési naploba be kell vezetni.

V.
A Vallalkozo kotelezettségei

A Vallalkozé kotelezi magat, hogy a SzerzOdés targyat a jelen Szerzédés és annak
mellékleteiben meghatarozottaknak megfeleléen, az iskola rendeltetésszerli mikodésének
fenntartdsa mellett, valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi,
egészséglgyi és egyéb vonatkozd szakhatdsagi eldirasok és az altaldnosan elfogadott hazai
szakmai elvardsok szerint, a rendeltetésszer(l és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek
megfelelden, teljes korlen, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar
szabvanyok szerinti 1. osztalyd mindségben, és I. osztalyl anyagok felhasznalasaval, az atadas-
atvételi hataridére hiba— és hianymentesen elkésziti.

Az 1. osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozé magyar szabvanyok és a
felhasznalasra kerild egyes termékekre vonatkozd alkalmassagi engedélyek, tandsitvanyok
hatarozzak meg.

A felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzodés targyat képezd épitési munkakat a Megrendel a
jelen Szerzédés 2.1. pontjdban meghatarozott épitési munkakra osztotta. Az egyes épitési
munkak (Iétesitmények) tekintetében részleges miszaki és jogi atadas-atvétel torténik az
épitési Utemtervben és a jelen Szerzédés 4.1. pontjdban meghatéarozott idépontokban. A
kdrveszély az adott létesitmény vonatkozasaban valamennyi, a jelen Szerzodés 2.1. pontjaban
meghatarozott épitési munka atadas-atvételi eljardsédnak befejezését kovetden, a végleges
atadas-atvételi eljaras sikeres lezarultaval szall at a Vallalkozordl a Megrendeldre.

A fentiekkel osszhangban a felek a teljesités folyamara, és az egyes épitési munkakra
vonatkozdan az Ajanlat részét képezo épitési ltemtervben és a jelen Szerzédés 4.1. pontjaban
olyan lényeges részhatdridéket hataroztak meg, amely id6pontok be nem tartasa késedelmi
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kotbérfizetési kotelezettséget eredményez az adott kivitelezési tem vonatkozasaban. A
végteljesitési hataridon belll tehat ezek a részhataridok is kotbérterhesek a XI. fejezetben
foglaltak szerint. Ennek megfeleléen rogzitik a felek az épitési naplokban az egyes munkak
(részfeladatok) elvégzésének tényét, idopontjat.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a meglévl, atadott terveket és engedélyeket (Tervdokumentacid)
eldzetesen felllvizsgalta, tartalmukat megismerte és a kivitelezést a tervek, illetve a helyben
szokdsos kdrliimények ismeretében kezdi meg. A Vallalkozd kijelenti, hogy a Tervdokumentacio
miszaki tartalmat ismeri. A felek kijelentik, hogy a Vallalkozd a helyi koriilmények ismeretének
hidnyara, illetve az atadott tervek nem megfeleld ismeretére visszavezetheté okok miatt a
késébbiek soran tdbbletkoveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. Az
épitési munkak alapjat képezé miszaki dokumentéacioknak megfeleld kivitelezés pontossagaért,
teljességéért és alkalmassagéért a Vallalkozo felel.

Minden egyéb, a Tervdokumentacioban nem szerepld olyan terv és engedély elokészitése,
szakmai részének megterveztetése, beszerzése, lgyintézése, amely a szerzédés szerinti épitési
munkak kivitelezéséhez sziikséges (igy kiléndsen, de nem kizardlagosan a megvaldsitas soran
felmerild munkakhoz sziikséges esetleges egyéb engedélyek beszerzése, stb.) a Vallalkozo
kotelezettsége. Az ehhez sziikséges jognyilatkozatokat a Megrendeld a Vallalkozd kérésére
megadja. Amennyiben a Vallalkozo fenti kotelezettségei koziil valamelyik végrehajtasahoz,
megvaldsitasahoz barmely okbdl a Megrendeld kozremikodése (aldirasa, ellenjegyzése, irdsos
megrendelése, stb.) sziikséges, Ugy a Vallalkozd kotelezettsége az adott feladat minden
részletre kiterjedd, alairasra kész el6készitése.

A Vdéllalkozo az altala beszerzett engedélyeket koteles a Megrendeldnek bemutatni, és a
Megrendelovel elfogadtatni. A Megrendel az ezekre vonatkozd nyilatkozatat 5 munkanapon
beliil kiadja. Az elfogadas késedelme, illetve a nem reagalds nem jelent elfogadast.

A Véllalkozd koteles biztositani a munkdk megvaldsitdsa sordn olyan képzett és tapasztalt
vezetbket és iranyitokat, tovdbba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely a
Véllalkozd szerzOdés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idGben torténd teljesitése
érdekében sziikséges.

A Véllalkozd koteles biztositani valamennyi, a munkak megvaldsitasdhoz sziikséges arut,
anyagot, szerkezetet, vallalkozdi eszkozt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy
allandé jellegd.

A felek megallapodnak, hogy a teljesitéshez a Vallalkozo alvallalkozd igénybevételére kizérdlag
abban az esetben jogosult, ha Ajanlataban alvallalkozdk igénybevételének szandékarol
nyilatkozott. A Vallalkozd a jelen Szerzédésben megjelolt véllalkozoi dij 10%-at meghaladd
mértékben kizarélag azokat az alvallalkozokat veheti igénybe, akiket Ajanlataban név szerint
megjelolt. Az alvallalkozd sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz szazalékdt meghaladd
mértékben teljesitési segédet.

Ha szerzddéskotést kovetden — a szerztdéskotéskor elbre nem lathatd ok kovetkeztében -
beallott lényeges korilmény miatt a szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesithett a
megjelolt alvéllalkozdval, a Megrendel6 mas megjelolt szervezet (személy) kdzremiikodéséhez is
hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozdkra meghatarozott
kovetelményeknek. Ebben az esetben a Vallalkozd koteles eldzetesen bemutatni a
Megrendeldnek az alvallalkozd alkalmassagat igazold, a kozbeszerzési eljarasban eldirt
dokumentumokat. A Megrendelo a korilmények altal lehetové tett legrévidebb idon beldl, de
legkésébb 8 munkanapon belil kételes irasban nyilatkozni az alvéllalkozd elfogadasardl vagy
elutasitasarol, iltetve arrdl, hogy allasfoglaldsa kialakitésadhoz milyen tovabbi adatokra van
sziksége.

A Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozéért gy felel, mintha a munkat maga végezte
volna, a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozd tevékenységéért pedig a Ptk. 391. § (3)
bekezdése szerinti Kkartéritési feleldsséggel tartozik, vagyis alvallalkozd jogosulatlan
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igénybevétele eseten felelés minden olyan karért is, amely az adott alvallalkozo igénybevétele
nélkiil nem kovetkezett volna be.

A Vallalkozd koteles a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzdédés targyara vonatkozd
eldirasokat az alvallalkozokkal kotott szerzédésben is megfelelden érvényesiteni, ezen
rendelkezések és elbirdsok alvallalkozok altali betartasaért a Vallalkozd a Megrendel6vel
szemben feleldsséggel tartozik. A Vallalkozd a Megrendelbvel szemben egyebekben teljes
mértékben felel az alvallalkozoi minden tevékenységéért és cselekedetéért.

A Vallalkozd kijelenti, hogy jelen Szerzédés teljesitése céljabdl, e Szerzddésen alapuld
szerzOdéseiben sajat magara vonatkozd kotelezettségként vallalja a Kbt. 305. § (1)-(3)
bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti eldirdsok érvényesitését.

A Megrendel6 felhivia a Vallalkozo figyelmét, hogy jelen Szerzddés elézményeként lefolytatott
kozbeszerzési eljaras kozvetlen megvaldsitdsdhoz kapcsoldddan megkotétt  valamennyi
vallalkozasi szerzédés esetében a vallalkozonak alvallalkozojat (alvallalkozdit) tajékoztatnia kell
arrdl, hogy a kozottik létrejott szerzédés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az addzas
rendjérél szold 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: , Art.”) 36/A. § rendelkezésének
hatalya ala esik (a vonatkozd Art. Rendelkezés 2009. janudr 1. napjan lépett hatalyba).

A Megrendeld felhivja a Vallalkozo figyelmét, hogy a fent hivatkozott tdjékoztatasi kotelezettség
elmulasztdsa szankcidval jar: az Art. 172. § (17) bekezdése alapjan az adozd e tajékoztatdsi
kotelezettségének elmulasztasa esetén kifizetésenként a kifizetés dsszegének 20%-ig terjedd
mulasztasi birsaggal sdjthato.

A hivatkozott torvényi rendelkezés alapjan (Art. 36/A. §) a kozbeszerzések kozvetlen
megvaldsitasdhoz kapcsolddoan a Kbt. szerinti nyertes ajanlattevé és az alvallalkozdk, valamint
a polgari jog szerinti alvallalkozok kozétt megkotott vallalkozasi szerzédések alapjan torténd, a
havonta netté modon szamitott 200.000,-Ft-ot meghaladd kifizetésnél a vallalkozd az
igénybevett alvallalkozénak a teljesitésért abban az esetben fizethet - ide nem értve az
altaldnos forgalmi addt -, ha az alvallalkozd a kifizetés idopontjat megelézéen bemutat, atad
vagy megkiild egy 30 napndl nem régebbi nemlegesnek mindsilé egylttes addigazolast,
amellyel igazolja, hogy az allami adohatdsagnal és a vamhatdsagnal nyilvantartott koztartozasa
nincs.

A Vdllalkozénak a nemlegesnek mindslilo egylittes adoigazolds atadasa, bemutatdsa vagy
megkiildése hidnyaban vissza kell tartania a kifizetést. Amennyiben teljesiti a kifizetést, annak
erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés idopontjaban terheld kdztartozasért.

Ha az allami adohatdsdg a kozbeszerzéshez kapcsolddd kifizetés céljabdl igényelt
adoigazolasban koztartozdst mutat ki, az addigazolds kidllitdsat kovetéen a végrehaijtds
szabalyai szerint haladéktalanul intézkedik a kovetelés lefoglaldsardl. A Vallalkozd a kovetelés
lefoglaldsat kovetden mentesiil az egyetemleges feleldsség aldl, és a kifizetést a végrehajtas ala
vont &sszeggel csokkentve teljesiti.

A fent hivatkozott (az Art. 36/A. §-adban foglalt) rendelkezéseket a Megrendeld és a Vallalkozd
kozott létrejott jelen vallalkozasi szerzédésre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy
Megrendeldt nem terheli a visszatartasi kotelezettség a teljesitési biztositékra, illetdleg a
Megrendelonek egyetemleges felelGssége nem keletkezik.

Egyebekben - a fent hivatkozott jogszabalyi rendelkezések mddosuldsa esetén - a mindenkor
hatalyos addjogszabalyok rendelkezései szerint kell eljarni.

A Vidllalkozo koteles a munkat gy megszervezni, hogy a munkaterileten dolgozd alvallalkozdk
egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére valo teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a
munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak.
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Amennyiben a Vallalkozé a Megrendel§ altal igazolt kivitelezési iitem részét képezbé munkarészt
végz0 alvéllalkozd teljesitését nem igazolja vagy annak dijat az alvallalkozéval kotott
szerzOdésben foglalt fizetési hataridst kovets 15 napon belil nem teljesiti, a Megrendel6
Jogosult az igazolt munkarész szerzédésszer(i ellenértékét az alvallalkozd részére kdzvetlenil
kifizetni. Az alvallalkozé részére fizetett &sszeget a Megrendeld jogosult levonni a Vallalkozd
esedékes részszamlajabal.

A Vallalkozénak korlatlan lehetéséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok
ellendrzéseket és vizsgélatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil
lehetové kell tennie a hatdsdgoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken,
amelyek a Vallalkozo feladatkérébe tartoznak.

A Megrendelé és minden altala meghatalmazott személy szamara minden ésszerdi id6pontban
hozzaférhetové kell tenni az épitési helyszineket és az Gsszes olyan helyet, ahol az épitési
anyagokat taroljak, vagy elkészitik a teljesitéshez. A Vallalkozd kételes minden segitséget
biztositani ehhez alvallalkozdindl és beszallitéinal is.

A Véllalkozd az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési napldrdl és a kiviteli
tervdokumentaciordl sz6ld 290/2007. (X. 31) Korm. rendelet alapjan kételes az épitési munkak
munkaterlleteinek  atadds-atvételét§l kezdve folyamatosan valamennyi  munkaterlet
vonatkozasaban kiilon-kilon épitési naplét vezetni és azt allanddan a kivitelezés helyszinein
tartani. A naplokat valamennyi kivitelezési helyszin tekintetében egy eredeti és két masolati
példanyban kell naprakészen vezetni, melybdl a Megrendelé egy masolati példanyra jogosult. A
Vallalkozo altal vezetett épitési naplokat Megrendeld és a miiszaki ellendr legaldbb 8 naponként
ellenbrizni és alairni kételes.

A Vallalkozo koteles a munkaterileteket tiszta és biztonsagos &llapotban tartani, a keletkezett
épitési €s egyéb hulladék elszallitdsarél a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. A
Vallalkozénak — amennyiben relevans - az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az epitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl szdlé 45/2004.
(VIL. 26.) BM-KVWM egyiittes rendelet el§irasai szerint kell eljarnia.

A Vallalkozd a munka befejezésekor koteles sajat koltségen eltavolitani minden hulladékot, a
sajat vagy alvallalkozdi tulajdonat képezd eszkézoket, szerszamokat, gépeket és anyagokat, és
kételes a munkaterdleteket tiszta és biztonsagos és hasznalatba vehet allapotban atadni.

A Vallalkozénak kell sajat koltségén gondoskodnia a teljesités sorén vizrdl, energia-ellatasrol
vagy egyeb olyan halézati csatlakozasrdl, amely a munka hatékony, kielégité és biztonsagos
végzéséhez sziikséges. Ehhez a Véllalkozd igénybe veheti mar létezd kiziizemi csatlakozasokat,
ellenszolgaltatas fejében. A kéziizemi dijak a 3.5. pont szerint a Vallalkozét terhelik.

A Vallalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletekre vonatkozé tlizrendészeti, munkavédelmi,
kornyezetvedelmi (igy kilonésen a zaj-, rezgés-, légszennyezédésekre  vonatkozd),
balesetvédelmi, tiizvédelmi és egyéb elSirasok betartasardl. A munkateriletek megfeleld
vedelme és Grzése a Villalkozd kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartasabdl szarmazd
minden felelosség a Vallalkozot terheli.

A Vallalkozo kételes betartani és alvallalkozdival betartatni a ra, illetve rajuk vonatkozd adé-,
tarsadalombiztositasi és foglalkoztatasi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kotelezettségeit. A Vallalkozénak kiilonds figyelmet kell forditania a munkaer magyarorszagi
alkaimazasi feltételeire és mindenfajta képzettségli munkaerd alkalmazasi feltételeire vonatkozo
eldirasok, szabalyok és utasitdsok kdtelezd betartisara.

A Vallalkozd koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és t{izvédelmi oktatasardl
gondoskodni, ezen el6irdsokat betartani, illetve betartatni.
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A Vallalkozd koteles megdvni a munkateriileteket. A Vallalkozd vagy alvallalkozdi altal
esetlegesen a munkaterileten okozott kdrokat a Vallalkozé koteles sajat koltségén az atadas-
atvételig kijavitani, ennek hidnyaban az dtadas-atvétel nem kezdhets meg.

A Vallalkozé munkdja soran kiléndés gondossaggal kell, hogy dvja és védje a munkateriiletek
kornyezetét, a szomszédos ingatlanokat, az azokban okozott barminemi karért teljes
felelésséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok allapotat az épitkezés megkezdésekor
dokumentaini és arrdl jegyzékonyvet felvenni kételes.

A munkateriletek atadas-atvétele utan a munkateriileteken a munkaveédelmi, egészségvédelmi,
tiizvédelmi, vagyonvédelmi eléirdsok betartdsaért és betartatasaért Vallalkozo  teljes
feleldsseéggel tartozik. Ezek elmulasztasaért a Megrendelét semmilyen feleldsség nem terheli.

A Vallalkozd kodteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetGségének felmerilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrol a
Megrendel6t azonnal értesiteni.

A Vallalkozd koteles a munka megkezdésétsl szamitott 5 napon belll a munkaterileteken
tajékoztatd tablat felallitani, amelyen koteles feltiintetni a munka megnevezését, a tervezd
nevét, elérhetGségét, a kivitelezd nevét, elérhetbségét, az épitteté nevét, elérhetdségét és a
miiszaki ellen6r nevét és elérhetéségét.

A Vallalkozé koteles az Eurdpai Unids eléirdsoknak megfelelden a munkateriileteken az Uj
Magyarorszag Fejlesztési Terv arculati kézikonyvnek (letdlthetd: http://www.nfu.hu/arculatok)
megfeleld tartalmi tdjékoztatd tabldkat kihelyezni, amely tablak dijat a vallalkozasi dij
tartalmazza.

A Vallalkozd kételezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés sordn a szerzOdés targya szerinti
valamennyi épitési munkahoz a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben eloirt, megfeleld
jogosultsaggal rendelkez$ felelds miiszaki vezetSket alkalmazza. A Vallalkozd koteles a
Szerzédés aldirdsdig a felelés miszaki vezeté/vezetbk jogosultsdgat igazold iratokat a
MegrendelSnek bemutatni.

VI.
Az épitési munka megkezdése, egyiittmiikédés a kivitelezés alatt

A munkatertletek dtadasa a szerz&déskotést kovetd 3 munkanapon belil torténik valamennyi
helyszinen.

A Vallalkozd az épitési munkdk kivitelezésének helyszineit (a munkateriileteket) elézetesen
megtekintette, az allapotot szemrevételezte.

A Megrendeld a munkateriileteket atadas-atvétel keretében adja &t a Vallalkozd részére. Az
atadas megtorténtét az épitési naplokban kételesek a felek rogziteni.

A Vallalkozé a munkak megkezdését megelézéen koteles a kivitelezés megkezdését, minden
ilyenkor kotelezd bejelentéssel egyiitt (felelds miiszaki vezets, stb.) az illetékes épitési
hatdésagnak bejelenteni.

A jovahagyott terveket és miiszaki lefrdsokat az épitkezés helyszinein kell tartani és azokat a
hatosagok kérésére fel kell mutatni. Az épitési engedélyben foglaltak betartdsa kételezé.

Az épitési naplokba torténd bejegyzésre a Megrendelé (képviseletében eljard, késébbiekben
részben nevesitésre kerilé személyek, szervezetek), a mdszaki ellendr, a Vallalkozd és a felelds
miszaki vezetd jogosultak.



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

A takarasra keriil6 munkak ellen8rzése érdekében, vagy szakhatdsagi ellendrzési munkak
megkezdése elétt a Vallalkozd kételes az ellendrzések és vizsgalatok varhatd idépontjat 3
munkanappal korabban az adott épitési napléba bejegyezni, és arrdl a Megrendel6t és a
miszaki ellendrt irdsban Ugy értesiteni, hogy kizardlag a Megrendeld szabad dontésén mdljon,
hogy a nevezett eseményen részt kivan-e venni.

A Megrendeld és a miszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési naplokba bejegyezni. A Vallalkozd kételes a
bejelentésekre 3 munkanapon beliil a napléban vélaszolni, és valaszait egyidejlileg telefaxon is
megkuldeni.

A Megrendeldnek joga van az épitkezés kivitelezésének ellenérzése érdekében szitkség esetén
megbeszeélest kitlizni, amelyen a Vallalkozd koteles részt venni. A megbeszélés eredményeirdl
jegyzOkonyvet kell felvenni. A jegyzékonyvben meghatarozottak kotelezéek a Vallalkozd
szamadra.

A Vallalkozé kételezi magat arra, hogy a Szerzddés alapjan vallalt, a 2.1. pontban
meghatarozott épitési munkakhoz felels miiszaki vezetéket alkalmaz, ezért kilon térités nem
jar. A felelés miiszaki vezetSk kotelesek kiilénésen, de nem kizardlagosan, folyamatosan az
eépitkezések helyszinén tartdzkodni, valamint az épitési naplok, illetve a kivitelezés
lebonyolitasahoz sziikséges okiratok 8rzésérdl gondoskodni.

A Vallalkozé felelés miszaki vezetSinek alkalmasnak kell lennitik arra, hogy a felelds szakmai
épitésvezetést az épitésiigyi szabalyoknak és szabvanyeldirdsoknak megfelelden elldssak, és a
kivitelezést teljes felelésséggel iranyitsak. A felels miiszaki vezetSk alkalmassagara vonatkozo,
az Ajanlati Felhivasban meghatarozott igazoldsokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Ha a szerzGdéskotést kovetSen — a szerzédéskotéskor eldre nem Iathaté ok kévetkeztében -
bedllott Iényeges kérilmény miatt a Szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithet a
megjelolt felelés miszaki vezetével, a Megrendeld mas személy kozrem(ikodéséhez is
hozzajarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési eljarasban a felelds miiszaki vezettre
meghatarozott kdvetelményeknek / vagy — esetlegesen - az épitési hatdsag altal eldirt
kovetelményeknek. Ebben az esetben a Vallalkozd kételes elézetesen bemutatni a
Megrendelének a felelés miszaki vezetd alkalmassagat igazolo, a kozbeszerzési eljarasban /
vagy az épitési hatdsdg altal elbirt dokumentumokat. A Megrendelé a koérilmények altal
lehetove tett legrovidebb idén beliil, de legkésébb 8 munkanapon beliil kételes irasban
nyilatkozni a felelds miiszaki vezet§ elfogadasarél vagy elutasitasardl, illetve arrdl, hogy
allasfoglaldsa kialakitdsahoz milyen tovébbi adatokra van sziiksége.

VII.
Valtoztatasok, kiegészit6 épitési munkak

Ha a Vallalkozo a jelen szerzédés szerinti teljesitési hatariddket, vagy miszaki tartalmat — a
felelsségi korén kivil esé ok miatt — elére lathatdlag nem tudja betartani/teljesiteni, jogosult az
Ajanlati Dokumentaciéban foglalt Tervdokumentacidban, illetve a jelen szerz6dés az Ajanlataban
meghatarozottaktdl eltérd olyan miiszaki megoldast javasolni, amely a jelen szerzédés céljanak
és az itt meghatdrozott mindségi eldirdsoknak és mas feltételeknek maradéktalanul megfelel.
Ebben az esetben a Vallalkozd kételes a szerzédésmaddositas alapjaul szolgalé dokumentumokat
és reszletesen kidolgozott javaslatait elézetesen a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A
Véllalkozé altal javasolt médositasokra kizardlag a Megrendelé irasos hozzajaruldsa és a
szerzédésmodositas mindkét fél altali alairdsa utdn keriilhet sor. A hozzajarulds megadasara a
Megrendeld nem koteles.

A Szerzodést Felek a Kbt. 303. §-dban foglalt feltételek betartisa mellett modosithatjak. A
SzerzGdés modositasabdl a Megrendelének tobbletkoltsége nem adddhat, a III. fejezetben
meghatarozott véllalkozdi dij nem névelhetd. A javaslattétel elmulasztasabdl, illetve késedelmes
megtételebdl eredd karokért a Vallalkozot teljes feleldsséggel tartozik.
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Amennyiben a Vallalkozo altal kezdeményezett médositas engedélyksteles, és a modositashoz a
Megrendel6 és — amennyiben a tamogatOI dontés és/vagy a tamogatasi szerzddés alapjan
szitkséges — a tdmogatd hozzdjarult, Ggy a modositott valtozat kivitelezéséhez sziikséges
engedelyek beszerzése (épitési engedély, szakhatdsdgi hozzajaruldsok, sth.) a Vallalkozd
feladata és kotelezettsége, ez azonban hataridé mddositasra nem jogosit. Barmilyen mddositas
csak irasban érvényes.

Ha a Vallalkozo a Tervdokumentacioban, illetve az Ajanlatdban megnevezett anyagokat — a
felelosségi korén kivll esdé ok miatt — beszerezm nem tudja, vagy a Tervdokumentacidban,
illetve az Ajanlatban meg nem hatdrozott vagy nem a tipus pontos mngeIolesevel szerepld
anyagot keényszerill felhasznalni, (gy csak a célnak megfeleld, azonos miszaki és hasznalati
paraméter{i anyagot ep:thet be. A Vallalkozo koteles az adott anyag mintajat és miibizonylatat
elézetesen a Megrendelo részére megkiildeni, illetve bemutatni. A valtoztatdsra és a beépitésre
kizérolag a Megrendeld irdsos hozzajéruldsa utan keriilhet sor, mely hozzdjarulds megadasara
Megrendeld nem koteles. Ebbdl tobbletkoltsége a Megrendelének nem adédhat, a III. fejezet
szerinti vallalkozoi dij nem novelhetd. A Vallalkozd felel azért, hogy a helyettesitett anyag mind
minGségben, mind hasznélhatdésagéaban megfelel a SzerzGdés elBirdsainak.

Megrendel6 felhivia a Vallalkozo figyelmét arra, hogy a késdbbiekben esetleg élni kivan a Kbt.
125.8 (3) bekezdésének b) pontja szerinti torvényi lehetdséggel.

VIII.
A felek képviselete

A Megrendel6 esetében a Megrendelé képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat a
SzerzOdés modositdsaval, pothataridé megallapitdsaval, a Tervdokumentacié és engedélyek
jovahagyasaval, annak esetleges mddositaséval, az esetlegesen felmeriils kiegészité épitési
munkakkal kapcsolatban.

,,,,,,

A Megrendeld a kivitelezés ellenérzésére, illetve az épitési munkdk mindségi és mennyiségi
fellilvizsgalatara miszaki ellenért foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendeld
felé az épitési munkak atvételével kapcsolatosan.

A szolgaltatas atvételét kizardlag a Megrendeld vagy a nyilatkozattételre jogosult képviseldje
jogosult igazolni.

A felek kijelentik, hogy az épitési naplokban az épitési munkakkal kapcsolatos bejegyzés nem
tekinthet6 az épitési munkak atvételének.

A Megrendelé — Szerzédéssel és a szolgaltatds atvételével kapcsolatban - nyilatkozattételre
jogosult képviseldje:

Név: Michl Jozsef polgdrmester
Cim: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-34-588-611

Fax: +36-34-586-480

E-mail; polgarmester@tata.hu

A miszaki ellenor:

Név: Komjati Lajos

Cim: 2890 Tata, Rézsa u. 8.
Telefon: 06-30-9596079

Fax: 06-34-487-838+]

E-mail: komjati.lajos@freemail.hu
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A Vallalkozd nyilatkozattételre jogosult képviselGje:

Név: Szabd Gyula, lgyvezetd

Cim: 9200 Mosonmagyardévar, Hatarér u. 14.
Telefon: +36-96-579-513

Fax: +36-96-216-076

E-mail: info@szabobelsoepiteszet.hu

A Vdllalkozé felelés miiszaki vezetdi:

Név: Sipos Tamas

Cim: Szabé Es Tarsa Belséépitészeti Kft.
9200 Mosonmagyardvar, Hatarér u. 14.

Telefon: +36-96-579-513

Fax: +36-96-216-076

E-mail: info@szabobelsoepiteszet.hu

Név: Huszar Gyula

Cim: Szabd Es Tarsa Belséépitészeti Kft.
9200 Mosonmagyardvar, Hatarér u. 14.

Telefon: +36-96-579-513

Fax: +36-96-216-076

E-mail: info@szabobelsoepiteszet.hu

A fenti képviselck és vezetSk személyében bekdvetkezett valtozasokrdl a felek egymast irdsban,
elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetéen haladéktalanul kotelesek
értesiteni.

IX.
A szolgaltatas atvétele: a teljesités

A Vallalkozod kételes az épitési munkakat — munkamegszakitasok nélkil — az Ajanlat részét
képezd épitési Utemtervnek megfelelGen elvégezni, és azokat a jelen Szerz6dés 4.1 és 4.2.
pontjaiban meghatarozott hatariddkre teljesiteni.

Az egyes kivitelezési (itemek akkor tekintendbek tefjesitettnek, amennyiben a Vallalkozé azokat
hianytalanul és hibamentesen elkészitette, és a Megrendel6 vagy nyilatkozattételre jogosult
képviselbje a miiszaki ellendr javaslatéra az adott kivitelezési ttemrd! killitott részteljesitési
igazolast alairta. Részteljesitési igazolds alairdsara kizarolag a teljesen befejezett kivitelezési
itemek esetén van lehetdség, az eredményes miiszaki dtadas-atvételt kdvetden. Amennyiben
nem torténik meg az adott kivitelezési iitem teljesitésének a fentiekben meghatarozott mddon
térténd igazoldsa, Ugy az adott kivitelezési iitem nem tekinthetd teljesitettnek és a Vallalkozé az
erre a merfoldkdre vonatkozd részszamlajat nem allithatia ki. A részteljesitési igazolas
kidllitasanak feltétele az adott kivitelezési iitemnek mindsiils épitési munkak soran beépitett
anyagok szallitdleveleinek, illetve azokra vonatkozd megfeleldségi nyilatkozatok masolati
példanyanak a Megrendel6 rendelkezésére bocsatasa.

A Vallalkozé koteles az egyes kivitelezési iitemek elkésziiltét a varhatd befejezésnél 10 nappal
korabban a Megrendel§ részére irasban jelezni. A felek és a miiszaki ellendr kotelesek a
tervezett befejezés idOpontjdban az adott kivitelezési titemet megvizsgalni, és a jegyz6kényvben
vatamennyi hibat feltiintetni. A Vallalkozd kételes valamennyi, a jegyzékonyvben feltiintetett
hibat a jegyz6konyvben meghatérozott idén beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitasdval kapcsolatos
munkdk a részhataridék hosszabbodasahoz vezetnének, (gy a Vallalkozd kételes a
Megrendelének a XI. fejezet szerinti késedelmi kotbért megfizetni. Részteljesitési igazolds
kiallitasara csak a miiszaki ellenér jovahagyasaval, a hibak maradéktalan megsziintetése esetén
kertthet sor.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

A végleges atadas-atvételi eljaras id6pontjardl a Vallalkozé 10 nappal kordbban kételes irasban
értesiteni a MegrendelGt. A végleges atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez a Vallalkozd kételes
a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az épitési munkdk megvaldsitasat igazold
dokumentumokat: 3 példanyban a megvaldsuldsi tervdokumentacidkat, valamint a felelds
miszaki vezetdi nyilatkozatokat. Vallalkozd koteles tovabba &tadni a Megrendeld részére a
beépitett anyagokra vonatkozd mindségi tandsitvanyokat, bizonylatokat, hasznalati és
karbantartasi Utmutatokat, €s minden egyéb olyan dokumentumot, amely a Szerzédés
targyanak a rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznalatdhoz sziikséges. Ezen dokumentaciok
atadasanak hidnyaban az atadas-atvétel meghidsul.

Az atadas-atvételi eljards soran a Megrendeld, illetve miiszaki ellenére a Vallalkozé altal a
Szerzodés keretében elvégzett épitési munkékat teljes koriien megvizsgalia annak megallapitasa
érdekében, hogy az megfelel-e a szerzédéses és jogszabalyi eldirasoknak. Az atadas-atvételi
eljarason felfedezett hibakrdl a felek jegyzkdnyvet vesznek fel. A jegyzékényvben régzitett
hibakat a Vallalkozd kételes az ott meghatarozott idén beliil maradéktalanul kijavitani, A
Vallalkozo esetleges hianypétiasi kotelezettsége a szerzédés teljesitésének hataridejét nem
modositja. Ha a hiba kijavitdsaval kapcsolatos munkdk a hataridék hosszabboddsihoz
vezetnének, Ugy a Vallalkozé kteles a Megrendelének a késedelemmel kapcsolatosan keletkezs
karat (a kotbért, valamint az azt meghaladd karat) megtériteni.

Amennyiben a Vallatkozé a javitasi kotelezettségének a jegyzékényvben meghatarozott ideig
nem tesz eleget, a Megrendelé donthet, hogy a teljesitést elfogadia vagy nem. Ha a
Megrendeld a teljesitést elfogadja, (gy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozédsdban
aranyos dijcsokkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelé a teljesitést nem fogadja el, agy
jogosult a hibakat a Vallatkozé kéltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadas-atvetelt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozd teljesitése
hiba- és hianymentes, az épitési munkak I. osztalyd mindségben elkésziiltek, a kornyezo
letesitmeényekben, kozmivekben, utakban a Vallalkozd vagy alvallalkozsi altal esetlegesen
okozott karok rendezésre vagy kijavitasra kertiltek.

Nem tagadhato meg az dtvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek nmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hidnyosségokkal osszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkak folytan sem
akadalyozzak a Szerzédés targyanak rendeltetésszerii hasznalatat, ha az egyekben medfelel a
jelen Szerzédésben, illetve a hatélyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozd ezen
hibakat is koteles kijavitani az dtadas-atvételkor késziilt jegyzékonyvekben foglalt hataridokig. A
hibak kijavitasaig a Megrendelé visszatarthatja a hibak kijavitaésanak Megrendeld altal becsiilt
eértéket. A Vallalkozd a részszémla Gsszegét ezen értékkel csikkenteni kételes. A visszatartott
Osszeg szamlazasara és kifizetésére csak a hibdk kijavitdsat kovetSen jogosult. A hibak
tekintetében egyekben a Megrendel6 a Ptk-ban régzitett szavatossagi jogokkal élhet.

Valamennyi atadas-atvételi eljaras befejezésekor a Megrendelé végleges teljesitési igazolast allit
ki. A vegleges teljesitési igazolas tartalmazza kiilonosen az atadas-atvételre vonatkozd kifejezett
nyilatkozatot, a Megrendeldnek az dtadas-atvétel soran atadott dokumentacié felsoroldsat, az
érvényesiteni kivant igényeket (pl. dijcsokkentés, visszatartds), és mellékletként a még
meglévs, az dtvételt nem akadalyozd hibakrdl és mas hidnyossagokrdl, valamint azok javitasi
hataridejérdl készilt jegyzokdnyveket.

Az épitési munkak esetében a karveszély a Vaéllalkozordl a Megrendeldre kizardlag a legutolso
reszmunka (kivitelezési Gtem) befejezését kovetden, a teljes szerzédéses munka hidny- és
hibamentes atadas-atvételére vonatkozd végleges teljesitési igazolds Megrendelé altali
alairdsaval egyideijlileg szall at.

A felek kotelesek az atadas-atvételtdl szamitott egy éven belil a fentiekben meghatarozott
szabalyok betartasdval uto-fellilvizsgalati eljarast lefolytatni.

12



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

X.
Elszamolas, fizetési feltételek

A véllalkozoi dij kifizetése szamla ellendben térténik. A Vallalkozd a Szerzédés 1V. pontjaban
meghatarozott kivitelezési (temenként egy-egy szamlat allithat ki az alabbiakban rogzitett
fizetési itemtervben meghatarozottak szerint:

- 1. részszamla: az 1. item szerinti munkak miiszaki ellendr &ltal igazolt elvégzését és
sikeres probalizemmel alatamasztott dtadasat kovetden a vallalkozdi dij 35%- -a,

- 2. részszdmla: a 2. Utem szerinti munkdk miszaki ellenér altal igazolt elvegzeset
kovetben a vallalkozdi dij 30%-a,

- 3. részszamla/végszamia: a teljes kivitelezés sikeres miiszaki dtadas-atvételét kévetden a
vallalkozoi dij 35%-a.

A Megrendeld eldlegvisszafizetési garancia ellenében 10 % elSleget biztosit. Az eldleg
elszamolasa a részszamlakban torténik. A végszamlaban elbleg mar nem keriilhet elszamolasra.

Az adott kivitelezesi ltem fizetési itemtervben meghatarozott ellenértéke csak az itemhez
rendelt épitési munkak maradéktalan teljesitését kovetben, a Megrendel$ altal a IX. fejezetben
meghatarozott modon kiallitott, leigazolt teljesitési igazolds kiadasa utan keriilhet leszamldzasra.
A teljesitési igazolasahoz a Megrendeld kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett anyagok
és gyartmanyok tulajdonjoganak igazoldsat. Ezen igazolds bemutatésa hidnydban Megrendel6 a
nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

A Vallalkozd a szamlan koteles feltiintetni a Tamogatasi szerzédés szamat (KEOP-5.1.0-2008-
0037), €s a Projekt megnevezését (“Komplex energiaracionalizalas Tata &ltaldnos iskoldiban és
ovodaiban”).

A szamlaban szerepld dij alatémasztiséra szémlarészletezét kell késziteni, melyben tételenként
rogzitésre keriil az elvégzett munka mennyisége és az ebbdl szamitott anyag és dijtétel.

A Megrendel6 a miiszakilag atvett létesitmények - jogszabalyoknak megfelelGen kiallitott, altala
ellenjegyzett — szamlajanak 6sszegét a teljesitésigazolassal elldtott szémla befogadasat kévets
30 napon belll kozvetlendl utalja a Véllalkozonak a jelen Szerzédésben meghatérozott és a
szamlan feltiintetett bankszamlajara.

Amennyiben a koziizemi dijakhoz kapcsolddd szamldkat a szolgaltatok a Megrendel6 részére
allitanak ki, Ugy a Megrendel6 ezen koltségeket a Vallalkozd részére tovabbszamlazza. Ha a
Vallalkozo ezen 6sszeget a szamlan feltiintetett hatariddre a Megrendelé részére nem fizetné ki,
Ugy hozzdjérul ahhoz, hogy a ki nem fizetett &sszeget, valamint annak a késedelem
idétartamara a 10.6. pont mértékével azonos kamattal novelt mértékét a Megrendel6 az
esedékes szamla alapjan fizetend6 6sszegbe beszdmitsa, abbdl levonja.

A szamldkat minden esetben a Kbt. 305. § (3) bekezdésével Gsszhangban a Megrendelé attal
kiallitott teljesitési lgazolassal kel elldtni és egy eredeti és egy masolati példanyban kell
kidllitani, a melynek tartalmi és formai kévetelményei:

Cimzett neve: Tata Varos Onkormanyzata

Cime: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Projekt szama: KEOP-5.1.0-2008-0037

Projekt cime: Komplex energiaracionalizalas Tata dltaldnos iskoldiban és ovodaiban

A szamlakhoz mellékletként csatolni sziikséges az addzés rendjérél sz6l6 2003, évi XCIL. torvény
36/A. §-aban meghatarozott ,nullds addigazolast” (30 napndl nem régebbi nemlegesnek
minosild egyittes addigazolast, amellyel a Vallalkozd igazolja, hogy az allami adohatdsagnal és
a vamhatosagnal nyilvantartott koztartozésa nincs).

13



10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel§ a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdésében foglalt
rendelkezéseknek megfeleld mérték(i késedelmi kamat megfizetésére kotelezhetd.

A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptéri félévet megel6z6 utolsd napon
ervényes jegybanki alapkamat masfélszerese.

A kamatfizetési kotelezettség a jogosult fizetési felszdlitdsanak (szamlajénak) fizetési
hatéridejétdl esedékes.

A Vallalkozd kizardlag a jelen Szerzédésbdl eredd, mar kiszamlazott és befejezett szémlaval
rendelkez6  kovetelést engedményezheti harmadik személy javara a Megrendeld
hozzajarulasaval.

XI.
Kotbér

A Szerzédesben és annak részét képezd mellékletekben meghatérozott hataridéket mindkét fél
koteles betartani. Amennyiben a Vallalkozé neki felrdhato okbdl a Szerzédés 1V. fejezetében
meghatarozott végteljesitési hataridd vagy az épitési Gtemtervben és a Szerzdés 1IV.
fejezetében meghatarozott részteljesitési hataridék tekintetében késlekedik, ugy a Megrendel6
késedelmi kétbérigényt, illetve a kotbért meghaladd karigényt érvényesithet.

A késedelmi kdtbér az adott, jelen Szerzédés 2.1. pontjdban meghatarozott létesitményre
vonatkozd teljesitési rész- és véghataridé eredménytelen lejarta utani elsé naptol jar, napi
mértéke a netté vallalkozdi dij 0,5 %-a, de maximum a Szerzédés teljes nettd ellenértékének 25
%-a.

A jelen szerzGdésben meghatarozott kotbér lejart kévetelésnek minésiil, a Megrendel6 az
esedekes szamlabodl azt levonhatja. Ha a szamlabdl torténd levonasra nincs lehetdség vagy a
szamla Osszege nem ny(jt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes 0sszeget a
Vallalkozé koteles 10 napon beliil a Megrendelének atutalni, illetve a Megrendeld valasztasa
szerint jogosult az atnydjtott biztositékok (Teljesitési / Jdteljesitési biztositék) terhére azt
érvényesiteni.

Barmely, a jelen Szerz&dés 1V. fejezetében, az Ajanlat részét képez$ épitési (itemtervben
meghatarozott részteljesitési vagy a végteljesitési hataridére vonatkozd, 30 napon tdli, a
Vallalkozdnak felrohaté okbdl eléalld késedelem esetén a Megrendeld azonnali hatallyal
felmondhatja a SzerzGdést, meghilsulasi kotbért kovetelhet, és kovetelheti az okozott kar
megtéritését. A felmondés a Szerzédést megsziinteti. A meghilsulasi kétbér vetitési alapja
minden esetben a Szerzédés teljes nettd ellenértéke, és mértéke a Szerzédés telies netto
ellenértekének 25 %-a. A Megrendeld a jelen pontban meghatirozott eseten tdl, a jelen
SzerzGdés 15.1. és 15.2. pontjaiban meghatdrozott esetekben is jogosult a jelen pont szerinti
meghidsulasi kotbért és a kétbért meghaladd karat érvényesiteni a Vallalkozdval szemben.

A Vallalkozé tudomdsul veszi és elismeri, hogy a jelen Szerzédés 1V. fejezetében, az Ajanlat
reszét képezd épitési temtervben meghatarozott részteljesitési vagy a végteljesitési hatarido
be nem tartdsa és ezdltal a Szerzédés teljesitésének ebben a szerzédéses pontban
meghatarozott meghilsitésa esetén a Megrendelének (j kézbeszerzési eljarast kell kiirnia,
amely jelentds koltségekkel jar.

XII.
Teljesitési és joteljesitési biztositék

A Vallalkozd legkésébb a jelen Szerzédés alairasdig kételes a Szerzédés telies nettd
ellenértékének 10 %-at kitevd Teljesitési Biztositékot a Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, a Kbt. 53. § (6) bekezdésének a) pontja szerint, az Ajénlati Dokumentacidban
foglaltaknak megfelelden. A Teljesitési Biztositék a végleges teljesitési igazolas kiadasaig szdl, a
lejaraton tdl 60 napig tarté érvényességgel, lehivhatsaggal.
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12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

A teljesitési biztositékot a Vallalkozd az alabbi médon bocsatotta Megrendel6 rendelkezésére
jelen SzerzGdés alairdsaig: bankgarancia.

A teljesitési biztositék Megrendeld rendelkezésére bocsatasat igazold dokumentum jelen
szerz8dés 5. szamu mellékletét képezi.

A Vallalkozo legkésébb az utolsé kivitelezési itemre vonatkozé részteljesitési igazolas kiallitasaig
koteles a Szerzédés teljes netté ellenértékének 5 9%-at kitevs Joteljesitési Biztositékot a
Megrendel0 rendelkezésére bocsatani. A joteljesitési biztositék a jotallasi idészak kezdetétd| a
jotallasi idészak lejartaig szdl, a lejaraton tdl 30 napig tartd érvényességgel, lehivhatdsaggal, igy
annak a jotallasi id6szak lejartatol szamitott 30. napig érvényben kell maradnia.

A jotallasi biztositékot Vallalkozd az aldbbi mddon bocsatja a Megrendelé rendelkezésére az
utolsd kivitelezési iitemre vonatkozé részteljesitési igazolds kidllitdsaig: bankgarancia.

A jotallasi biztositék Megrendeld rendelkezésére bocsatasaval kapcsolatos szandéknyilatkozat a
jelen szerz6dés 6. szamu mellékletét képezi.

A teljesitési és jotalldsi biztositék feltétlen és visszavonhatatlan kotelezettségvallalas arra az
esetre, ha a Vallalkozo jelen Szerzédésben vdllalt kotelezettségeit nem szerzédésszeriien
teljesiti, és a hianyossagokat nem vagy csak részben orvosolja a Megrendeld altal a Szerzédés
alapjan megjeldlt pothataridén beliil.

Amennyiben a Vallalkozo jelen Szerzédésben vallalt kételezettségének a Megrendel6 irasbeli

felszolitdsra a megadott hataridén beliil nem, vagy nem megfeleléen tesz eleget, Ugy:

- a bank/biztositd sajat kitelezettsége alapjan a Megrendeld irdsbeli felszdlitasara — az
alapjogviszony vizsgalata nélkil - azonnal kételes kifizetni a Megrendel6nek az altala
megjelolt Osszeget, a bankgarancia/kezességvallalds értékhataraig; vagy

- amennyiben a Vallalkozd a teljesitési és/vagy a joteljesitési biztositékot a Megrendeld
szamlajara torténd atutaldssal teljesiti, Ugy Megrendeld az altala megjelolt dsszeget a
biztositék 6sszegébdl jogosult lehivni.

XIII.
A szolgaltatas teljesitése alatti karesemény, biztositas

A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik - kiilonésen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben - a teljes vallalkozasi szerzédés idGtartamara vonatkozd, sajat névre szdlo, teljes
kor(i épitési és altaldnos felelésség- és vagyonbiztositassal. A Vallalkozé tevékenységével
Osszefiiggd, illetve a szerzbdés idétartama alatt keletkezé karokra a Megrendeld felelsséget
nem vallal és nem nyjt kilon téritést a karok elharitasara.

A felelGssegbiztositasi kotvény masolata a jelen szerzédés 7. sz. mellékletét képezi. A
biztositas koltségét a Vallalkozé viseli, a folyamatos dijfizetést igazolnia kell a Megrendel6 felé.

Amennyiben bdrmilyen kdresemény kovetkezne be a munkateriileteken, vagy az
eépitdanyagok széllitdsa soran, Ggy a Vallalkozd a kareseményt, illetve annak korilményeit
haladéktalanul koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a Vallalkozd, vagy a
Vallalkozd érdekkorébe tartozd személy/alvallalkozd magatartasara vezethetd vissza, Ugy a
Vallalkozo kiilon felszdlitas nélkiil kételes a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart
teljes korlien megtériteni, sszhangban a jelen szerzédés V. fejezetében foglaltakkal.

A Vallalkozd kijelenti, hogy érvényes munkaaddi felelosségbiztositassal, tovabba a
munkatertletekre felvonultatott gépeire, eszkdzeire sz4l6 biztositassal rendelkezik.

A Vallalkoz6  kijelenti, hogy rendelkezik a munkavallaldinak, megbizottainak, egyéb
alkalmazottainak személyére szdlé balesetbiztositassal, amely olyan munkahelyi baleset és
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

rokkantsagi  biztositds, amely barmely munkavéllaléjanak, megbizottjanak, egyéb
alkalmazottjanak barmely kovetelését — bele értve a TB viszontkdvetelését is — fedezi. Ezek
vonatkozasban a Vallalkozé a Megrendel irdnyaban semmilyen-kéveteléssel nem léphet fel.

X1V.
Szavatossag, jotallas

A Vallalkozd felelbsségére a beepltett anyagok, nyujtott szolgéltatasok vonatkozasaban a Polgari
Torvenykonyvrdl szold 1959. évi IV. torvény (a tovabbiakban: ,Ptk.”) szabdlyait, valamint az
egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkék kételezd alkalmassagi idejét meghatarozd, a
szerzOdéskaotéskor hatdlyos jogszabélyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozd ennek
korében szavatol az altala felhaszndlt anyagok anyagi és gyartasi hibatdl vald mentességéért,
valamint azért, hogy a vallalt munkat a Megrendel§ &ltal tadott terveknek, dokumentumoknak,
vonatkoz6 magyar szabvényoknak megfelelSen, I. osztalyd minéségben véqgzi el.

A Vallalkozét az aldbbi jotalldsi (garancidlis) kotelezettségek terhelik: teljes kor(i jotalldsi
kételezettség valamennyi épitési munka sikeres miiszaki atadas-atvételét kovetSen, a jelen
Szerz6dés 9.9. pontjdban meghatérozott végleges teljesitési igazolds kiallitasatdl szamitott
maximum 3 évig.

A szavatossagi és jotallasi feleldsség keretében a Véllalkozo kételes a feltart és a Megrendeld
altal kézolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstdl szamitott 15 napon beliil kijavitani vagy a
kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kuavnttatm (amennyiben az
miiszakilag nem lehetséges, 15 napon belll a javitdst megkezdeni és megszakitas nélkil
befejezni).

A kijavitott, kicserélt részek vonatkozasdban a jotallasi idS a kijavitds, illetve kicserélés
teljesitésének idSpontjatdl kezdddéen djra indul.

A felek a jotallasi idoszak alatt minden évben jllius els6 hetében bejarast tartanak és rogzitik a
garancialis korbe tartozé hibalistat. A véllalkozé kételes a hibalistan felvett hibakat 30 naptari
napon beliil kijavitani.

A jotallasi id6 lejarta elétt 30 nappal a felek Gjabb vizsgélatot tartanak, és jegyzGkdnyvben
rogzitik az esetlegesen fennallé hibdkat, valamint az azok kijavitasara meghatéarozott hataridét.

A teljesitéssel kapcsolatos specidlis jotallasi szabalyok a Ptk-ban és mds hatalyos magyar
jogszabalyokban meghatarozott szavatossagi jogok érvényesitését nem érintik.

XV.
A szerzddés megsziinése, felmondas, elallas

A Megrendel6 a Ptk-ban szabélyozottakon tilmenden az aldbbi esetekben jogosult a szerzédést
azonnali hatallyal felmondani:

a) a Vallalkozé a munkat a 6.1. pontban meghatarozott hataridét kéveté 15 napon belil nem
kezdi el;

b) a Vallalkozd az épitési itemtervben, illetve a jelen Szerz8dés 1V. fejezetében foglalt
barmely hataridohoz képest 30 napot meghaladd késedelembe esik;

c) a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkavéllaldk nem rendelkeznek érvényes munkavalialoi
engedéllyel, munkaszerzédéssel;

d) a Vallalkozo ellen csédeljarast vagy felszémolasi eljdrast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkozd végelszamolasat hatarozza el, avagy egyéb olyan koriimény meril fel a
Véllalkozo érdekkorében, mely a szerzédés teljesitését meghilsithatja;
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.1.

16.2.

17.1.

17.2.

17.3.

e) a Vallalkozd atalakul, vagy tulajdonosai dsszetételében, vagyonaban olyan jelentds valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a fentiekben meghatarozott
valtozasok a jelen szerz6désben meghatarozott kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

f) A Vallalkozo a biztositékadasi / fenntartasi kotelezettségeinek nem tesz eleget.

A Megrendeld a jelen szerz&dést a Ptk-ban szabalyozottakon tulmen&en akkor jogosult 15 napos
hataridével, elzetes irasbeli értesitést kivetoen felmondani, ha erre hatdsagi kényszer (az
épitkezés hatdsag részérdl torténd ledllitdsa, amely a Megrendeld érdekkorén kiviil merdl fel)
okot ad.

A Megrendelé felmondasa eseten jogosult a Vallalkozé altal még el nem végzett munkat
harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a Vallalkozo szamldjabdl levonhatja,
vagy a teljesitési biztositék lehivasaval egyenlitheti ki. Az ezt meghaladd Gsszeget a Vallalkozd
koteles 10 napon belil a Megrendelének atutalni.

A 15.1. és 15.2. pontokban foglalt esetekben a Megrendeld jogosult a XI. fejezet (11.3. pont)
szerinti meghilsulasi kotbér és az azt meghaladd karanak érvényesitésére.

A 15.2. pontban foglalt esetben a Vallalkozd a mar elvégzett munkajanak megfeleld vallalkozdi
dijra jogosult.

A Megrendeld a Szerz8déstdl eldllhat, ha a teljesitési hatarido eldtt nyilvanvalova valik, hogy a
Vallalkozd a munkat csak szamottevo késéssel tudja elvégezni. Az eldllds a Szerzodést felbontja.
Ebben az esetben a Megrendel6 a szerzodésszegésre vonatkozd szabalyok szerinti kartéritésre
jogosult.

XVI.
Jogvitak, Birésag

A felek a Szerzédés teljesitése sordn keletkezett vitaikat kozvetlen targyaldsok soran kisérelik
meg rendezni. A targyaldsok eredménytelensége esetén a felek szakért6i véleményt kérnek és a
tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.

A peren kiviili térgyalasok sikertelensége esetén a szerzod6 felek alavetik magukat perértéktél
fliggben a Tatai Vérosi Birdsag vagy a Komdarom-Esztergom Megyei Birdsag kizarolagos
illetékességének.

XVII.
Zaré rendelkezések

A Szerzbdes teljesitése érdekében a felek kotelesek egytittmkodni, a teljesités szempontjabdl
relevans valamennyi jelent0s tényrdl egymast értesiteni.

Amennyiben a jelen SzerzGdés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azza
valna, Ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kotelesek ebben az esetben mindent
megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan
rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés
gazdasagi tartalmahoz legkozelebb all.

A jelen Szerzbédés csak a Felek k6zos megegyezésével, irdsban modosithatd. A Szerzédésnek a
kozbeszerzési eljards Ajanlati Felhivasaban és Ajanlati Dokumentacidjaban meghatarozott
feltételeit, illetve a Vallalkozo Ajanlatanak tartalma alapjan meghatarozott részét a Kbt. 303. §-
a alapjan a felek kizardlag akkor mddosithatjdk, ha a szerzOdéskotést kovetden — a
szerzodéskotéskor eldre nem lathato ok kdvetkeztében - beallott korlilmény miatt a Szerzodés

valamelyik fél Iényeges jogos érdekét sérti.
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17.4.

17.5.

17.6.

Esetleges ellentmondasok, illetve értelmezési kérdések esetén a Szerz&dést  alkoto
dokumentumok sorrendje a kévetkezd (azaz a sorban megeléz0 dokumentum feliilirja a sorban
hatrébballé dokumentumot):

(1) ajelen Szerzédés;
(2)  tervdokumentacio;
(3) Ajanlati Felhivas
(4) Vallalkozd Ajénlata.

A jelen Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a vonatkozd hatalyos
magyar jogszabdlyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerzédés nyolc (8) azonos, a felek altal cégszer(ien alairt eredeti példanyban készilt
magyar nyelven, melybdl két példany a Vallalkozdé, hat peldany a Megrendeléé.

e

képviseletekeX
Michl Jézsef polgar:

g A
re 3dlkozd
>fviseletében
Szabd Gyula ligyvezetd

Az alabb felsorolt mellékletek jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik:

Mellékletek:

1. szami melléklet: Ajanlati Felhivas

2. szamu melléklet: Ajanlati Dokumentacio (benne: Tervdokumentacio)

3. szamu melléklet: Vallalkozé Ajanlata (benne: épitési utemterv)

4. szamu melléklet: ISO 9001:2001 vagy azzal egyenértékd, kivitelezésre vonatkozd
mindségiranyitasi rendszerrdl szold tanusitvany

5. szam( melléklet: A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasa

6.  szamu melléklet: A joteljesitési  biztositék  rendelkezésre  bocsatasardl sz010
szandéknyilatkozat

7. szamu melléklet Vallalkozo feleldsségbiztositasi kétvényének/kotvényeinek mésolata.
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