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mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozé ), (a tovabbiakban egytitt: Szerz6dé Felek)
kozott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6dd felek a szerzédést a Projekt megvaldsitasa céljabol a 2015. évi CXLIII.
torvény a kozbeszerzésekrél (a tovabbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései szerint
lefolytatott egyik kozbeszerzési eljaras eredmeényekeént és arra tekintettel irjak ala. A
kOzbeszerzési eljards sordn a beérkezett ajanlatok értékelését kovetben a
Megrendel6 a Vallalkozét, mint ajanlattevd ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre
figyelemmel a Felek a torvényes hataridén belll szerzédést kdtnek egymassal az
alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. évi V. térvény a Polgari Torvénykdnyvrol
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.8 (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerzdd hatésdgnak
mindsul.

1. ASZERZODES TARGYA

Vallalkozasi szerz6dés a ,Tatai ,K&farag6-haz” rekonstrukcidjara és kozlekedési
fellletek kiépitésére a TOP-1.2.1-15-K01-2016-00005 azonositészamu palyazati
forrasbol

Elvégzendd feladatok:

MUemléki épulet teljeskorl rekonstrukcioja
Uj éplilet épités

Epiiletgépészeti munkak

Szennyviz rakotés

Elektromos munkak

VilldAmvédelem
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Fazekas u. kdzlekedésépités
Fazekas u. kozvilagitas feltjitas

A pontos mennyiségeket és az elvégzendd munkak részletes leirdsat a
kozbeszerzési dokumentumok mdiszaki leirdsai, valamint az arazott
koltségvetések tartalmazzak.

Véllalkozo feladata a kivitelezés korében a kozbeszerzési miiszaki leiras, az arazott
koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes korli megvalodsitasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejové eredmény rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, tovabba a
miszaki leirAsban meghatarozottak szerinti miszaki adatoknak megfelelé legyen.

Véllalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Véllalkoz6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezd, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelel6 anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfeleld, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozd gyartoi
eléirasnak valé megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerz6édés targyat jogilag oszthatatlannak mindsitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvalositasanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozéi dij (szerzédéses ar) *:

4 1=11 (o NPT HUF + AFA

Azaz NettOd ............occeeeveiiiiiiiiiieiiiiiiieeiiiiiiaeeiiennnenn.. HUF + AFA, amely a
befejezési hataridére prognosztizalt egytsszegi fix atalanyar.

Felek megéllapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsol6dé szolgaltatasok,
koltségek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztaban vannak.
Véllalkoz6 ez alapjan tovabbi ellenszolgéltatas-fizetési igényt utélagos szamszaki-,
mennyiségi-, €és miszaki észrevételekre valé hivatkozassal Megrendel6vel szemben
semmiféle jogcimen nem tAmaszthat.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére és felmerild
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott Kkivitelezés
szerz6désszer(i, szakszerli és komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a
helyszini kortilményeket és adottsagokat. A Vallalkoz6 a szerzédéses aron felll
semmilyen cimen tébbletkoltséget nem érvényesithet.

1 Az ajanlatban megadott egydsszeg (i ajanlati ar
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A vallalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkoz6 altal beépitésre kerllé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozdsanak tobbletkdltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvalositasi  koltségeit, illetve a vizszintes és fliggbleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkatertlet érzési koltségeit,
a Vallalkoz6 4ltal végzett munkak megovéasi koltségeit, a fel-, és levonulssal
kapcsolatos 0Osszes koltséget, az elkészitett md atadasanak koltségeit, a
mibizonylatok és jotallasi jegyek kiallitAsanak koltségeit, a hatdsagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, tertletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

Megrendelé tébbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Véllalkoz6 — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kell6 szakértelemmel
rendelkezd jogi személy — jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a kbzbeszerzési
eljaras alatt teljes mértekben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
kortlményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkoz6i dij valamennyi
feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési
targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaellenérték-fizetési
igényérél jelen szerzédéssel feltétel nélkil és visszavonhatatlanul lemond. Ez
kiterjed a Ptk. 6:245.8 (1) bek. méasodik mondataban foglalt koltségekre is. Vallalkozé
kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, addzasi kondicidk
valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozoi dij teljes
meértékben fedezetet nyujt.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa térvény rendelkezései az
irAnyadoak.

Megrendeld tajékoztatja a Vallalkoz6t, hogy jelen szerz6désben az engedélykoteles
tevékenységek szamlazasakor alkalmazni kell az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, un.
forditott adozasra vonatkozd rendelkezéseket, a nem engedélykdteles tevékenység
(Fazekas u. kozvilagitas felljitas) szamlazasakor nem kell alkalmazni az Afa tv. 142.
8-ban rogzitett, Un. forditott addzasra vonatkozo rendelkezéseket..

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rogzitik, hogy a szerzddeés
megkotését kovetd 90 napig (de legfeljebb a teljesitésig) az arazott kdltségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerilé egyes
tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozé Aaltal az
ajanlataban megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenérteki vagy
magasabb mindségl helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a
Véllalkozo kételes valamennyi vonatkozo irat (kiléndsen az eredetileg megajanlott
anyag és a valtoztatasra irAnyadé anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa)
benyujtasaval a Megrendeld felé igazolni. Amennyiben ez nem toérténik meg, akkor
Megrendel6 nem hagyja jéva a valtoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti
helyettesitd termék beépitésérdl allapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a)
pontja szerinti korilményként értékelik.

Felek rogzitik, hogy a szerzdédés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézmeényét nem alkalmazzak.
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3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

2890 Tata, Fazekas u. 62. - Hrsz.: 206.
2890 Tata, Fazekas u. - Hrsz.: 199.
NUTS-kod: HU212

Teljesitési hataridd: 2018. december 31.
Munkaterilet atadasa a szerz6dés hatalybalépését kéveté 8 munkanapon beldl.

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a fenti teljesitési hataridébe — figyelemmel
arra, hogy ezt kovetéen a Megrendelének a tdmogatassal kapcsolatban még
elszamolasi kotelezettsége is van - az atadas atvételi eljaras legfeljebb 15 napos
idétartama beleszamit, tehat Véllalkozé a fentiek szerint koteles a munkavégzést
szervezni.

Megrendel6 elételjesitést elfogad.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a befejezési véghataridé
Véllalkozonak felrohaté késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét minden
késedelmes naptari nap utan az AFA nélkill szamitott szerzédéses 6sszeg 0,5%-
anak megfelel6 késedelmi kotbér terheli. A Megrendelé a késedelmi kotbér 6sszegét
legfeliebb a nettd szerzédéses Osszeg 20%-a erejéig érvényesitheti. 40 napot
meghaladd késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkoz6 megrendeldi igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerzédés rendkivili felmondasanak jogat, mivel a 40 napot meghalado
késedelmet sulyos szerz6désszegésnek tekinti. A késedelmi kotbér fizetése nem
mentesiti Vallalkozoét a teljesités aldl.

4.2. A Vallalkoz6 a szerzédés teljesitésének meghiusulasa esetére a netto vallalkozoi
dij 25%-aval megegyez6 6sszegl meghiusulasi kotbér megfizetését vallalja. A Felek
a szerzddes teljesitését akkor tekintik meghiusultnak, ha
- aVallalkozo6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkill megtagadja;
- a Vallalkozé a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all
el;
- aszerzbdés teljesitése a Vallalkozo erdekkdrében felmerilt okbdl lehetetlenl;
- a Vallalkozé a teljesitéssel — neki felrohat6 mdédon — 40 napot meghalad6
késedelembe esik, és a Megrendel6 él a rendkivili felmondas jogaval
- a Megrendeld &ltal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlédé sulyos hibdja megallapithaté vagy a Megrendeld altal a
szerz6désszerl teljesitésre meghatarozott péthataridé is eredménytelendl
telik el;
- Vdllalkozo ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a késedelmi kétbér érvényesitését kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megszinik, a
pothataridé lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.
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4.5. A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitas atjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozé koteles 8 naptari napon belil maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkoz6 a fenti irat kézhezvételét koveté 3 munkanapon belll
magat érdemi indokolassal és azt alatamaszt6 bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.8 (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestlésekor a kétbér a vallalkozoi szamlaba beszamithato.

4.6. A kotbérigények eérvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a
szerz6désszegéshdl eredd egyéb igények érvényesitésének lehetdségét.

4.7. A nem szerzédésszeri teljesités Megrendeld altal torténé elfogadasa nem jelent
lemondast a szerz6désszegéshél eredd igényekrol.

4.8. Vallalkoz6 a szerzédéskotées idépontjara atadja a jelen szerzédésben
meghatarozott munkdk megvaldsitasara teljes korl, a Megrendelére, harmadik
szemeélyekre és az alvallalkozékra is kiterjedé kivitelezésre vonatkozoé
felelésségbiztositast. A biztositasi szolgaltatas mértéke: legalabb a nettd vallalkozasi
dij 6sszegének 10%-a/év és a netto vallalkozasi dij 6sszegének 5%-a/karesemény.
Véllalkoz6 kijelenti, hogy a biztositds hatalyat a jelen szerz6dés teljesitéséig
fenntartja.

A biztositasi okmany (eredeti, vagy kozjegyz6 altal hitelesitett masolati példanya)
jelen szerzddés 4. szamu mellékletét képezi.

5. PENzUGYI UTEMEZES

5.1. A szerz6dés ellenértékét a TOP-1.2.1-15-K0O1-2016-00005 azonositészamu
tamogatasi szerz6dés alapjan az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és
Magyarorszag koltségvetése tarsfinanszirozasban biztositja.

A tamogatasi intenzitas meértéke 100,000000% a megitélt tamogatasi 6sszeg erejeig;
amely a mindenkor hatdlyos Tamogatasi Szerz6dés alapjan moabdosulhat. A
tamogatasi 0sszeget meghaladd szerzédéses 0Osszeget ellenértékét megrendeld
sajat forrdsaibdl biztositja. A finanszirozas forméja utoéfinanszirozas.

5.2. A Vallalkoz6 AFA nélkil szamitott szerzédéses Osszeg 5%-anak, azaz
.................................... forintnak megfeleld 0sszegi - Kbt. 135. § (7)
bekezdésben régzitetteknek megfelel6 - elélegre jogosult.

Megrendel6 az elbleg nyujtasat eléleg-visszafizetési biztositék adasahoz nem koti.

Megrendel6 az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés szerint - legkésébb az épitési munkaterilet atadasat kdvetd 15 napon bell
koteles kifizetni.

Véllalkozo az el6leget kizarolag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Véllalkoz6 az elbleggel a végszamldban koteles elszamolni. Amennyiben a
szerz6dés az elbleggel valé teljes elszamolas elétt megszinne, a szerzédés
megszinésének napjat koveté banki napon Vallalkozé koteles a még el nem szamolt
el6leget egydsszegben visszafizetni a Megrendelének.
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5.3. Megrendel6 3 db részszamla és 2 db végszamla benyujtasara nyujt lehetéséget
az alabbi itemezésben:

- 1. részszdmla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 25%-0s
teljesitését kovetben a szerzédéses 6sszeg engedeélykoteles részének 25%-
a erejéig;

- 2. részszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 50%-0s
teljesitését kdvetben a szerzédéses 6sszeg engedeélykoteles részének 25%-
a erejéig;

- 3. részszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 75%-0s
teljesitését kovetden a szerzédéses 6sszeg engedélykoteles részének 25%-
a erejéig;

- 1. végszamla benyujtasanak id6pontja: a vallalkozasi szerzédés

teljesitésekor a muiszaki- atadas atvételt kovetden szerzédéses 0Osszeg
engedélykoteles részének fennmarado6 6sszegének erejéig.

— 2. végszamla: Fazekas u. kozvilagitas feldjitasanak mUiszaki- atadas
atvételét kovetéen a szerz6déses 6sszeg nem engedélykoteles részének
100%-a erejéig;

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. 8§ (6) bekezdésnek megfeleléen a
részszdmla 0sszegét az ajanlatkérd altal teljesitésigazolassal elismert szerzédés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, uagy, hogy a
részszdmla szerinti nettd ellenszolgaltatds a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatds kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kiallitasat kovetéen kertlhet sor a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 31. §-a szerint.

5.4. Az ellenszolgéltatas a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkéré
(mUszaki ellenér) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kidllitott (rész)szamla kézhezvételét kbvetéen atutalassal — forintban - kerdl
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. 8§ (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételétél szamitott 30 napon belll.

5.5. A végszamla a miiszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nydjthaté be, a Kkiallitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendel6 altal alairt miiszaki atadas-atveteli jegyzékényv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a sziikséges mibizonylatok, kivitelezdi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositek Megrendelének tortend
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevd a teljesitéshez alvallalkozo6t vesz igénybe, Ggy
a Ptk. 6:130. 8§ (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. 8 (1)-(3) bekezdésében foglalt szabdlyok szerint a 32/B. § (1)-(2)
bekezdésekben elbirtak figyelembevételével torténik a szerz6édésben foglalt
ellenértek kifizetése:
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a) az ajanlattevéként szerz6dd felek legkésdbb a teljesités elismerésének
idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kdzulik melyik
mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az 6sszes ajanlattevéként szerz6dd fél legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig koételes nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont
alvéllalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbal,
egyidejlleg felhivja az alvallalkozékat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevéként szerzddd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetéen
allitia ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint
az ajanlattevdi teljesités mértekét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerz6d6 fél — eurdpai unids tAmogatas esetén szallitoi kifizetés
soran a kifizetésre koteles szervezet — tizen6t napon belll atutalja az
ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok
szamlait, vagy az alvallalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szerint az
alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevékent szerz6d6 felek éatadjak az e) pont szerinti atutalasok
igazolasainak masolatait;

g) az ajanlattevéként szerz6d6 felek altal benyujtott szadmlaban megijeldlt,
févallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6d6 fél — eurdpai
uniés tamogatas esetén szallitéi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet —
tizen6t napon belll atutalja az ajanlattevékéent szerz6dé feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettseégét nem teljesiti, az ellenszolgéaltatas fennmarado részét az
ajanlatkéré (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az
ajanlattevét, ha az ajanlatkéré részére igazolja, hogy aze)vagy azf) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdeml irattal igazolja, hogy az
alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurbpai unidés tamogatasbol megvalositott
k6zbeszerzeés esetén a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

5.7 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint
(1) A 32/A. 8 (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazésa soran a havonta nettd
modon szamitott 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél ajanlattevé az
igénybe vett alvéllalkozonak a teljesitésért - visszatartési kotelezettség nélkul
- abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkoz6 az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés
idépontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adoigazolast,

b) az alvéllalkozé a kifizetés idépontjaban szerepel a kodztartozasmentes
adozo6i adatbazisban, vagy

c) az ajanlattevd rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras
részletszabalyairdl szo0l6 kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes
adozoi mindsegrél szolo igazolast.

(2) Az ajanlattevé az altalanos addigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az
abban szereplé kodztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos
adoigazolasban szereplé koztartozas ellenére az ajanlattevd elmulasztja a
visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozét a
kifizetés idépontjaban terheld kdztartozaseért. A visszatartasi kotelezettség az
altalanos forgalmi adora nem terjed ki.
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5.8 Azon szamlakeért, amelyeket Véllalkoz6 nem a Megrendel6 székhelyén (postai
aton, iktatd) ad le, Megrendel6 felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.9. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz8dd hatésag a 2013. évi V.
torveny 6:155.8 szerinti mértékd, és a késedelem id6tartamahoz igazodo késedelmi
kamatot tovabba a kilén jogszabalyban megallapitott behajtési koltségatalanyt fizet.

5.10. A Kbt. 136. 8§ (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen véllalkozé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével 6sszefluggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodésa szerint a Vallalkozé koteles a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, teljes koren, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkoz6 magyar el6irdsoknak, miszaki szabvanyoknak, és miszaki iranyelvek
eléirasainak — paraméterekkel és mindségben -, valamint a technika mai allasanak
és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagéaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzéddéesszerlien teljesiteni.
A Vallalkoz6 az el6bbi, az épitési munka szerzédésszer(i megvaldsitdsara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget  vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A veégzett munka vagy a beépitésre kerild anyag, szerkezet minéségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkoz6 szamara
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozd koteles viselni és a Megrendelé altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkoz6 feladata a munkajahoz sziikséges szocialis Iétesitmények, tarold
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, tovabba a Mdiszaki ellenér
részére helyszini targyalasra alkalmas, megfelelé helyiség biztositasa, valamint
vallalkozasanak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozoi feladata a
kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateruletrél, a
vallalkozas munkavégzési terlletérél torténd eltavolitassal. A Vallalkozé
kotelezettsége, hogy a tertlet O&rzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstél a munkaterlilet visszabocsatasaig (a milszaki atadas-atvétel
ervéenyes lezarasat koveté idépontig). A Vallalkoz6 a sajat koltségére koteles a
munkaveégzéshez szikséges kozmicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni koteles a fogyasztasbol adddo koéltségeket.

6.4. Vallalkoz6 koteles a szabvanyok altal el6irt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megszintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a Kkivitelezés soran, Iilletve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok derilnek ki, amelyek szakszerltlen munkavégzésre vagy csokkent
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ertékl anyagokra vezetheték vissza, akkor ezeket Vallalkoz6 felszdlitasra, azonnal
téritésmentesen és egészében koteles megszintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkozé a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszoélitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozé koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Vallalkozé koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathaté akadaly idében megsziintetheté legyen és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes korlien és sajat felelés
hatdskorében az érvényes munkavédelmi és tlzvédelmi eléirasokat betartani és
betarttatni, dolgoz6i részére a munkavédelmi el6irasok szerinti egészségugyi
vizsgélatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szikséges
védelmi és biztositd eszkdzoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellendrizni. Vallalkozé a 46/1997. (XIl. 29.) KTM
rendelet, és az 1996. évi XXXI. torvény 21. § 2. pontjdban szereplé foglalkozasi
agaknal munkat az érvényes tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkezd dolgozékkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a
szikséges képesitést megszereztek, és amelyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerz6déskotést kovetben a beépitésre kerild miszakilag egyenértéki
épitéanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi eléirasait kell betartania az ajanlattevéként szerz6dé félnek:

28. 8 (1) Az ajanlatkérékent szerzddé fel és a nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél
a szerz6dés megkotéset kovetben az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerld
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevd altal az ajanlatdban
megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékl vagy
magasabb minéségl helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beépitésérél allapodnak meg, a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Véllalkoz6 a beépitésre kertlé anyagok, szerelvények, stb. minéségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
el6tt mindéségtanasitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartomdvi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.) mibizonylatait, mérési
jegyz6kodnyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozo6
kezelési- és karbantartdsi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvl bizonylatokat csak
magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendeld. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Zold kdzbeszerzés
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6.11.1.

6.11.2.

6.11.3.

6.11.4.

6.11.5.

A Megrendelé a ,zold kozbeszerzésre” vonatkozé kotelezettségvallalasanak
teljesitése érdekében elbirja, a Megrendelével torténé kommunikécidban, és
az egyes feladatok elvégzése soran az elektronikus utat kell elényben
részesitenie a Vallalkozonak. A szerz8dés teljesitése soran a dokumentalas
elektronikus adathordozokon torténik, és csak a felek altal elfogadott utolso
verziok kerllnek kinyomtatdsra. A teljesités sordn csak azok a
dokumentumok kerilnek kinyomtatasra, amelyek nyomtatott valtozatat a

Tamogaté kéri, ill. a Vallalkoz6 és a Megrendeld dokumentélasi rendje
minimalisan el6irja, vagy a szerzédés teljesitéséhez feltétlenul
elengedhetetlen — és azok is csak a minimalisan szlkséges

példanyszamban. Az A4-es méreti dokumentumok legalabb 80%-anak
nyomtatasat kétoldalasként kell végezni. A projekt megrendelénél |évé
dokumentaciojaba  kertul6  Ad-es  méreti  dokumentumok,  csak
Ujrahasznositott papiron adhat6 at a vallalkozé részérdl. A papirtakarékossag
erdekében a nyomtatok alapbedllitdsa a kétoldalas nyomtatas (amennyiben
a készulék tudja), kdrnyezetbarat szerkesztési elveket alkalmaz (minimalis
margo, minimalis fehér hely, kisebb betiméret, természetesen az
olvashatésag szem el6tt tartasdval), elektronikusan kommunikal, amikor
lehetséges. A hasznalt lapokat szelektaltan gydjti, a tonereket,
tintapatronokat  Ujratolteti. Az utazasokat csokkentése érdekében
elsédlegesen elektronikus uton kommunikal.

A kivitelezés soran be kell tartani ,a leveg6 védelmérél” szolo 306/2010. (1.
14.) Korm. rendelet el6irdsait, épités kézben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” sz6lo
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

A Vallalkozo koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairdl” sz6l6 45/2004. (VII.26.) BM-KvWM egyittes rendelet
el6irasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Koérnyezetvédelmi
Felligyel6ségi engedéllyel rendelkezd szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra
szallithatja el.

A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozé koteles betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabdlyairol” sz6l6 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet el6irdsait.

A szerzB8dés teljesitése soran a fentiek be nem tartdsa szerzédésszegésnek
mindsul. Barmelyikének be nem tartdsa esetén megrendel6 élhet a
szerz6dés teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felréhatéan a tamogatasi
0sszeg részben vagy egéeszben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogatod, ugy az
ebbdl eredd karat Vallalkozo teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.
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7.2. A szerz6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miszaki iranyelvek el6irasai szerinti —
paraméterekkel és mindségben elkészilt a miszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridd lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitdsara vagy kicserélésre tiz6tt hataridé
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl eredd jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendelé a vallalkozasi szerzédéstél eldllt,
agy a Vallalkozé koteles a munkatertiletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétél
szamitva — azonnali hatéllyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendelé a vallalkozasi szerzédéstél a fentiek alapjan elallt, agy a
Vallalkozo és a Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendelé
felméri a Vallalkoz6 altal az elallasig szakszerlien és megfelel6 mindségben
elvégzett munkat, azt a miszaki atadas-atvéetel szabdlyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendeld az el6z6 modszerrel atvett és
felmeért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeritlen
munkarészek kijavitasabol, illetve méas vallalkozé munkaba torténé bevonasabdl
erednek.

7.5. Szerz6d6 felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszer(tlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkoz6 altal foglalkoztatott munkaer6 nem
rendelkezik érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendeld
jogosult a szerz6déstdl valdé eldllasra. Minden ebbdél adédd tdbbletkoltséget
Vallalkozo tériti agy, ugy hogy ezen 6sszeg Vallalkozd végszamlajanak 6sszegebdl
levonasra kerdl.

7.6. Tervtél, vagy az el6zetes dokumentaciOban meghatarozottaktdl eltérd miszaki
megoldast Vallalkozé csak a Megrendeld jévahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzbédés teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerzddeésre
vonatkozo szabdlyai irAnyadok az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elalini a szerzédéstdl, ill. azt
felmondani masik fél szerz6désszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teljesités. A jelen szerzédésben sulyos szerzédésszegésként megjeldlt barmely
magatartas vagy mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek mingsithetd
magatartasok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekdvetkezéseét
onmagéaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsul Vallalkozo részérél kiulondsen, ha
a. Vallalkozo a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi

meg, hogy az eldirt minéségben, vagy hataridére valo teljesités nem
valoszind,
b. Vallalkoz6 alapos ok nélkil munkavégzést felfiggeszti (legalabb 3 napra),
c. a Vallalkozo ellen az illetékes birésag jogerds végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy
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d. a Vallalkoz6 végelszdmolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van sz0) a cégbirdésagnal benyujtasra kerilt; vagy

e. Vdllalkozo a felvett el6leget nem targyi beruhazas megvalositasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Vallalkozéval szemben az illetékes cégbirdosag elbétt megszintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkoz6 a jelen szerz6désben megjel6lt teljesitési hataridét 40 napot
meghaladdan elmulasztja, vagy

h. Vallalkozé a Szerz6désben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerz6dés feljogositia a Megrendelét a
felmondasra vagy az eldllasra, vagy

i. Vallalkozé kornyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét
megszeqi,

j. az elbirt felelésségbiztositas — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbol megszilnik, és a megsziinés napjat kovetd 3 banki
napon belll legalabb azonos tartalommal Gjabb az eléirasoknak megfelelé
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhato,
ha egyebekben az Uj biztositas hatalybalépése el6tt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetdség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal el6irt kdtelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkovetkezményt fllz a Kbt. vagy mas kbdgens jogszabaly - a
Vallalkoz6 megszegi, kulondsen a Kbt. 136.8 (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
138.8 (1) bek. a) pontjanak ill. (5) bekezdésének megsértése esetén.
jogszabalyon vagy jelen szerz6désen alapulé titoktartasi kotelezettségét
megszeqi,

. Jogszabalyon alapulé egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,
Véllalkozo a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,

Véllalkozo alvéllalkozét jogosulatlanul vesz igénybe,
Véllalkozo foglalkoztatasra vonatkoz6 szabalyokat megseérti.

© o =3

7.10. A Véllalkoz6 jogosult jelen Szerzédéstél valé azonnali hatalyd
elallasra/felmondéasra, ha Megrendel® — neki felrohatéan —

a. a munkaterilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténé
figyelmeztetés ellenére, a felszolitas atvételétél szamitva is 5 napot
meghaladdan elmulasztja.

b. a szamlat — felszdlitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyebként Véllalkoz6 tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzddés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd
megszinése esetén a VallalkozO a megszinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerz6désszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa el6tt a
masik, szerz6désszegbé fél figyelmét irasban felhivni a szerzédésszeges
megszintetésére, megfeleld, legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyu felmondast tartalmazo nyilatkozatban
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hivatkozni kell a sulyos szerzédésszegés tényére, €s meg kell jeldlni a sulyos
szerz6désszegés megallapitasanak alapjaul szolgald tényt, korilményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hatéridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendeld kételes a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a szerzédeés
megkotéset kovetben jut tudomésara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kdzbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. 8 (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen véllalkozé a szerzédés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara
megismerhetévé teszi és a 143. 8§ (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendelé jogosult és egyben
koteles a szerzdédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositasara kizarélag a Kbt. 141. § alapjan kerilhet sor az
ott meghatarozottak szerint.

7.17. Megrendel6 a szerzédést felmondhatja ha:
g. feltétlenul szilkséges a szerz6dés olyan lényeges maodositasa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

r. Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Véllalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §8-ban foglaltaknak; vagy

s. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kotelezettségszegeési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai
Unio jogabal eredd valamely kotelezettseg tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés miatt
a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen torténd
megszinése/megsziintetése esetén a Vallalkozd kételes a megszinés napjan a
munkateritletet dokumentaltan a Megrendel§ birtokdba adni (a szerzédés
megszinésével a Vallalkozo birtoklashoz valé joga automatikusan megszinik).
Véllalkoz6 jelen szerz6dés alairdsaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen térténdé megsziinésének napjatdl a munkateriilet vonatkozasaban
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birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendeld jogosult — akar énhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendeld — amennyiben jelen szerz6dés méasként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkaterileten 1évé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) redlis idén belil a Megrendeld
képviselbjének jelenléte mellett elszallitsa. Vallalkozo a fentiek szerinti esetekre jelen
szerz6dés alairasaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesithet6
— a munkaterulettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogarol.

7.19. Az ajanlatkéréként szerz8d6 fél a szerzédés teljesitésének elismeréserdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésébb az ajanlattevéként
szerz6d6 fél teljesitésétdl vagy az errél szold irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott tizendt napon belll irdsban koteles nyilatkozni.

7.20. Epitési beruhazas megvaldsitasara kotott kivitelezési szerzédés esetében, ha
az ajanlattevékent szerz6dé fél irasbeli értesitésére (készre jelentés) az
ajanlatkéréként szerz6dé fél a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kévetd tizenot napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridében nem fejezi be az
ajanlattevékeént szerz6d6 fél kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkér6é a szerzddésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemd és lejart kbvetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetévé tett eset kivételével — a kbzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzé6dés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkérd szerzédésszegése
esetére iranyado jogkdvetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulfoldi adoilletéségli nyertes ajanlattevd koteles a szerzédéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a
magyar adbéhatdsag kozvetlenil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegely igénybevétele nélkiil.

7.24. Vallalkoz6 ajanlatdban az ellenszolgéltatason, illetve a jelen szerz6désben méas
pontokban nem régzitett, de értékelési szempontnak mindsilé megajanlason kivil az
alabbi eértékelési szempontra az alabbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni:

A teljesitésbe bevonasra kerilé alkalmassagot igazolo Név
szakember - a jogosultsag megszerzéshez sziikséges
szakmai tapasztalaton fellli - tobblet mdemléki épulet
feldjitAisaban szerzett kivitelezés iranyitasi szakmai
tapasztalata hénap

Véllalkozo koételezettséget véllal arra, hogy a 2. alszempont tekintetében bemutatott
szakember a kivitelezés ideje alatt legalabb heti 3-szor megjelenik a munkaterileten
és ezt az épitési napléban is igazolja.

Amennyiben Vallalkozé nem az értékelési szempontnak mindsilé megajanlasnak
megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontnak mindsulé
megajanlas megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindstil.
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8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTET ELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatélyos torvényi
szabalyozasokban, rendeletekben el6irt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétdl kell
szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendd figyelembe.

8.2. A Vallalkozé a jelen szerzédés alapjan, a miszaki atadas-atveételtél szamitott 3
ev id6étartamra jotallasi kotelezettséget vallal. A jotallasi kotelezettség kiterjed arra,
hogy az elkésziult mi megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozasi szerzédésben,
hatosagi hatarozatokban, a miszaki leirasban és annak mellékleteiben foglalt
valamennyi kodvetelménynek, eléirasnak, szabvanynak. A Vallalkoz6 kételes sajat
koltségén a leheté leghamarabb helyrehozni a hibakat. A Vallalkozé jotallasi
kotelezettségének részletes szabdlyait a Ptk. rogziti.

8.3. Véllalkoz6 a jotéllasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon beltl koteles a javitast elkezdeni és megfelel6 személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasdnak végsé
hatarideje a bejelentést koveté 10 nap. Amennyiben technoldgiailag a fenti id6 nem
tarthaté a miszaki ellenér altal meghatérozott idétartam az iranyado.

8.4. A koOzvetlen balesetveszélyt eredményezdé hibadk esetén a fentiek azzal
alkalmazandodak, hogy a Vallalkozé a bejelentést kévetd 24 oran belll koteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkoz6, a Megrendeld jogosult a munkat harmadik személlyel a
Véllalkoz6 koéltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotéllast fennalldsat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkozo kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késébb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkoz6 koteles megtériteni azon pluszkoltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilleté kellékszavatossagi
ill. kulén jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok
érvényesithetéségét.

8.8. Vdllalkoz6 teljes Kkartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokeért, figgetlentl attdl, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlo kar esetén a
Véllalkozo koteles az errdl vald tudomasszerzést kovetdé 3 munkanapon belldl a
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altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozo teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul,
Véllalkoz6 — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendel6 oldalan koételes a
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perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendeld pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld
pernyertességét egyéb modon elésegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A jotéllasi igények biztositasara a Vallalkozé a szerzédés szerinti, afa nélkil
szamitott ellenszolgaltatds 6sszegének 2%-a mértéki jOlteljesitési biztositeékot nyujt
a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés el6irasait figyelembe véve a
jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjara a megrendel6 rendelkezésére bocsat,
melynek a jotallasi id6szak végéig kell fennallnia. A biztositék szolgaltatasanak
kotelezettségét a vallalkozo a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint -
valasztasa szerint nyujthatja ovadékként az el6irt pénzdsszegnek a Megrendeld
fizetési szamlgjara torténd befizetésével, atutaldsaval, pénzigyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt garancia vagy készfizet§ kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvéllalast tartalmazo —
kotelezvénnyel.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZ ODES TELJESITESEBEN RESZT VEV OK

9.1. AKbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevéként szerz6d6 félnek, illetve kdzosen ajanlatot tevéknek kell
teljesitenie. Epitési beruhazas esetén az alvallalkozoi teljesités dsszesitett aranya
nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-at.

9.2. A Vallalkoz6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjeldlt
alvallalkozo(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozé6(k) bevonasa
esetén is teljes korlen és kozvetlenll felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. 8§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé a nyertes ajanlattevé
legkésébb a szerz6dés megkotésének idépontjdban koételes az ajanlatkérének
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzdédes
teljesitésében, és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét
meég nem nevezte meg - a bejelentéssel egyutt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizaré okok hatalya alatt. A nyertes
ajanlattevd a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt kdteles az ajanlatkérének
minden tovabbi - az ajanlatban nem szereplé - a teljesitésbe bevonni kivant
alvéllalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyutt nyilatkozni (6. sz.
melléklet) arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaro
okok hatélya alatt.

9.4. Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn az épitési e-napldé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel
alvallalkoz6 vesz részt.

9.5. Jelen szerz6dés teljesitése soran a Kbt. 138. 8 (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.
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9.6. A Vallalkozo, vagy a nem természetes szemely alvallalkozé jogutddja is
teljesitheti a szerz6désben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkozé, vagy a nem
természetes személy alvallalkozo idékoézben atalakult vagy jogutédlassal megszint.

9.7. A Kbt. 138. 8§ (5) bekezdése szerint az épitési beruhdzas és szolgaltatas
megrendelése esetén a teljesitésben részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe sajat
teljesitésének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kozrem(ikodét.

9.8. Megrendel6 rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. 8 (1) bek.
alapjdn a miszaki ellenér az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt, és az alvallalkozéi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt.
138. 8 (1) és (5) bekezdésében meghatarozott meértéket. Ezen szabalyok
megszegeése sulyos szerzédésszegésnek mindsul.

9.9. A Vallalkoz6 az igénybe vett alvallalkozoért (kbzrem(ikddéért) ugy felel, mintha
az alvallalkozoi (kb6zrem(kodéi) altal végzett munkakat sajat maga veégezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozék vonatkozasaban azon hatranyos
kovetkezményekert is felel, ami ezen alvallalkozok (k6zrem(kdddk) igénybevétele
nélkul nem kdvetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozétti kapcsolattartas szoban és irasban torténhet, azonban a szdban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irAsban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6déssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendel6 részére:

Név: Michl J6zsef polgarmester
Cim: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-34/588-665

e-mail: polgarmester@tata.hu

A Véallalkoz6 részére:

Név:
Cim:
Telefon:
e-mail:

A teljesitésbe bevont ,MV-E-M” jogosultsaggal rendelkezd Felelés miiszaki
vezet6® részére:

| Név: \ |

2 Az ajanlatban az M.2. m (iszaki és szakmai alkalmassagot igazolé szakember
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Cim:
Telefon:
e-mail:

A Miszaki ellenér részére:

Név:
Cim:
Telefon:
e-mail:

10.3. A munkatertlet &tadas-atvétel id6pontja: legkésébb a szerzédés
hatalybalépését koveté 8. munkanap. A munkak csak érvényes munkateriilet atadas-
atvétel és a munkalatok megkezdéséhez szilkséges engedélyek birtokaban
kezdhetbk meg. Megrendelének a munkateriletet munkavégzésre alkalmas
allapotban kell a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozé jogosult és
koteles a munkatertletet atvenni, az atvéetelkor a munkavégzeésre valo alkalmassagot
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat jegyzékdnyvben (épitési napld) rogziteni
és ebben felhivni a Megrendel§ figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Koteles
tovabba a Vallalkoz6 — a lehetdségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a
munkatertleten korabban végzett munkéak esetleges hibai vagy hianyossagai nem
akadalyozzak-e a munkavégzeést.

10.4. A Vallalkozé koteles minden a végrehajtas soran szikségessé valo ideiglenes
vagy vegleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetdleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyeéb koltségek a Vallalkozoét terhelik.

10.5. A munkaterileten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerzédésszeri
teljesitéséért a Vallalkkoz6 a felelés, igy kilondsen a balesetmentes
munkakorilmények megteremtéseéért, az alkalmazottak jogszer( foglalkoztatasaeért.

10.6. A teljesitéesbe bevonasra kerllé allomany tekintetében a Vallalkozé biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértékben
0sszeegyeztethetd a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerz6dés teljesitéséhez szilkséges Hatdsagnal torténd tgyintézéshez Vallalkozé
szamara Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Véllalkozo koteles allando helyszini képvisel6je altal biztositani az dsszes
sziikséges fellgyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozd nevében a Megrendelé képviselbjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8.. A Vdllalkoz6 a beruhazas megvaldsitdsa sordan elegendd szamu képzett és
tapasztalt vezet6t és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott €s segédmunkaerét
koteles biztositani, hogy a szerzédés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelhéritasi, valamint tizvédelmi eléirdsokat ismerniuk kell.
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10.9. A Vallalkozo kételes a beruhazas kivitelezését és megvalositasat, valamint a
hibak kijavitasat szigortan a szerz6dés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A
Véllalkoz6 koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitdsaihoz, minden olyan Ggyben, amely a beruhazést érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendel§ utasitasa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé célszer(tlen vagy
szakszerltlen utasitast ad, erre a Vallalkoz6 koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztdsabol eredé karért Vallalkozd felelés. Ha azonban
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendel6 kockazatéra kételes a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkozé a kivitelezés soran fellépé maddositasi igényeket a Megrendelbvel
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas kivitelezési kortlmeényeire vonatkozo, kilsé szervek altal
hatésagi jogkdrben adott, jogszer( utasitasokat a Vallalkozé koteles megfeleléen
végrehajtani és arrol a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizarolag akkor mentesilnek a szerzédésszegés kbvetkezmeényei
aldl, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a mésik fél nem szerzédésszeri teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkdrében vagy mindkét feél
érdekkorén kivul esé okbol lehetetlendilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
az az ok legalabb 45 napon keresztll fennall. Vis maior esetén az err6él tudomast
szerz§ fél haladéktalanul kételes a masik felet értesiteni, melynek elmaradasabdl,
vagy nem megfeleld teljesitésebdl eredd karokért felelés.

10.14. A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozé a kivitelezés soran a 191/2009. (1X.15.) Korm. r. szerinti kbteles az
épitési naploval kapcsolatos kotelezettségeit ellatni. Vallalkozo épitési naplot koteles
vezetni az e-naplé megnyitasa (adatok, tervek, szerzédések feltdltése, szemeélyek
meghivasa) meghatalmazas utjan a Vallalkozé feladata. Az e-naplo
rendszerhasznalati dijanak fizetési kotelezettsége a Vallalkozot terheli.

11.2. Vallalkoz6 koételes a kivitelezést az Epitési és orokségvédelmi engedélyben és
az Orokségvedelmi végzésben a hatdsag altal tett kikotések betartasaval végezni.

11.3. Felek megallapitjadk, hogy a munkaterilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkatertlet megfelelé, ha az anyag, ill. eszk6zok odaszallitdsa megoldhatd, és a
munka megkezdhetd.

11.4. A Vdllalkozo energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendel6
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendel§ kdzizemi
szerz6dése alapjan elégiti ki a Vallalkozo, akkor koteles legkésébb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendeld felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kozlizemi szolgaltatonak, energiakereskeddnek fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé kozvetlenil az kdzizemi

Vallalkozasi szerzédés 19/30. oldal



Véllalkozasi szerz6dés a , Tatai ,K&farago-haz” rekonstrukcidjara és kdzlekedési feluletek kiépitésére
a TOP-1.2.1-15-K01-2016-00005 azonositészamu palyazati forrasbal

szolgaltatotol/energiakeresked6tél elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kozszolgéltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozteriilet helyreallitasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.5. A munkaterilet atadasat kévetéen a szemely-, vagyon-, és munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozd koteles gondoskodni.
Véllalkozo felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felrbhatd
modon keletkezett hianyokert, ill. karosodasokert.

11.6. Vallalkoz6 kételes az épitkezes (kivitelezés) tlizvedelmi feladatainak ellatasara.
Véllalkoz6 koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkatertletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabal,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adodott.

11.7. Vallalkoz6 koteles az altala hasznalt kbzutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyezédéstél haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.8. Véllalkoz6 a kozterUleteken a kozlekedeést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.9. Mivel a beruhazas targya koril mas 6nallé ingatlanok/felépitmények vannak,
Véllalkozo koételes azok tovabba minden esetben a beruhéazas targyanak allapotat a
munka megkezdése el6tt dokumentalni, kivéve ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkoz6 tevékenysége miatti igény
merul fel akar Megrendeld, akar harmadik személy oldalarél, Vallalkozo
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e?

11.10. A Vallalkozonak és alvallalkozoinak az anyagok és eszkdz6k mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szallitas soran hasznalt utak, épulletek és éplletrészek és
azok mdatargyai karosodast és sérulést ne szenvedjenek. A szallitd utvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerdsitésével, javitasdval és helyreallitdsaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevekenység soran elbidézett kornyezetkarosodasert
vagy szennyezésért a Vallalkozét terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kovetkezmeényeit.

11.11. Vallalkozo koételes a munkatertlet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.12. A munkatertilet &rzését Vallalkoz6 sajat, megfelel6 jogositvanyokkal
rendelkez6 munkavallaléival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.13. Vallalkoz6 kételes a jogszabalyban foglalt tajékozato tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el6irt tartalommal valo lathatésaganak biztositaséara.

11.14. Vallalkoz6 koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gy(Ujteni, és hivatalos hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé
megfeleléen igazolni.
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11.15. Amennyiben Vdllalkozé tevékenysége koztertlet igénybevételével jar a
kozteruletfoglalasi engedély megkérése, é€s annak koltségeinek viselése a
Véllalkozot terhelik.

11.16. Megrendeld rdgziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitéanya
tulajdonjogarol — tekintettel azok avultsagara és érték nélkiliségére — a Vallalkozé
javara ellenérték nélkul lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrél legkésébb a mlszaki atadas-atvétel megkezdéseéig.

11.17. Az eltakarasra kerul6 munkarészek eltakarasa el6tt a miszaki ellenért
kozvetlendl, ill. az épitési naplén keresztul megfelel6 idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozonak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6
kovetelheti, hogy tarjdk fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Véallalkozot terhelik.

11.18. Vallalkoz6 koteles a Megrendeld utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendel§ célszer(tlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkoz6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozo a szerzédéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitdsai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatja. A Véllalkozé koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatdé, ha mas maédon a
szerz6désszer( teljesités nem biztosithaté.

11.19. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jévahagyas, tanusitas
sziikséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belll a
Véllalkoz6 feladata és koltsége, kivéve ha azt jogszabaly vagy a miszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.

11.20. Vallalkozo kételes egyuttm(kdodni az érdekelt szervekkel, kozszolgaltatdkkal.

11.21. A Vallalkozé a beépitésre kertlé anyagokrél vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékld hazai Minésité Intézet altal kiadott minéségi tanasitvanyt koteles adni.
Ezt a tandsitvanyt a beépités elétt a miszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felnasznalandé anyagokrol és termékekr6l a harmadik személy gyarté a
Véllalkozonak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, agy a Vallalkozd a beépithetéségre
vonatkozo alkalmassagrol kételes irasban nyilatkozni.

11.22. A Vallalkozé az 6t terhel6 jotallasi, kellekszavatossagi (kotelezd alkalmassagi)
idén beldli barmilyen jogcimen torténd jogutdd nélkili megsziinése esetére e
szerz6déssel engedményezi az alvallalkozoit (k6zremlkodéit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhel§ jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithetd oOsszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutdéd nélkali megszinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkoz6 a szerzédés sordn (de legkésdbb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozéinak cégnevét és székhelyét, addészamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozo a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozéi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara hozni. Az
el6z6ekrél Vallalkozé koteles alvallalkozoéjat irdsban értesiteni.
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11.23. Amennyiben a szerz6dés barmilyen okbdl teljesités el6tt megsziinne, Ugy a
Véllalkoz6 haladéktalanul, 3 naptari napon belll koteles a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkatertletet a Megrendelének visszaadni.

11.24. A szerz6dés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédéplleten,
kozteruleten, vagy oda kinyuld, a Vallalkozé éltal |étesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolod6 szerkezeten a Vallalkozé csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgalé targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel6 kilon irdsban hozzajarult. Az ezen el6irds megszegéséért a Vallalkozoét
karteritési felelésség terheli.

11.25. Felek rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a Vallalkozot valamely munkavéallalo
vagy alvallalkozo lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott épulletben iranyadd szabalyzatokat
megseérti, illetve egyebekben a titoktartdsi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kdvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendel6, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkoz6 a hataridére és
megfelel6 minéségben valo teljesitést sulyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Véllalkoz6 — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendeld utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon belil az érintett munkavallalét vagy alvallalkozét a
munkatertletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazand6 azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a muiszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Véllalkozé vagy alvallalkozdja a munkaterileten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy szukségtelenil veszélyezteti.

11.26. A Vallalkozé teljesitésre vonatkozé fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerzé6désszegésnek mindsul.

11.27. A szomszédos tertilet igénybevételével kapcsolatos eléirasok:

a) a szomszédos 208 hrsz-U ingatlan - épitéshez szikséges meértéki -
terlletének igénybevételére (munkateriilet atadasara) a vallalkozé altal
megjeldlt idépontban kertl sor; ettél az idéponttdl szamitva az igénybe
vett terleten max. 60 naptari nap all rendelkezésre a munkavégzeésre (a
tertlet helyreallitasi munkakkal egyutt);

b) az igénybe vehet§ terllet az érintett telekhatar mentén 25 m x 1,5 m;

c) vallalkozo koételes a szomszédos munkateriilet atadaskor az igénybe vett
tertletrél 3 pld. nyomtatott allapotfelmérési fotodokumentacio késziteni
és megrendel6 részére atadni;

d) véllalkozo kételes a szomszédos ingatlanon igénybe vett munkateriletet
min. 1,8 m magas ideiglenes keritéssel lehatarolni, allvany felallitdsa
esetén az allvanyt véddhaléval ellatni;

e) vallalkoz6 koteles az épitési folyamattal 6sszefliggésben keletkezett
hulladékokat a szomszédos ingatlanrdl haladéktalanul eltavolitani, az
igénybe vett munkateriletet napi szinten tisztan tartani;

f) a szomszédos terllet igénybevételét kovetben az allapotfelmérési
dokumentacionak megfeleléen az eredeti allapotot kell helyre allitani.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS
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12.1. Az atadas-atvételi eljaras megkezdéserdl Vallalkozé Megrendelét koteles
készrejelentés forméjdban irasban, a hatdlyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen értesiteni. Megrendel6 koételes az atadas-atvételi eljarast a
készrejelentéstdl szamitott 3 munkanapon belil megkezdeni, és a Kbt. 135.8 (2) bek.
szerint lefolytatni, az ott meghatarozott jogkdvetkezmények terhe mellett.

12.2. Az eljarason a felek képvisel6i megvizsgaljak a teljesitést, jegyz6konyvet
vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listjat. A Vallalkozé
koteles a jegyz6kdnyvbe nyilatkozni a hibak kijavitasanak hatarnapjarol, mely nem
haladhatja meg 0sszességében a(z) 7 munkanapot. A hibajegyzék alapjan a
Véllalkozo a hibakat kijavitani kdteles és a munkat ismételten készre jelenti. A Felek
ekkor ismét hibajegyzéket vesznek fel vagy a Megrendeld az elkészilt munkat
atveszi.

12.3. A fentiek alapjan elvégzett hianypdétlasokrol, ill. javitasokrol a Vallalkozo
irasban tajékoztatja a Megrendel6ét, aki a targyi munkat — megfeleléség (azaz hiany-,
es hibamentesseg) esetén — atveszi. Ez a teljesités esetére vonatkozé birtokbavétel
napja.

12.4. Az atvétel feltétele kalonésen 2 pld. atadas-atvételi (megvaldsulasi)
dokumentacio atadasa Megrendelének, mely kilonésen a kdvetkezbéket tartalmazza,
amennyiben az a targyi beruhazas vonatkozasaban relevans:

kivitelezéi nyilatkozatot,

megvalosulasi terveket,

felelés miszaki vezetdi nyilatkozatot,

nyomonkdvetési naplé oldalait,

beépitett anyagok és szerkezetek mindéségi tanusitvanyait,

epitési hulladékkezelés dokumentumait,

ellen6rzd mérések dokumentalasét,

jelen szerzdésben régzitett egyéb dokumentumokat

Se@~oo0oTp

12.5. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig a Vallalkozé koteles a gépeit, anyagait, a
keletkezett hulladékot tovabba a felvonulasi éplleteket és felszereléseit teljes korlen
elszallitani. Ennek megtorténte az atvétel feltétele.

12.6. Az atadas-atvételi eljarason a Vallalkozo atadja a jotallasi jegyeket, fentiek
szerinti tartalommal 2 pld-ban a megvalosulasi dokumentaciot €s megadja a
beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati és
karbantartasi utasitasait, valamint jelen szerzédésben és jogszabalyban rogzitett
egyéb iratokat, stb. Ennek hianytalan teljesitése a szerz6désszer( teljesités feltétele.

12.7. Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendel6 csak hiany-, és hibamentes
teljesitést vesz at.

12.8. A miszaki atadas-atvétel idétartama legfeljebb tizenot nap lehet. Osszhangban
a Ptk. 6:247. 8§ (2) bekezdésével, Felek rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel
a mi olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy poétlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS
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13.1. A Megrendeld a Kbt. 37. 8 (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredményérdl szold tajékoztatodt tartalmazo hirdetményt a szerz6déskotést kovetd tiz
munkanapon beltl megkuldeni kbzzétételre a Kozbeszerzési Hatésagnak.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. 8 (5) bekezdése szerint koteles szerzédés
modositasardl legkésébb a szerz6dés modositasatdl szamitott tizenét munkanapon
belil az (1) bekezdés |) pontja szerinti tajékoztatdét tartalmazd hirdetményt
megkuldeni kozzétételre a Kbzbeszerzési Hatésagnak.

13.3. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elékészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett 6sszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulaséatél [37. § (2) bekezdés], a szerzbédés teljesitésével kapcsolatos 6sszes
iratot a szerzédés teljesitésétél szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni. Ha a
kozbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - bir6sagi
felllvizsgalat esetén a felllvizsgalat - jogerds befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
meg0rizni.

13.4. A Kbt. 46. 8§ (3) bekezdése szerint az ajanlatkérd szerz6d6 fél koteles a
Kbzbeszerzési Hatdésag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kozbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkildeni vagy részikre elektronikus aton
hozzaférést biztositani.

13.5. 2013. évi XXXIV. térvény az épitmények tervezésével és Kkivitelezésével
kapcsolatos egyes vitak rendezésében kozremikodsé szervezetrdl, és egyes
torvényeknek az épitésigyi lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel 6sszefliggd modositaséarol 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakeértdi Szerv a Kozbeszerzési Hatosag kijelolése alapjan
szakhatosagként mikodik kozre a kdzbeszerzési szerzdédések teljesitésének és
modositasanak ellendrzésére iranyuld eljarasban.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotds esetében kikéti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzdi jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI. tdérvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendel§ a szerz6dés teljesitése soran
keletkezett, szerz6i jogi védelem ald esdé valamennyi alkotdssal kapcsolatban
hatarozatlan idejl, korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhato
szerz6i jogokra, amely magaban foglalja az Szjtv. 46. 8§-a szerinti harmadik
személyre atruhazhatésag jogat, valamint az Szjtv. 47. 8-a szerinti, a mi
atdolgozhatésadgéhoz és a mi tobbszorbzéséhez vald felhasznalasi jogosultsagot is.
A Vallalkozé csak a Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az
elkészilt mi barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerz6dés alapjan nyujtott szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a
véllalkozéi dij tartalmazza.

14.3. Ha a Véllalkoz6 a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt &ll6 szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.
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15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kdzott felmerild jogvitak tekintetében a
magyar jog, kilonésen a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. térvény, a Kbt.,
az Szjtv rendelkezései az irAnyadok. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kozottuk felmerild esetleges jogvitat — fokozott egyuttmikoddési kotelezettség mellett
— targyalasos uton probaljdk meg rendezni, és csak ennek meghilsuldsa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, Ugy kikotik — hataskortol
figgéen — Megrendeld székhelyileg illetékes Jarasbirésag, vagy Torvényszék
kizarélagos illetékességeét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja
kogens jogszabalyba Utkdzne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelezé érvényi
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sérté
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kilonbésen a szerzédés
modositasa nélkil — a megsértett kotelezd érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerll. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerz6dés része és azt szbvegszeriien a szerz6dés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerzédés részét kepezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: k6zbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitdé
tajékoztatasok is
3. szamu melléklet: a Vallalkoz6 ajanlata, adott esetben: hianypaotlasa,
felvildgositasa
4. szamu melléklet: biztositasi okmany a felel6sségbiztositas meglétérdl
5. szamu melléklet: jdlteljesitési biztositék (mlszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolando)
6. szdmu melléklet: Az ismert alvéllalkozOkra vonatkozé vallalkozoi nyilatkozat
a kizaro okok hianyarol

A szerz6dés fenti mellékletei a jelen okirattal egyutt alkotjdk a szerz6dést, igy egyutt
olvasandok és értelmezenddk flggetlendl attol, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kerulnek.

A szerz6dés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezet6
tisztségvisel6jének (Vallalkozénal cégszer(l) alairasa esetén érvényes.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasas és
értelmezés utan, helybenhagydlag alairjak. A szerz6dés 3 megegyezd, eredeti
példanyban készil, melybdl 2 példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozot illeti

meg.
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Tata, 2018.

Michl Jozsef
polgarmester

a Vallalkozo képviseletében a Megrendel 6 képviseletében
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Véllalkozasi szerz 6dés a ,Tatai ,K ofaragd-haz” rekonstrukcibjara és
kozlekedési felliletek kiépitésére a TOP-1.2.1-15-KO  1-2016-00005
azonositészamu palyazati forrasbol

Kedvezmeényezett neve, cime Tata Varos Onkormanyzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.

(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl).

Tudomasunkra  jutott  hogy (a tovabbiakban
"Meghatalmaz06") az Onok Vallalkozoja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elirja
a Vallalkozo szamara jolteljesitési biztositék nyudjtasat.

A Meghatalmazo felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

haladd 6sszeg kifizetését a Meghatalmazd, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birdosagi vagy valasztott
birosagi dontés, tovabba az Onok és a Meghatalmazé kozétti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Onok altal résziinkre megkuldott irdsos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(@ hogy a Meghatalmaz6 nem teljesiti a Szerz6dés szerinti j6tallasi
kotelezettsegeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz6 nem a Szerzdédésnek
megfeleléen jar el.

Barmely  kifizetésre  vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az  Onok
[igazgatojdnak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyz6 Aaltal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszdélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozo jotallasi idé lejarata) -ig (a ,lejarat napja”) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségéenek hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakildendé.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba Iép.

Jelen garanciara a magyar jog az irhnyado.

Kelt: Alairas(ok)
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMT ATVANYA
(MINTA)

Vallalkozasi szerz 6dés a ,Tatai ,K 6farag0-haz” rekonstrukciojara és
kozlekedeési felliletek kiépitésére a TOP-1.2.1-15-KO  1-2016-00005
azonositészamu palyazati forrasbol

Kedvezmeényezett neve, cime Tata Varos Onkormanyzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.

(megbizottaival és jogutddjaival egyiltt, a Szerzédésben mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vallalkozo neve es cime)

(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazo, tovdbba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelez6  érvényl  elkotelezettséget vallalnak a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancialis 6sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazé 0Osszes, Szerz6dés szerinti

jotallasi kotelezettségei és feleléssége megfeleld teljesitéseért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazé barmely szerzédéses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy korilmeény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes telijes feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg mértekét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és  felel 6ssége nem engedhet 6k
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére n yudjtott béarmely
id 6tartambeéli engedmeény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerz é6dés
szerint kivitelezend 6 munkdk megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése, va gy a
Szerzédés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi stadtuszanak megvéltozasa miatt, vagy barmely m  as okbadl kifolydlag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkil tor  tént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyduijtott kévetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozé Jotallasi idészak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kuldeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhaz haté a Szerz 6deés
atruhdzasara vonatkozé feltételek alapjan és az eze n feltételek betartasat
igazold, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.
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Jelen garanciara vonatkozdllag ugyanazon orszag joganak eléirdsai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzdédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes neveében
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AZ ISMERT ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI NYI LATKOZAT
A KIZARO OKOK HIANYAROL
(MINTA)

Véllalkozasi szerz 6dés a ,Tatai ,K ofaragd-haz” rekonstrukcibjara és
kozlekedési fellletek kiépitésére a TOP-1.2.1-15-KO  1-2016-00005
azonositdszamu palyazati forrasbél

Alulirott ..o .. gazdaségi szerepld (Vallalkozd), melyet
KEPVISEL: vt nyilatkozom, hogy a Kbt. 138. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelé az alabbi alvallalkozokat vonom be a
.Vallalkozasi szerz 6dés a ,Tatai ,K 6faragé-haz” rekonstrukcidjara és

kozlekedési feliletek kiépitésére a TOP-1.2.1-15-KO  1-2016-00005

azonositdszamu palyazati forrasbél”  elnevezési szerzddeés teljesitésébe:
A kbdzbeszerzés azon részei, Az igénybe venni kivant alvallalkozok
amelynek teljesitéséhez megnevezese
alvallalkozét kivanunk igénybe

(cégnév/név, székhely/lakcim,

venni adoszdm/addazonosito jel)

Tovabba nyilatkozom, hogy a fenti alvallalkozéinkkal szemben nem allnak fenn a Kbt.

62 8. (1) bekezdés b), g)-k), m) és q), valamint a 63. § (1) bekezdés d) pontjaiban
meghatérozott kizard okok.

Kelt:

cégszerl alairas
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